

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Číslosmlouvy objednatele 3/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

#### **MČ Praha 17**

Žalanského 291/12

163 00 Praha 17

v zastoupení

#### **OPTIMIS spol. s r. o.**

se sídlem: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6

zastoupená: Pavlem Maxou, jednatelem

telefon: [REDACTED]

ID datové schránky:

IČ: 00231223

DIČ: CZ 00231223

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

**(dále jen objednatel)**

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

a

#### **KV-Konstrukt Stav, s.r.o.**

se sídlem : Trnová 300, 330 13 Trnová

zastoupená: Petrem Mrázem , jednatelem

telefon: [REDACTED]

IČ: 242 78 912

DIČ: CZ24278912

**(dále jen zhotovitel)**

**Uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.3/2019 uzavřené dne 10. 4. 2019**

### II. účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článku 4.2 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodli na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem č. 1 se doplňují a mění články II. Předmět díla a IV. Cena díla a to jak níže uvedeno.

## **II. předmět díla**

Stavební úpravy bytu č.5. Španielova 1282 v souladu s protokolem o změně díla –  
změnovým listem č.1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1

## **IV. cena díla**

Dle přílohy číslo 1 tohoto dodatku se cena díla navyšuje o vícepráce v hodnotě:

Cena víceprací bez DPH 94 375,52- Kč

DPH: 14 156,33- Kč

Cena víceprací včetně DPH: 108 531,85- Kč

## **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné
- 3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran

18. 07. 2019


V Praze dne: .....

za objednatele : .....



18. 07. 2019

V Praze dne: .....



Petr Mráz, jednatel