

I ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy: 18ZA-002415

„Technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru“  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel kontaktní osoba ve věcech  
smluvních: [REDACTED], vedoucí SSÚD 2 Bernartice dále jen „objednatel“

a

Valeria Project s.r.o.

K Nedvězí 107, 104 00 Praha - Královice

IČO: 019 17 901

DIČ: CZ01917901

Zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatelka společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] dále jen „zhotovitel“

1.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu:

. Stále probíhající zakázky na „DI Oprava příkopu-km 83,0-90,5 č. 18ZA-002589 doba pro dokončení 30. 9. 2019


Z tohoto důvodu se:

Ruší ve článku X. Závěrečná ustanovení, Doba plnění bod 2.:

Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do dne 31. 7. 2019 A

nahrazují se textem:

Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do dne 31. IO. 2019



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR

.lla

I Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.

2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Jana Lišková jednatelka společnosti