



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název: Komunitní centrum sounáležitosti

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Sdružení měst a obcí Vltava

Sídlo: Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany

IČ: 69092061

DIČ: objednatel není plátce DPH

Zástupce objednatele: Ing. Miroslav Jiříček

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [redacted]

a

Zhotovitel:

Název: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zástupce zhotovitele: Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

Mob.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [redacted]

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o dílo následujícího znění:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 26. 2. 2019, uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky „Komunitní centrum sounáležitosti“, a to s ohledem na změnu rozsahu prací oproti původní projektové dokumentaci potřebných pro řádné splnění díla.

1.2. Změna závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době zadání veřejné zakázky předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení díla.

2. Předmět a cena Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované ve Změnovém listu č. 1 a č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 12. Způsob sjednání změny ceny díla na ocenění víceprací a méněprací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a č. 2 takto:

Stavební objekt:	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)
Změnový list č. 1	+ 859.615,- Kč	- 863.470,- Kč
Změnový list č. 2	+ 30.922,- Kč	- 2.938,- Kč
Celkem DODATEK č. 1		+ 24.129,- Kč

2.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 10. Cena díla tak, že se odst. 10.4 ruší a nahrazuje textem:

10.4. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena Díla dle uzavřené SoD bez DPH	12,998.856,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	+ 24.129,- Kč
Cena Díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH	13,022.985,- Kč
DPH 21 %	2,734.827,- Kč
Cena včetně DPH	15,757.812,- Kč

3. Dokončení stavebních prací

3.1. V souvislosti se změnou předmětu plnění dle Změnových listů č. 1 a č. 2 zajistil objednatel upravenou projektovou dokumentaci a požádal stavební úřad o povolení změny stavby před dokončením.

3.2. Smluvní strany se dohodly na základě skutečnosti, že zhotovitel nemohl provádět některé stavební práce do předání upravené projektové dokumentace resp. do vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením, na prodloužení lhůty výstavby tj. na termínu dokončení do **31. 01. 2020**.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4.3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli, a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4.5. Tento dodatek byl schválen Valnou hromadou Sdružení měst a obcí Vltava dne 27. 6. 2019.

Přílohy: 1. Změnový list č. 1 a č. 2 včetně Soupisů méněprací a víceprací

2. Projektová dokumentace Změny stavby před dokončením, zpracovaná společností ATELIER KOBERA, s.r.o., IČ: 28069684 z 20. 5. 2019

V Českých Budějovicích dne __. __. 2019

V Chrástanech dne __. __. 2019

.....
Zhotovitel
Ing. Martin Stašek
Oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

.....
Objednatel
Ing. Miroslav Jiříček
předseda