

Stavba:

## Komunitní centrum sounáležitosti - SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Datum vydání ZL

18.6.2019

|             |  |
|-------------|--|
| Zhotovitel: | <b>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>                 |
| Objednatel: | <b>Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany</b>       |
| Projektant: | <b>ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou</b> |
| TDS:        | <b>TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor</b>                      |

|                      | vícepráce            | méněpráce            | rozdíl              |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b> | <b>890 537,00 Kč</b> | <b>866 408,00 Kč</b> | <b>24 129,00 Kč</b> |

Soupis změnových listů:

|    |   |               |               |              |
|----|---|---------------|---------------|--------------|
| 1. | ZL 01 - nepředvídaná změna stavby           | 859 615,00 Kč | 863 470,00 Kč | -3 855,00 Kč |
| 2. | ZL 02 - změna využití místností 1.07 a 1.14 | 30 922,00 Kč  | 2 938,00 Kč   | 27 984,00 Kč |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <b>Zhotovitel:</b><br><b>Metrostav a.s.</b><br>Koželužská 2450/4<br>180 00 Praha 8                     | Razítko:                   |  |
|  | Podpis<br>Jan Prokeš       |  |
| <b>Objednatel:</b><br><b>Sdružení měst a obcí Vltava</b><br>Chrášťany 79<br>373 04 Chrášťany           | Razítko:                   |  |
|  | Podpis<br>Miroslav Jiříček |  |
| <b>Projektant a AD:</b><br><b>ATELIER KOBERA, s.r.o.</b><br>Puchmayerova 378<br>375 01 Týn nad Vltavou | Razítko:                   |  |
|  | Podpis<br>Jiří Kobera      |  |
| <b>TDS:</b><br><b>TAREKA s.r.o.</b><br>Palackého 351/6<br>390 01 Tábor                                 | Razítko:                   |  |
|  | Podpis<br>Pavel Strnad     |  |

|  |  |                      |                     |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Stavba:  | <b>Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 01<br/>nepředvídaná změna stavby</b> |                      |                     |
|  | Datum vydání ZL  | 18.6.2019            |                     |
| Zhotovitel:  | <b>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>                         |                      |                     |
| Objednatel:  | <b>Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany</b>               |                      |                     |
| Projektant:  | <b>ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou</b>          |                      |                     |
| TDI:   | <b>TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor</b>                              |                      |                     |
| Cena bez DPH:  |  |                      |                     |
|  | <b>vícepráce</b>   | <b>méněpráce</b>     | <b>rozdíl</b>       |
|  | <b>859 615,00 Kč</b>   | <b>863 470,00 Kč</b> | <b>-3 855,00 Kč</b> |
| <b><u>Popis změny technického řešení:</u></b>  |  |                      |                     |
| <p>Popis<br/>Změna provádění stavby je vyvolána tím, že stávající obvodové zdivo objektu bylo nestabilní (část vychýleného a nesoudržného zdiva samovolně spadla do prostoru staveniště) a bylo nutno konstrukce obvodového zdiva odstranit.</p> <p>Výše uvedená neočekávaná událost přinesla tyto změny:<br/> - nosné konstrukce -původní nestabilní zdivo bylo odstraněno a bude nahrazeno v 1. PP zdívm z betonových tvárnic s celoplošným zateplením XPS deskami, ve 2-NP zdívm z cihelných bloků tl. 400mm<br/> - způsob podchycení a zabezpečení zdiva sousedního objektu - místo tryskové injektáže bude použito podchycení stávajícího zdiva podezděním<br/> - z důvodu změny tloušťky nového zdiva dojde ke zvětšení užité plochy místností a tedy i jednotlivých nosných konstrukcí a povrchových úprav (omítky, obklady, dlažby, malby apod.)</p> <p>Zdůvodnění<br/>Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající obvodové zdivo objektu je vychýlené ve svislém i vodorovném směru až o 12 cm, zdivo není provázané a je nestabilní. Došlo k samovolnému sesuvu části vychýleného a nesoudržného zdiva do prostoru staveniště. Protože hrozilo reálné zřícení zbylého zdiva a ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v místě stavby, bylo neprodleně rozhodnuto o odstranění všech poškozených částí obvodového zdiva.</p> <p>Zadavatel (objednatel) nemohl výše uvedené změny předpokládat a tyto změny jsou zařazeny pod §222, odstavec 6 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p>Z důvodu nutné úpravy PD (změna stavby před dokončením) dojde k prodloužení lhůty výstavby<br/> Přílohy: PD změna stavby před dokončením, soupis více a méně prací</p> |  |                      |                     |
| <b>Zhotovitel:</b><br><b>Metrostav a.s.</b><br>Koželužská 2450/4<br>180 00 Praha 8   | Razítko:   |                      |                     |
|  | Podpis<br>Jan Prokeš   |                      |                     |
| <b>Objednatel:</b><br><b>Sdružení měst a obcí Vltava</b><br>Chrášťany 79<br>373 04 Chrášťany   | Razítko:   |                      |                     |
|  | Podpis<br>Miroslav Jiříček   |                      |                     |
| <b>Projektant a AD:</b><br><b>ATELIER KOBERA, s.r.o.</b><br>Puchmayerova 378<br>375 01 Týn nad Vltavou   | Razítko:   |                      |                     |
|  | Podpis<br>Jiří Kobera  |                      |                     |
| <b>TDS:</b><br><b>TAREKA s.r.o.</b><br>Palackého 351/6<br>390 01 Tábor   | Razítko:   |                      |                     |
|  | Podpis<br>Pavel Strnad   |                      |                     |

|  |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Stavba:  | <b>Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 02<br/>změna využití místností 1.07 a 1.14</b> |                     |                     |
|  |  | Datum vydání ZL     | 18.6.2019           |
| Zhotovitel:  | <b>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>                                   |                     |                     |
| Objednatel:  | <b>Sdružení měst a obcí Vltava, Chrástřany 79, 373 04 Chrástřany</b>                       |                     |                     |
| Projektant:  | <b>ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou</b>                    |                     |                     |
| TDI:   | <b>TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor</b>  |                     |                     |
| Cena bez DPH:  |  | <b>27 984,00 Kč</b> |                     |
|  |  | <b>vícepráce</b>    | <b>méněpráce</b>    |
|  |  | <b>30 922,00 Kč</b> | <b>rozdíl</b>       |
|  |  | <b>2 938,00 Kč</b>  | <b>27 984,00 Kč</b> |
| <b><u>Popis změny technického řešení:</u></b>  |  |                     |                     |
| <p><b>Popis</b><br/>Na základě požadavku zadavatele (objednatele) bude místnost 1.07 – původně úklidová komora nově využita jako sprcha a úklidová komora bude přemístěna do místnosti č. 1.14 (původně sklad).</p> <p><b>Zdůvodnění</b><br/>Požadavek objednatele</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> |  |                     |                     |
| Přílohy: PD změna stavby před dokončením, soupis více a méně prací _____   |  |                     |                     |
| <b>Zhotovitel:</b><br><b>Metrostav a.s.</b><br>Koželužská 2450/4<br>180 00 Praha 8   | Razítko:   |                     |                     |
|  | Podpis<br>Jan Prokeš   |                     |                     |
| <b>Objednatel:</b><br><b>Sdružení měst a obcí Vltava</b><br>Chrástřany 79<br>373 04 Chrástřany   | Razítko:   |                     |                     |
|  | Podpis<br>Miroslav Jiříček   |                     |                     |
| <b>Projektant a AD:</b><br><b>ATELIER KOBERA, s.r.o.</b><br>Puchmayerova 378<br>375 01 Týn nad Vltavou   | Razítko:   |                     |                     |
|  | Podpis<br>Jiří Kobera  |                     |                     |
| <b>TDS:</b><br><b>TAREKA s.r.o.</b><br>Palackého 351/6<br>390 01 Tábor   | Razítko:   |                     |                     |
|  | Podpis<br>Pavel Strnad   |                     |                     |