



DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A CESTY SVOBODY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:	Město Říčany
sídlem:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený:	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
bankovní spojení	KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:	724201/0100
IČO:	00240702
DIČ:	CZ00240702
Identifikátor datové schránky:	skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. Arch. Dominik Landkammer
Technický dozor investora (TDI):	LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček
tel.:	725 026 765
Email:	Dominik.landkammer@ricany.cz
dále „Objednatel“	
ZHOTOVITEL:	„Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 Building“ společnost dle smlouvy o spolupráci mezi: Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice IČ: 25075543 a T4 Building se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ: 043525 Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošic Petrem Řehořem, zmocněncem na základě plné moci
sídlem:	
zastoupený:	
bankovní spojení	
číslo účtu:	282444100/0300, IBANcz650300000000282444100
IČO:	
DIČ:	
Identifikátor datové schránky	xi34iqj
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. Jakub Matyáš, 736 630 751, matyas@stavitelstvirehor.cz Radek Němec, 725 725 487, nemec@T4building.cz
dále „Zhotovitel“	

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 5 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany“ vzhledem k nutnosti zajistit potřebnou rezervu v kapacitě nově budované dešťové kanalizace pro budoucí napojení areálu přednádraží a dešťových vod z prostoru nad tratí a dále na základě opravy nesouladu výkazu výměr s prováděcí projektovou dokumentací.

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL5, který je přílohou tohoto dodatku č. 5 k SOD.

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č.5 nemění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL5 uvedeného v čl. II. tohoto dodatku č. 5, se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
ZL5 SO 305	1 120 130,90	1 355 358,39	-750 622,40	-908 253,10	369 508,50	447 105,29
CELKEM	1 120 130,90	1 355 358,39	-750 622,40	-908 253,10	369 508,50	447 105,29

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	49 315 306,56	7 333 326,34	56 648 632,90
Cena včetně předchozích dodatků	52 205 636,15	7 461 905,03	59 667 541,18
Dodatek č.5	369 508,50	77 596,79	447 105,29
Celková výsledná cena díla	52 575 144,65	7 539 501,82	60 114 646,47

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 5 na svém jednání konaném dne 20.6.2019 pod č. usnesení 19-29-057.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

V Říčanech

dne 23.06.2019

V Černošicích

dne 21.06.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města

.....
Petr Řehoř