



DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A CESTY SVOBODY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
Technický dozor investora (TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
724201/0100
00240702
CZ00240702
skjbfwd
Ing. Arch. Dominik Landkammer
LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček
725 026 765
Dominik.landkammer@ricany.cz

ZHOTOVITEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
dále „Zhotovitel“

„Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 Building“
společnost dle smlouvy o spolupráci mezi:
Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice IČ:
25075543 a
T4 Building se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ: 043525
Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošic
Petrem Řehořem, zmocněncem na základě plné moci
282444100/0300, IBANcz6503000000000282444100
xi34iqj
Ing. Jakub Matyáš, 736 630 751, matyas@stavitelstvirehor.cz
Radek Němec, 725 725 487, nemec@T4building.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 5 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany“ vzhledem k nutnosti zajistit potřebnou rezervu v kapacitě nově budované dešťové kanalizace pro budoucí napojení areálu přednádraží a dešťových vod z prostoru nad tratí a dále na základě opravy nesouladu výměr s prováděcí projektovou dokumentací.

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL5, který je přílohou tohoto dodatku č. 5 k SOD.

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č.5 nemění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL5 uvedeného v čl. II. tohoto dodatku č. 5, se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
ZL5 SO 305	1 120 130,90	1 355 358,39	-750 622,40	-908 253,10	369 508,50	447 105,29
CELKEM	1 120 130,90	1 355 358,39	-750 622,40	-908 253,10	369 508,50	447 105,29

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	49 315 306,56	7 333 326,34	56 648 632,90
Cena včetně předchozích dodatků	52 205 636,15	7 461 905,03	59 667 541,18
Dodatek č.5	369 508,50	77 596,79	447 105,29
Celková výsledná cena díla	52 575 144,65	7 539 501,82	60 114 646,47

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 5 na svém jednání konaném dne 20.6.2019 pod č. usnesení 19-29-057.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

V Říčanech dne 23.06.2019

Objednatel:

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města

V Černošicích dne 21.06.2019

Zhotovitel:

.....
Petr Řehoř

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany

Číslo projektu:

Objednatel:

Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40

251 01 Říčany

IČ: 00240702

Správce stavby (TDI):

NDCON s.r.o.

Zlatnická 10/1582

110 00 Praha 1

IČ: 64939511

Zhotovitel:

„Společnost Říčany - Stavitelství Řehoř + T4 Building“

Stavitelství Řehoř, s.r.o.

Dr. Janského 411

252 28 Černošice

IČ: 25075543

T4 Building s.r.o.

Třídvorská 1386

280 02 Kolín - Kolín V

IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:**5**.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: ODSOUHLASENO

ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU

ZAMÍTNUTO

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 305 – Dešťová kanalizace

Změnu požaduje:

Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: postupu prací na stavbě a realizace jednotlivých dílčích objektů stavby

Stručný popis změny:

Na základě postupu prací bylo rozhodnuto provést změnu dimenze potrubí z důvodu, že se nebude provádět výkop do hloubky 6,0 m a měnit dimenze stávající kanalizace, která zůstane zachována a nebude do ní zasahováno.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE


Cena stavby dle smlouvy o dílo: 52 205 636,15 Kč

Náklady na změnu: 369 508,50 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 305	4 610 572,95 Kč	4 650 245,06 Kč	1 120 130,90 Kč	- 750 622,40 Kč	5 019 753,56 Kč
Total/ Celkem	4 610 572,95 Kč	4 650 245,06 Kč	1 120 130,90 Kč	- 750 622,40 Kč	5 019 753,56 Kč


1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: *PETR REHOŘ* Datum: *20.6.2019* Podpis (razítko) 

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: *ING. NĚMEČEK* Datum: *20.6.19* Podpis (razítko) 

Přílohy: Změnový rozpočet