

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-003390, evidenční číslo 180/19 uzavřené dne 5.6.2019  
ISPROFIN: 500 121 0002.16977

mezi

objednatelům :

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390. DIČ: CZ65993390

zastoupeným :

osoba oprávněná jednat

ve věci této zakázky:

\_\_\_\_\_, generální ředitel

ředitel Správy Pardubice,

na základě Pověření

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontakt. osoba ve věcech smluvních:

kontakt. osoba ve věcech technických:

a

zhotovitelem :

**STRADA HK spol. s r.o.**

Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27535461, DIČ: CZ27535461

zastoupeným :

\_\_\_\_\_, jednatel společnosti

kontakt. osoba ve věcech smluvních:

kontakt. osoba ve věcech technických:

na realizaci služby

### **„ I/14 Paseky-Libchavy, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD“**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

#### článek 2 - Předmět smlouvy

Rozšíření předmětu díla o:

- Rozšíření diagnostiky vozovky dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
- Prodloužení opravovaného úseku o 260 m.

#### článek 6 – Cena za poskytování služeb

Mění se cena díla takto:

Původní cena dle SOD č.:	823.500,-	Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.1:</u>	<u>90.350,-</u>	<u>Kč bez DPH</u>
CELKEM bez DPH	913.850,-	Kč
DPH	191.908,50	Kč
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>1.105.758,50</b>	<b>Kč</b>

#### Zdůvodnění změn:

Jedná se o požadavek objednatele.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Oceněný soupis prací je součástí tohoto dodatku ke smlouvě..

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne 22. 07. 2019

V Hradci Králové dne 16.7.2019

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

**Zhotovitel:**

STRADA HK

jednatel společnosti

## Oceněný soupis prací

I/14 Paseky - Libchavy, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD								
Číslo smlouvy: 11PU-003390				ev.č.: 180/19				
práce	m.j.	počet m.j.	Původní cena		Cena dle tohoto dodatku č.1			
			cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	
Celkem bez DPH			823 500.00				90 350.00	
CELKEM původní cena + cena tohoto dodatku č.1							913 850.00	
DPH 21%							191 908.50	
Celkem včetně DPH							1 105 758.50	

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Pardubice, Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává: STRADA HK spol. s r.o.

Dne: 16.7.2019

Podpis oprávněné osoby: I