



MHMPP06W3FED

Stejnopis č.: 4

**Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO**

č. DIL/61/02/008006/2016

k provedení stavby č. ORG 0043089

„VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 – rekonstrukce střechy“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství a mládeže
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství a mládeže MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "objednatel")

a

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10472
zastoupený: Františkem NIKLEM, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 303848201/0100
IČO: 45799431
DIČ: CZ45799431
(dále jen "zhotovitel")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o vícepráce, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0043089**
 Název stavby: **„VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 – rekonstrukce střechy“**
 Místo stavby: **Masná 6, 110 00 Praha 1**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **Ing. Arch. Jan Čepelák, Zlešická 1846/1, 148 00 Praha 4 – Chodov**

Smlouva se mění v těchto bodech:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

3. Specifikace rozsahu díla je rozšířena o položky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno do **30** kalendářních dní ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. smlouvy č. DII./61/02/008006/2016 se upravuje o hodnotu dodatku č. 1 a činí:

Základní cena celkem bez DPH	2 905 971,00Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	230 385,81 Kč
Celkem bez DPH	3 136 356,81 Kč
DPH 21 %	658 634,93 Kč
Celková cena včetně DPH	3 794 991,74Kč

V ostatních bodech se smlouva nemění.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3196 ze dne 13. 12. 2016.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne: 20. 12. 2016



Lenka Němcová

objednatel

Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru školství a mládeže MHMP

V Praze dne: 16. 12. 2016

František Níkl

zhotovitel

František Níkl
jednatel společnosti
Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1



Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 06 Praha 4
DIČ: CZ45799431

