

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 235/2019  
UZAVŘENÉ DNE 04. 07. 2019**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
na akci:

**„Novostavba komunikace v Hlubanech - Horní“**

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]
2. Zhotovitel: **ZEMPRA DC s.r.o.**  
[REDACTED] 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem  
zastoupený: **Martinem Černým** – jednatelem společnosti  
IČO: 25480065  
DIČ: CZ25480065  
Tel.: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 19995

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic, tel.: [REDACTED]

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Martin Černý** – jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: **Jan Wanke** – stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]

**Ing. Jiří Krejza** – stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2019 a akce je přesunuta do roku 2020.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | Zahájení:   | 01. 04. 2020 |
| 2. | Dokončení stavby:                                     | 30. 06. 2020 |
| 3. | Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 30. 06. 2020 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2020 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2020**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


V Podbořanech dne 15. 7. 2019

V ..... Podbořanech ..... dne 15. 7. 2019

Za objednatele:



starosta města



**ZEMPRA**<sup>®</sup>  
DC s.r.o.

Čeství 480, 407 11 Děčín 32 Boletice  
IČO: 254 800 65, DIČ: CZ 254 800 65

Schváleno usnesením Rady města č. 354/2019 ze dne 10. 7. 2019

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
☎ 415 237 500 ☎ 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 http://www.podborany.net  
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100  
návštěvní dny: pondělí a středa