

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2000/04/19/SD

na zhotovení díla - stavby

„Oprava podlahy terasy Katastrálního pracoviště Litoměřice“

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Katastrální úřad pro Ústecký kraj
se sídlem:	Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	71185194
jejímž jménem jedná:	Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel úřadu
bankovní spojení:	ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:	xxxxxxxx/xxxx
tel:	xxx xxx xxx
ID DS:	scdadnq

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:	Pavel Martinec
se sídlem:	Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	73861839
za kterou jedná:	Pavel Martinec, podnikatel
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
tel.:	xxx xxx xxx

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2000/04/2019/SD, ze dne 30. 05. 2019 (dále jen „smlouva“), a v souladu s článkem XI. odst. 5 této smlouvy přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku.

II. Změny smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy se na základě požadavků objednatele (dále jen „vícepráce“) a na základě změny v projektové dokumentaci (dále jen „méněpráce“) mění **rozsah prací** stanovených smlouvou.
2. Článek IV. Cena za dílo, odst. 1 zní:
 1. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s občanským zákoníkem a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dle zpracované kalkulace nákladů ze dne 28. 5. 2019 a dle podrobné specifikace víceprací a méněprací ze dne 8. 7. 2019.

Cena (není plátce DPH)

75 910 Kč

(slovy: sedmdesát pět tisíc devět set deset korun českých).

Z toho:

- a) celková cena víceprací, uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku, činí **7 450 Kč** (není plátce DPH),
- b) celková cena méněprací, uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku, činí **2 400 Kč** (není plátce DPH).

III. Závěrečná ujednání

1. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke smlouvě, že si tento dodatek přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 15.7.2019

V Ústí nad Labem dne: 15.7.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Karel Čtvrtečka
ředitel úřadu

.....
Pavel Martinec
podnikatel

Oprava vnitřní podlahy zasklené terasy KP Litoměřice, Žitenická 1218/3**Vyčíslení víceprací a méněprací**

Vícepráce				
MATERIÁL				
dlažba na doložení soklu	m2	3,00	360,00	1080,00
lepidlo na dlažbu REX	ks	4,00	150,00	600,00
spárovací tmel šedý	ks	4,00	60,00	240,00
zaklop na větrací šachtu	ks	1,00	650,00	650,00
				2570,00
PRÁCE				
montáž keramického soklu	bm	17,00	80,00	1360,00
demontáž a montáž původního polystyrénu	m2	32,00	60,00	1920,00
přebroušení spár u DURELIS a tmelení	m2	32,00	50,00	1600,00
				4880,00
Celkem za opravu podlahy:				7 450,00 Kč

Méněpráce				
MATERIÁL				
GEONETEX M 200	m3	40,00	40,00	1600,00
Celkem :				1600,00
PRÁCE				
položení geonetex M 200	m2	32,00	25,00	800,00
Celkem :				800,00
Celkem za opravu podlahy:				2 400,00 Kč

V Ústí nad Labem dne 8. 7. 2019