

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy u Zhotovitele:
číslo smlouvy u Objednatele: 69/19,
uzavřené dne 19.02.2019 na stavbu **Přístavba tělocvičny a stavební úpravy pavilonu „R“ (Rehabilitace) v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.**

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČ:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma / Jméno, příjmení:	Metrostav a.s.
Sídlo / Místo podnikání:	Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
IČ:	00014915
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu „B“, vložka 758 dne 23.5.1991
Zastoupen:	Ing. František Kočí, člen představenstva Ján Dudáš, člen představenstva Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních: Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj na základě plné moci
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

- 1.1 Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 19.2.2019 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

V souladu s čl. III, odstavce 3.4 v návaznosti odstavce 3.1 smlouvy o dílo ze dne 19.02.2019 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 2 (vícepráce a méněpráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené stavební práce, tzv. méněpráce, jelikož tato úprava nemá vliv na vícepráce, a to v tomto rozsahu:

Smluvní celková cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH	3.586.234,71 Kč
Dodatek č.2 celkem bez DPH	- 94.677,72 Kč
Nová celková cena bez DPH	3.491.556,99 Kč

- 1.2 Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.02.2019 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

2.5. Přílohou tohoto dodatku jsou:

Příloha č.1 - odsouhlasený Změnový list č.2 včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací

Příloha č.2 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

2.6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Objednatel:

Zhotovitel:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

předseda představenstva

Jméno: Ing. Martin Stašek

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

Podpis: _____

Podpis: _____

Razítko:

Razítko:

MUDr. Jaroslav Novák, MBA

člen představenstva

Podpis: _____

Razítko: