

DODATEK Č. 1

k Rámcové smlouvě o dodávce služeb tvorby a správy Enterprise
evidované u Objednatele pod č. 39/2018/UITs, č.j.: SPCSS-02845/2018
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

zastoupený:

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

ID datové schránky: ag5uunk

Bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Servodata a. s.

se sídlem: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4593

zastoupená:

IČO: 251 12 775

DIČ: CZ25112775

ID datové schránky: r3vf9e4

Bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 27. 8. 2018 uzavřely rámcovou smlouvu o dodávce služeb tvorby a správy Enterprise, která je evidována u Objednatele pod č. 39/2018/UITs (dále jen „**smlouva**“) ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany tímto konstatují, že k dnešnímu dni bylo ze smlouvy čerpáno dílčí smlouvou plnění jen ve výši 690 400,00 Kč bez DPH.

3. Vzhledem k mimořádným neočekávaným technickým a organizačním skutečnostem na straně Objednatele (nedostatečná alokace zdrojů pro implementaci EA Repository) bylo možné začít čerpat služby EA Repository dle smlouvy až od března roku 2019 oproti původně předpokládanému 3. - 4. kvartálu 2018.
4. V souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 14.4 smlouvy a na základě shora popsaných skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín pro realizaci dodávky sjednaný v čl. II. odst. 2.2 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

a) Čl. II. odst. 2.2 smlouvy je nahrazen následovně:

- „2.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat dodávku v termínu do 1. 7. 2020, a to na základě průběžného čerpání dle požadavků a potřeb Objednatele, a to dílčími objednávkami, na základě nichž budou uzavírány dílčí smlouvy.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

V _____ Praze _____ dne _____

Za Zhotovitele:

V _____ Praze _____ dne _____

[Redacted signature]

[Redacted signature]