

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené dne 30. 10. 2018 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem

## OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**  
IČ: 00264334  
DIČ: CZ00264334  
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem  
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou  
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

Ve věcech technických a smluvních je oprávněn jednat: Václav Živec, DiS., investiční specialista  
OMH

E-mail: XXXXXX@XXXXXXXXXX  
Telefon: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX

(dále jen „**objednatel**“)

## ZHOTOVITEL

Název: **Gartensta plus s.r.o.**  
Sídlo: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10  
IČ: 26689472  
DIČ: CZ26689472  
Zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 87497  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.: 176633522/0300  
Zastoupená: XXXXXXXX XXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX  
Telefon: XXX XXX XXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „**smluvní strany**“)

uzavírají DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 30. 10. 2018

(dále jen „**Dodatek**“)

## I.

1.1. Na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Posílení rekreačního potenciálu parku Josefa Hory - I. etapa – Obnova dětského hřiště“ uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), ve které se zhotovitel zavázal provést obnovu dětského hřiště v parku Josefa Hory (pozemky na parcelách č. 2614/1 a č. 2616/1 v k. ú. Roudnice n. L.), která spočívá v doplnění funkčních prvků mobiliáře a sportovně rekreačních prvků, doplnění zeleně a realizace doplňkových pěších zón (dále jen „**Výběrové řízení**“).

1.2. S ohledem na skutečnost, že:

- (i) strany mají zájem upravit předmět díla;
  - (ii) v průběhu prací vyplynuly vícepráce;
- dohodly se strany na úpravě Smlouvy tak, jak je uvedeno níže v čl. II tohoto Dodatku.

## II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

A. Předmět plnění bude proveden dle Projektové dokumentace, která tvořila součást zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Smluvní strany se dohodly na úpravě a upřesnění herních prvků, které budou zhotovitelem dodány a instalovány:

- KSW920005- Portálová houpačka
- NRO815-Hammock-houpací síť
- NAT522-Lezecká konstrukce se skluzavkou
- NRO104-5ks- Přeskakovací pružiny
- NAT815-Šplhací tyče
- NRO804-Balanční prvek
- COR102401-Síťová prolézačka
- GXY802-Rotační tyč
- COR314011-Lanová pyramida.

Zákres zachycující změny herních prvků tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

B. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel dále provede vícepráce, jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace Díla a jejichž soupis je uveden v přílohách č. 2 a č. 3 tohoto dodatku, a to za ceny uvedené tamtéž.

C. S ohledem na provedené úpravy se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace

Díla:

Zahájení realizace Díla: 1. 4. 2019

Kompletní dokončení Díla do: 28. 6. 2019

D. Úprava ceny Díla:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla dle rozpočtu v příloze č.1 Smlouvy navýšenou o cenu za vícepráce dle tohoto dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH **3 400 347,20** Kč

(slovy: ..... korun českých).

Hodnota DPH **714 072,91** Kč

(slovy: .....).

Cena za provedení Díla včetně DPH **4 114 420,11**,- Kč

(slovy:.....).

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

### IV.

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

1. Zákres změn díla
2. Vícepráce I.
3. Vícepráce II.

V Roudnici nad Labem, dne 19.07.2019

V Praze dne 18.07.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. František Padělek,  
starosta Města Roudnice nad Labem

.....  
XXXXXXXX XXXXXX  
XXXXXXXXX Gartensta plus s.r.o.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení rekreačního potenciálu parku J.Hory

Objekt:

04/15/2019 - Demolice betonové kašny

KSO:

Místo:

Roudnice nad Labem

Zadavatel:

Město Roudnice nad Labem

Zhotovitel:

Gartensta Plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26689472

CZ26689472

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**76 739,21**

DPH základní  
snížená

Základ daně

76 739,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 115,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

**92 854,44**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.04.

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.04

Razítko

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Posílení rekreačního potenciálu parku J. Hory

KSO:  
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 31.05.2019

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Gartensta plus s.r.o.

IČ: 26689472  
DIČ: CZ26689472

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				<b>58 674,85</b>
DPH základní snížená	Základ daně 58 674,85 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 12 321,72 0,00	
Cena s DPH	v CZK			<b>70 996,57</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31.05.

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31.05.

Razítko