



Dodatek č. 3 KŘPJ-34265-23/ČJ-2018-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-34265-14/ČJ-2018-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)


I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontakt:
Email:
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: TOMIreko, s.r.o.
Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
Zastoupená: Milan Šťastný, jednatel společnosti
IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontakt:
Email:
Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)



II.

Dne 23. 08. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-34265-14/ČJ-2018-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 KRPJ-34265-19/ČJ-2018-1600VZ ze dne 19. 12. 2019 a dodatku č. 2 KRPJ-34265-21/ČJ-2018-1600VZ ze dne 27. 06. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace na zateplení obálky budovy ÚO PČR v Třebíči (dále jen „dílo“).

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených a Odborem programového financování MV ČR schválených dodatečných stavebních prací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy.

Původní znění článku IV. odst. 4. 1 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo zní:

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena díla celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena díla celkem	12.385.279,00	2.600.908,00	14.986.187,00

Slovy (v Kč bez DPH): dvanáctmilionůtřistaosmdesátpěttisícdivětšedmdesátdevět korun českých

Nové znění článku IV. odst. 4. 1. nově zní:

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem oboustranně odsouhlasené a Ministerstvem vnitra ČR schválené dodatečné stavební práce dle schválených změnových listů, které jsou přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 3, dohodly na změně celkové ceny, která nově činí:

Cena bez DPH:	13.227.438,34 Kč
DPH 21%:	2.777.761,46 Kč
Cena celkem s DPH:	16.005.199,80 Kč

slovy bez DPH: jedenáct milionů pět set devadesát čtyři tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 23. 08. 2018 č. j. KPRJ-34265-14/ČJ-2018-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 KRPJ-34265-19/ČJ-2018-1600VZ ze dne 19. 12. 2019 a dodatku č. 2 KRPJ-34265-21/ČJ-2018-1600VZ ze dne 27. 06. 2019 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

4. Tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Schválené změnové listy Z01-Z11, celkem 37 listů.

V Jihlavě dne: 23.7.2019

V Třebíči dne:

23. 07. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



plk. RM Klodner
náměstek vedoucího oddělení ekonomiku



TOMI®
TOMireko

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Jan Šťastný
ředitel společnosti TOMireko, s.r.o.

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627