

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. PPK-1a/85/19 ze dne 14. 5. 2019 (dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Mgr. Jan Klečka Ph.D.

ředitel RP SCHKO Poodří

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 596 133 673

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Lukáš Drastich

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Sídlo: č. p. 34, 74233 Jeseník nad Odrou

Zastoupený: Jana Kelarová, předseda

Bankovní spojení: xxxx, Číslo účtu: xxxx

IČO: 60798866

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Výše uvedení účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. PPK-1a/85/19.

2.2 Z důvodu klimatických podmínek (sucho) tvoří nedopasky více než 10% plochy. Z tohoto důvodu se bod 2.2 smlouvy o dílo částečně upravuje a doplňuje:

- Po ukončení pastvy budou nedopasky pokoseny, hmota shrabána a uložena na místech určených objednavatelem.

Bod 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 65 000,-Kč

DPH 21%: Zhotovitel není plátce DPH.

Výsledná cena: 65 000,- Kč, (slovy šedesátpěttisíc korun českých).

2.3 Příloha číslo 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Ostravě dne 17. 7. 2019

V Jeseníku nad Odrou dne 17. 7. 2019

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Jan Klečka Ph.D.
ředitel RP SCHKO Poodří

Ing. et Ing. Jana Kelarová
předseda

Příloha č. 1

Kalkulace

<i>Položka</i>	<i>Částka</i>
Zvířata, stavba ohradníku + přesuny ohradníku během pastvy	23.000 Kč
Úprava napajedla, sečení nedopasků	15.000 Kč
Převozy zvířat, kontroly	12.000 Kč
Kosení nedopasků nad 10 % plochy sekačkou (1 ha)	8.000 Kč
<u>Shrabání a uložení hmoty (2 ha)</u>	<u>7.000 Kč</u>
CELKEM	65.000 Kč