

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo



TSKRP00A68JQ

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2141/037

č. smlouvy Zhotovitele: 18048

„Oprava chodníku ul. NN 351 (Na Květnici, před sokolovnou), Praha 4“

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, PhD, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy Jih

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přítasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČO: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/18/2141/037, ze dne 11.6.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č.1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu §222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

- Vícepráce: Nutnost pokládky dlažby pro nevidomé v místě přecházení přes vozovku z důvodu bezpečnostního požadavku (bezbariérový přechod).

- Méněpráce: Změna na základě zaměření skutečného provedení – po provedení zaměření dokončeného díla byly provedeny odpočty u položek, které nebyly realizovány.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	713 247,42 Kč
DPH dle SoD 21 %	149 781,95 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	863 029,37 Kč
Cena víceprací bez DPH	26 185,90 Kč
DPH víceprací 21%	5 499,04 Kč
Cena víceprací vč. DPH	31 684,94 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 126 705,00 Kč
DPH méněprací 21%	- 26 608,05 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 153 313,05 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	612 728,32 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	128 672,94 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	741 401,26 Kč


2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila ze dne 20.10.2014
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



du

SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ

Oprava chodníku ul. NN 351 (Na Květnici před sokolovnou), Praha 4

Celkem [Kč]					26 185,90
Číslo TJ	Asfaltové práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	363,00	0,00	0
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	432,00	0,00	0
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	86,00	0,00	0
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	26,00	0,00	0
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, stýčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	93,00	0,00	0
Číslo TJ	Dlažební práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
206	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm	m2	1 198,00	0,00	0
212	Obruba žulová přímá OP 1 32/24, hrubě opracovaná	bm	2 215,00	0,00	0
217	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	2 845,00	4,10	11 665
219	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	4 211,00	2,50	10 528
257	Dílažení z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2	507,00	0,00	0
258	Dílažení z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	604,00	4,10	2 476
259	Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	607,00	2,50	1 518
260	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2	107,00	0,00	0
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	274,00	0,00	0
276	Vyřízení použité mozaikové dlažby	m2	68,20	0,00	0
Číslo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	184,00	0,00	0
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	0,00	0
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	0,00	0
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	0,00	0
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	0,00	0
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	0,00	0
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	0,00	0
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	0,00	0
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	183,00	0,00	0
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	87,00	0,00	0
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	78,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	0,00	0
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	162,00	0,00	0
374	Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba mozaiková	m2	82,00	0,00	0
377	Vytřhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě skládkovného	bm	108,00	0,00	0
Číslo TJ	4 Zemní práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	92,00	0,00	0
406	Uprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	123,00	0,00	0
Číslo TJ	5 Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
603	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	135,00	0,00	0
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,50	0,00	0
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,50	0,00	0
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,50	0,00	0
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,50	0,00	0
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	13,50	0,00	0
Číslo TJ	7 Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	1 805,00	0,00	0
Číslo TJ	9 Přidružené práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	0,00	0
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	328,00	0,00	0
961	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	0,00	0

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Oprava chodníku ul. NN 351 (Na Květnici před sokolovnou), Praha 4

Celkem [Kč]					-126 705,00
Císlo TJ	1. Asfaltové práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	363,00	-25,80	-9 365
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	432,00	-25,80	-11 146
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	86,00	-25,80	-2 219
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	26,00	-25,80	-671
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závlivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	93,00	-4,00	-372
Císlo TJ	2. Dlažební práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
206	Kostka mozaiková vápencová - fezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm	m2	1 198,00	-34,20	-40 972
212	Obruba žulová přímá OP 1 32/24, hrubě opracovaná	bm	2 215,00	0,00	0
217	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	2 845,00	0,00	0
219	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	4 211,00	0,00	0
257	Dlažběn z kostek mozaikových fezaných do vápenocementové malty	m2	507,00	-34,20	-17 339
258	Dlažběn z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	604,00	0,00	0
259	Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	607,00	0,00	0
260	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - fezaná kostka	m2	107,00	-34,20	-3 659
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	274,00	-1,00	-274
276	Vytřídění použité mozaikové dlažby	m2	68,20	0,00	0
Císlo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	184,00	-53,40	-9 826
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	-53,40	-2 563
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	-53,40	-2 563
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	-53,40	-2 563
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	-53,40	-2 563
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	-25,80	-1 238
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	48,00	-25,80	-1 238
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	183,00	-27,60	-5 051
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	87,00	-27,60	-2 401
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	78,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	0,00	0
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	17,00	0,00	0
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	162,00	-1,00	-162
374	Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba mozaiková	m2	82,00	0,00	0
377	Vyrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	108,00	-1,00	-108
Císlo TJ	4. Zemní práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	92,00	-1,00	-92
406	Úprava pláň se zhuštěním v homině do třídy 4	m2	123,00	-27,60	-3 395
Císlo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
603	Ze štěrku SD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	135,00	-27,60	-3 726
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	-27,60	-373
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	-27,60	-373
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	-27,60	-373
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	-27,60	-373
604	Ze štěrku SD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	13,50	-27,60	-373
Císlo TJ	7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	1 805,00	0,00	0
Císlo TJ	9. Přidružené práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	-53,40	-1 335
911	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	328,00	0,00	0
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	0,00	0