



Dodatek číslo 1

216/1-1

ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci:
„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
 v platném znění

Smluvní strany

Objednatel :

Název : Statutární město Ústí nad Labem
 se sídlem : Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 zastoupené : [REDACTED]
 IČ : 00081531
 DIČ : CZ 00081531
 Bankovní spojení : [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických :

Jméno a příjmení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení) : PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.
 Sídlo : V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
 Zastoupený : Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti
 IČ : 25023829
 DIČ : CZ25023829
 Bankovní spojení : [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676 od 31. července 1997

Zástupce pro věcná jednání : [REDACTED]

telefon/fax : [REDACTED]
 e-mail : [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek číslo 1

ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci
„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“
 uzavřené dne 6. 6. 2011

U zhotovitele došlo ke změně bankovního spojení. Nové bankovní spojení je zapracováno v upřesňujících informacích o zhotoviteli v horní části tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se dohodly na změně v článku III. Cena díla a platební podmínky odstavci 1. takto:

Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem
 Projektová dokumentace a IČ

III. Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změny daně z přidané hodnoty z 20 % na 21 %, která byla schválena zákonem č. 500/2012 Sb., čl. III. odst. 3., se navyšuje cena díla včetně DPH o částku 16 900,00 Kč, t.j. cena díla celkem včetně DPH je 2 410 900,00 Kč (slovy: dvěmiliónyčtyřístadesettisícdevětset korun českých).


Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zajištění vydání územního rozhodnutí z důvodu trvajících rozporů mezi společnostmi Ředitelství silnic a dálnic a společností Severočeské vodovody a kanalizace o majetek stávajících kanalizačních řadů v komunikaci I/30 v místní části Vaňov. Zhotoviteli se doposud nepodařilo i přes podanou žádost ze dne 22. 2. 2013 získat stanoviska dotčených společností k projektové dokumentaci k územnímu řízení. Ihned po obdržení stanovisek společnosti Ředitelství silnic a dálnic a společnosti Severočeské vodovody a kanalizace zhotovitel požádá o vydání územního rozhodnutí. **Nový termín zajištění vydání územního rozhodnutí se z tohoto důvodu posouvá o 20 týdnů, tj. do 4. 11. 2013.**

Změny se týkají těchto položek:

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od výzvy objednatele
Zajištění vydání územního rozhodnutí	130 000,00	27 300,00	157 300,00	40
Dokumentace ke stavebnímu povolení vč. výkazu výměr a rozpočtu	685 000,00	143 850,00	828 850,00	12
Zajištění vydání stavebního povolení	65 000,00	13 650,00	78 650,00	44
Zadávací podmínky a administrace výběrového řízení	105 000,00	22 050,00	127 050,00	44
Autorský dozor stavby	90 000,00	18 900,00	108 900,00	Dle hmg. stavby
Technický dozor stavby	615 000,00	129 150,00	744 150,00	Dle hmg. stavby


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace uzavřené dne 6. 6. 2011 zůstávají nezměněna.

Na důkaz souhlasu s tímto dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace připojují smluvní strany své podpisy.



Zhotovitel
Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti

V Ústí nad Labem dne 12. 6. 2013



Objednatel

