

DODATEK č.9

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2017, jejímž předmětem je
"PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby".

OBJEDNATEL: Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 11838 Praha 1 - Hradčany
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem
IČO: 00023311
DIČ: CZ00023311

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických Milan Kerekanič, vedoucí OTS

email: [REDACTED]

b) smluvních Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

a

ZHOTOVITEL: KONSIT a.s.
Půlkruhová 20, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 820762/0800
IČO: 18630197
DIČ: CZ18630197
zapsán v obchodním rejstříku při MS v Praze, oddíl B, vložka 752

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na této změně Smlouvy:

1. Předmět díla dle článku II. Dílo se rozšiřuje o vícepráce spočívající:

- v provedení soklových lišt z PVC a nerezových ochranných rohů v objektu SO.O 17 dle přílohy č.1 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 43.

- v doplnění tlakové nádrže pro posilovací stanici pro objekt SO.O 17 dle přílohy č.2 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 44.

- v doplnění systému MaR v objektu SO.017 dle přílohy č.3 tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 45.

2. Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o 296.013,84,-Kč bez DPH, tj. vzhledem k tomu se článek V. Cena díla, odst. 1. nahrazuje tímto textem:

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla tuto cenu:

Cena díla bez DPH	113.012.530,64Kč
DPH	23.732.631,44Kč
Celková výše ceny včetně DPH	136.745.162,08Kč

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. ZL 43
- Příloha č. 2 - Změnový list č. ZL 44
- Příloha č. 3 - Změnový list č. ZL 45
- Příloha č. 4 - Rekapitulace ceny

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne ..22.7. 2019



Mgr. Zdeněk Freisleben
ředitel
Památník národního písemnictví

V Praze dne 18.7.2019



za zhotovitele

Ing. Jaromír Podborský,
člen představenstva
KONSIT a.s.

Příloha č. 4 - Rekapitulace ceny

IIPNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"

REKAPITULACE CENY

Základní slouva o dílo			94 218 934,21 Kč
Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem (bez DPH)
ZL 01	165418,58 Kč		165418,58 Kč
ZL02	2 588 515,34 Kč		2 588 515,34 Kč
ZL 03	51693,48 Kč		51693,48 Kč
ZL 04	229 145,50 Kč		229 145,50 Kč
ZL 05	29173,95 Kč		29173,95 Kč
ZL 06	353 197,49 Kč		353 197,49 Kč
ZL 07	34636,81 Kč		34636,81 Kč
DODATEK Č.1			3451781,15 Kč
ZL 08	127 029,50 Kč		127 029,50 Kč
ZL 09	585 078,31 Kč		585 078,31 Kč
ZL 10	202127,18 Kč	-7505,99 Kč	194621,19 Kč
ZL 11	440 863,06 Kč		440 863,06 Kč
ZL12	784338,05 Kč	-12313,80 Kč	772 024,25 Kč
ZL 13	139 633,98 Kč		139 633,98 Kč
ZL 14	666079,86 Kč		666079,86 Kč
ZL 15	227972,06 Kč		227 972,06 Kč
ZL 16	620 233,76 Kč		620 233,76 Kč
ZL18	516294,61 Kč	-415879,56 Kč	100415,05 Kč
ZL 19	2 130 331,29 Kč	-362 112,26 Kč	1 768 219,03 Kč
ZL 20	18713,10 Kč		18713,10 Kč
ZL 21	31801,68 Kč		31801,68 Kč
ZL 22	134988,54 Kč		134988,54 Kč
ZL 23	12908,79 Kč		12908,79 Kč
ZL24	123625,10 Kč		123625,10 Kč
DODATEK Č.2			5 964 207,26 Kč
ZL 27	4804760,19 Kč	-2370774,92 Kč	2 433 985,27 Kč
ZL 30	24821,95 Kč	-8077,86 Kč	16744,09 Kč
ZL31	72 953,87 Kč		72 953,87 Kč
ZL 32	258 113,75 Kč		258 113,75 Kč
DODATEK Č.3			2 781 796,97 Kč
ZL 25	208 313,23 Kč	-18025,29 Kč	190287,94 Kč
ZL 26	359 102,12 Kč	-4263,54 Kč	354838,58 Kč
DODATEK Č.4			545 126,53 Kč
ZL 28	717 226,70 Kč	-37692,14 Kč	679 534,56 Kč
ZL 29	238 155,36 Kč	-17301,31 Kč	220854,05 Kč
ZL 33	490301,67 Kč	-27 020,94 Kč	463 280,73 Kč
ZL 34	1113 765,11 Kč	-507056,22 Kč	606708,89 Kč
ZL 35	199 760,54 Kč		199760,54 Kč
DODATEK Č.6			2170138,77 Kč
ZL 36	2101975,06 Kč	-1066028,75 Kč	1 035 946,31 Kč
ZL 37	2172 822,09 Kč	-482 798,05 Kč	1 690 024,04 Kč
ZL 38	84544,92 Kč	-2619,91 Kč	81925,01 Kč
ZL 39	269428,90 Kč	-61121,00 Kč	208307,90 Kč
DODATEK Č.7			3 016 203,26 Kč
ZL40	293741,26 Kč		293741,26 Kč
ZL42	274587,39 Kč		274587,39 Kč
DODATEK Č.8			568 328,66 Kč
ZL43	99281,90 Kč		99281,90 Kč
ZL44	89578,57 Kč		89578,57 Kč
ZL45	107 153,37 Kč		107 153,37 Kč
DODATEK Č.9			296013,84 Kč
Celkem vč. dodatků			113 012 530,64 Kč
DPH			23 732 631,44 Kč
Celkem vč. DPH			136745 162,08 Kč