

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dne 4. 3. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: „**Sanace železničního spodku na trati Český Těšín - Frýdek-Místek v km 129,030
- 129,300 - havarijný stav**“

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-19-001/EBDX**

č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-1995/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech
smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
tel.:

Zastoupení ve věcech
technických: Ing. Miroslav Jícha, přednosta Správy tratí
tel.:

Technický dozor
objednatele: Lukáš Mašek, VPI ST
tel.:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 29 949
DIČ: CZ25429949
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová
značka B 1370
Zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Morava, Polanecká 827/49
721 00 Ostrava – Svinov

Zastoupení ve věcech
technických: Ing. Petr Ondrášek, ředitel oblasti
mob.:

Jaroslav Havel, vedoucí provozní jednotky
mob.:

Václav Hrachovina, vedoucí provozní jednotky
mob.:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):
Emil Filip, stavbyvedoucí,
mob.:

Zastoupení ve věcech realizace:

Ing. Vilém Lasák, stavbyvedoucí,
mob.:
Petr Staněk, stavbyvedoucí,
mob.:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 13, odst. 13.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.4 smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 5 smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (*dále jen „méněpráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (*dále jen „vícepráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	8 950 749,10 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (méněpráce):	- 66 900,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce):	+ 67 913,50 Kč

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 8 951 762,60 Kč

2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv

(zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ostravě dne 11. 7. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Jakub SVOBODA
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Luboř TOMÁŠEK
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1: ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Sanace železničního spodku na trati Český Těšín – Frýdek
Místek v km 129,030 – 129,300 – havarijní stav

Číslo veřejné zakázky: 63519092

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny: Při zpětné pokládce kolejnicových pásů byly zjištěny závady v stávajících kolejnicových pásech a bylo nutné tyto závady eliminovat. Proto byly vloženy kolejnice nové a tímto vznikly vícepráce ve výměně kolejnicových pásů, dělení kolejnic a počtech svarů. Při úpravě GPK bylo zpracováno více metrů z důvodu rozšíření podbíjení v celé délce oblouku včetně přechodnic. Úprava GPK proběhla v jednom termínu (nebyl nutný další nájezd strojů) – méněpráce; teplota při svařování vyhovovala přílehlým úsekům (nebylo nutno nahřívát, napínat kolejnicové pásy) – méněpráce.

S touto změnou vygenerovali méně práce a více práce na železničním svršku.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"		
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.		
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49		
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49		
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km (-1 * ASP, -1 * PUŠL)		
Celkem	67 913,50	66 900,00
Cena dle SOD	8 950 749,10Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	8 950 749,10Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č....	8 951 762,60Kč	

Celková hodnota změny	1,51 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0,01 %

1/ Návrh změny vypracoval: Lukáš Mašek

Datum: 8. 7. 2019

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Lukáš Mašek

Datum: 8. 7. 2019

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji**

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Miroslav Jícha

Datum: 8. 7. 2019

Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ: **Doporučuji**

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Richard Kajnar

Datum: 8. 7. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ: **Schvaluji**

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 344465

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6127d11e-e86c-4bf5-8920-211d690271fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.07.2019 10:30:00



50edbe2d-d34d-4359-a1c0-184168bb065d