



Číslo dodatku objednatele: JS/0182/2019/OKS/1

Číslo dodatku zhotovitele: 13/2019-1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **starostou**
IČO: **00 304 387**
DIČ: **CZ 00 304 387**
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **DEMSTAV group, s.r.o.**
se sídlem: **Tř.1. máje 243, 753 01 Hranice I - Město**
zastoupený: **jednatel**
IČO: **27844935**
DIČ: **CZ27844935**
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

zapsaný: **v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložce 43307**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provést pro objednatele dílo: „Odstranění staveb v areálu Pily Křižan p.č. 251/2, 365, 1479“.

V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy ve smyslu Směrnice IV. 2 pro zadávání veřejných zakázek města Valašské Meziříčí. Úprava závazku ze smlouvy spočívá v provedení činností, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich realizace je nezbytná pro dokončení díla.

V rámci díla je nutné provést tyto činnosti:

- Při provádění stavebních prací nebude provedena demolice trafostanice.
- Oproti původnímu rozpočtu (a v průběhu realizace výběrového řízení) bylo do areálu demolovaných staveb navezeno nezjištěným subjektem 700 tun sutí, které je potřebné odstranit



- V původním rozpočtu bylo počítáno, že položka Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm bude v rozsahu 25 tun. Skutečné množství je 9,38 tun, co je důsledkem navýšení ceny za celkové provádění odstranění díla

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- A. ustanovení článku I. Předmět smlouvy, odstavec 3 Smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 – Oceněný položkový rozpočet - vícepráce
- B. ustanovení článku I. Předmět smlouvy, odstavec 3 Smlouvy o dílo se poníží o práce a dodávky uvedené v příloze č. 2 – Oceněný položkový rozpočet - méněpráce
- C. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Celková cena bez DPH:	1.152.153,54 Kč
DPH 21% :	241.952,24 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.394.105,78 Kč

- 2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 – Oceněný položkový rozpočet – vícepráce a o Přílohu č.2 Oceněný položkový rozpočet – méněpráce. Obě přílohy se stávají nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2019 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 16. 7. 2019, pod bodem R 20/21.
- 4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto Dodatku č. 1 a všech údajů uvedených v tomto Dodatku č. 1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Přílohy:

1. Oceněný -položkový rozpočet– vícepráce
2. Oceněný položkový rozpočet– méněpráce

Ve Valašském Meziříčí dne 23.7.2019

V Hranicích dne 23.7.2019

.....
Město Valašské Meziříčí
starosta
-objednatel-

.....
DEMSTAV group, s.r.o.
jednatel
-zhotovitel-