

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1407/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **10/2019**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: VIAMONT Projekt, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
vložka C, oddíl 307132
se sídlem Křížkovského 1292/13, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00
IČO: 077 57 867, DIČ: CZ07757867

zastoupená xxx, jednatelem
bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

VIAMONT Projekt, s.r.o., Křížkovského 1292/13, 130 00 Praha 3

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti a opravy PZS v obvodu SSZT Ústí n.L.**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019062** uzavřely dne **24. 06. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 4.3. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „4.3. Zhotovitel je povinen předat kompletní vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě ve dvojnásobném vyhotovení autorizovaným projektantem, dále v elektronické podobě na DVD v otevřené (*.dwg, verze 2010) a uzavřené verzi (*.pdf) nejpozději do **30. 09. 2019.**“
- 2.3. K prodloužení termínu trvání Smlouvy o dílo dochází z důvodu nepředpokládaného prodloužení předání geodetické dokumentace z důvodu její aktualizace.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 23. 07. 2019

V Praze dne 17. 07. 2019

Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx

jednatel a ředitel společnosti

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 344731

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ad9b024d-ae56-42d4-8297-781fe48053b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.07.2019 12:13:00



af07da82-b686-42c7-86e3-19b68eaebdfc