

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1076-2017-544101,  
uzavřené dne 28.8.2017  
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav Bukovka**  
mezi níže uvedenými stranami

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenka Hašková, Pobočka Pardubice
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:l.haskova@spucr.cz">l.haskova@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	466 024 111
<b>E-mail :</b>	info@geovap.cz
<b>ID DS:</b>	Wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## **Čl. I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínů dokončení dílčí částí – návrhové práce: 3.5.1. – vypracování plánu společných zařízení a bodů 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního termínu 31.7.2019 na termín nový 30.11.2019.

		<b>Stávající termín</b>	<b>Nový termín</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.7.2019	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		

Důvodem této změny je dopracování návrhu vodohospodářských opatření po vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu v místech předpokládaných realizací vodohospodářských staveb a hydrologických dat z ČHMÚ. Současně byla důvodem také personální změna zodpovědného referenta za tuto akci na Pobočce Pardubice.

Z důvodu personálních změn proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Barbora Bártová, nyní Ing. Lenka Hašková.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 23.7.2019

Za objednatele

-----  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkové úřadu  
pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne 22.7.2019

Za zhotovitele

-----  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel