



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5617054766.04

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Stavební úpravy polikliniky Lesná“ ORG: 5336

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: 107-1284120227/0100


Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:



(dále jen „Objednatel“)


a

II. IMOS Brno, a.s.

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ 253 22 257

Zastoupen: 

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. B 2211.

(dále jen „Zhotovitel“)



I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o zhotovení stavby (č. 5617054766 u Objednatele) ze dne 23. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 (č. 5617054766.01 u Objednatele) ze dne 4. 10. 2018, dodatku č. 2 (č. 5617054766.02 u Objednatele) ze dne 1. 2. 2019 a dodatku č. 3 (č. 5617054766.03 u Objednatele) ze dne 13. 3. 2019 (dále jen „smlouva“):

- 1) Čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram** – text odst. III.1 písm. d) smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.6. této smlouvy) se sjednává v délce

22 měsíci a 26 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“)“

- 2) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.15. a II.16. tohoto znění:

„II.15. Předmět smlouvy se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 23, 31, 33, 35, 36, 46, 54 a 55 ze dne 27. 6. 2019, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 10, 31, a 53 ze dne 27. 6. 2019.

II.16. Předmět smlouvy se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 34, 39, 44, 45, 48 a 51 ze dne 27. 6. 2019.

II.17. Předmět smlouvy se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 29, 37, 39, 40, 41, 42 a 43 ze dne 27. 6. 2019, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 29, 37, 41, 42 a 43 ze dne 27. 6. 2019.“

- 3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem 129 871 371,68 Kč

(slovy: jedno sto dvacet devět milionů osm set sedmdesát jedna tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých šedesát osm haléřů) **bez DPH.**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 10, 23, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54 a 55 ze dne 27. 6. 2019:

Cena za zhotovení stavby bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3	130 289 595,96 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 4	2 313 045,81 Kč

(slovy: jedno sto dvacet devět milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých šedesát osm haléřů) **bez DPH.**“

4) Čl. XVI. Ostatní ujednání – text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:

„XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkového rozpočtu změn
- Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 8: Změnový list č. 6 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 9: Změnový list č. 7 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 10: Změnový list č. 8 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 11: Změnový list č. 12 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 12: Změnový list č. 13 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 13: Změnový list č. 14 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 14: Změnový list č. 15 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 15: Změnový list č. 16 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 16: Změnový list č. 18 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 17: Změnový list č. 9 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 18: Změnový list č. 11 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 19: Změnový list č. 17 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 20: Změnový list č. 20 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 21: Změnový list č. 22 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 22: Změnový list č. 24 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 23: Změnový list č. 25 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 24: Změnový list č. 26 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 25: Změnový list č. 19 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 26: Změnový list č. 21 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 27: Změnový list č. 27 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 28: Změnový list č. 30 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 29: Změnový list č. 32 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 30: Změnový list č. 38 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 31: Změnový list č. 52 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 32: Změnový list č. 10 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 33: Změnový list č. 23 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 34: Změnový list č. 29 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 35: Změnový list č. 31 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 36: Změnový list č. 33 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 37: Změnový list č. 34 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 38: Změnový list č. 35 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 39: Změnový list č. 36 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 40: Změnový list č. 37 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 41: Změnový list č. 39 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 42: Změnový list č. 40 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 43: Změnový list č. 41 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 44: Změnový list č. 42 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 45: Změnový list č. 43 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 46: Změnový list č. 44 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 47: Změnový list č. 45 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 48: Změnový list č. 46 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 49: Změnový list č. 48 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 50: Změnový list č. 51 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 51: Změnový list č. 53 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 52: Změnový list č. 54 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 53: Změnový list č. 55 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn“

II.

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívacími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy je:

Změnový list č. 10 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 23 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 29 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 31 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 33 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 34 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 35 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 36 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 37 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 39 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 40 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 41 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 42 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 43 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
 Změnový list č. 44 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

Změnový list č. 45 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
Změnový list č. 46 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
Změnový list č. 48 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
Změnový list č. 51 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
Změnový list č. 53 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
Změnový list č. 54 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
Změnový list č. 55 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/033 dne 10.7.2019

V Brně dne

19.7.2019

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za IMOS Brno, a.s.