



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 44	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	VV - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží			
Popis a zdůvodnění změny:			
Pro vyrovnání výšky kanalizačních šachet RŠ2 a RŠ4 dle stávajícího terénu je třeba doplnit vyrovnávací prstence a skruž. Doplnění výšek šachet odsouhlaseno AD. Při přípravě terénu pro nový imobilní vstup v 1.PP budovy D bylo zjištěno, že stávající odvětrání geologického vrtu zasahuje do prostoru vstupu. Vzhledem k tomu, že toto odvětrání je nutné zachovat, bude přesunuto do rostlého terénu mimo zónu vstupu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro vyrovnání výšky kanalizačních šachet RŠ2 a RŠ4 dle stávajícího terénu je třeba doplnit vyrovnávací prstence a skruž. Doplnění výšek šachet odsouhlaseno AD. Při přípravě terénu pro nový imobilní vstup v 1.PP budovy D bylo zjištěno, že stávající odvětrání geologického vrtu zasahuje do prostoru vstupu. Vzhledem k tomu, že toto odvětrání je nutné zachovat, bude přesunuto do rostlého terénu mimo zónu vstupu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	8 539,18,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 539,18,- Kč	Termín dokončení: 15.7.2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL44
ÚSEK: 1 Zemní práce, 720 ZTI		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Pro vyrovnání výšky kanalizačních šachet RŠ2 a RŠ4 dle stávajícího terénu je třeba doplnit vyrovnávací prstence a skruž. Doplnění výšek šachet odsouhlaseno AD. Při přípravě terénu pro nový imobilní vstup v 1.PP budovy D bylo zjištěno, že stávající odvětrání geologického vrtu zasahuje do prostoru vstupu. Vzhledem k tomu, že toto odvětrání je nutné zachovat, bude přesunuto do rostlého terénu mimo zónu vstupu.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL44	
ÚSEK: 1 Zemní práce , 720 ZTI			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	email		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	8 539,18,- Kč	1 793,23,- Kč	10 332,41,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	8 539,18,- Kč	1 793,23,- Kč	10 332,41,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP	PODPIS: AD GP	DATUM:	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		


Položkový soupis prací a dodávek - ZL 44

S:	Stavební úpravy polikliniky Lesná
O:	SO100 Poliklinika
R:	D.1 Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
Úprava výšky šachet							
Šachta RŠ 4							724,00
32	59224177	Prstenec vyrovnávací 625/100/120	kus	2,00000	362,00	724,00	SOD
Šachta RŠ 2							2 468,00
32	59224177	Prstenec vyrovnávací 625/100/120	kus	2,00000	362,00	724,00	SOD
30	59224150	Skruž 1000/250/120 SP	kus	1,00000	1 744,00	1 744,00	SOD
Odvětrání stávajícího geologického vrtu							5 347,18
49	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm vč.tvarovek	m	2,50000	576,90	1 442,25	ZL3
28	721211520RT2	Vpusť dvorní HL606, litinová mřížka, litinový rám, DN 100, 150	kus	1,00000	3 255,00	3 255,00	SOD
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,48600	777,30	377,77	SOD
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
0,4*0,45*2,7					0,486		
4	175100010RAB	Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m	m3	0,37800	720,00	272,16	SOD
0,4*0,35*2,7					0,37800		

ZL 44 - Celková cena bez DPH

8 539,18





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 45	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284			
Popis a zdůvodnění změny:			
S ohledem na zjištěnou nedostatečnou vzdálenost prostupu potrubí VZT od stávající střešní vpusti byla koordinována poloha VZT prostupu na střechu. Poloha prostupu v PD byla pro plynulý odvod vody ze střechy vyhodnocena jako nevhodná, jsou vyvolané úpravy v rámci místnosti č. 284 ve 2NP. Související práce zahrnují přesun umyvadla a související napojení na kanalizaci a vodu vč. vysekání a zpětného zapravení drážek.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>S ohledem na zjištěnou nedostatečnou vzdálenost prostupu potrubí VZT od stávající střešní vpusti byla koordinována poloha VZT prostupu na střechu. Poloha prostupu v PD byla pro plynulý odvod vody ze střechy vyhodnocena jako nevhodná, jsou vyvolané úpravy v rámci místnosti č. 284 ve ZNP. Související práce zahrnují přesun umyvadla a související napojení na kanalizaci a vodu vč. vysekání a zpětného zapravení drážek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	2 672,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 672,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL45
ÚSEK: 61 Úpravy povrchů vnitřní, 721 Vnitřní kanalizace, 722 Vnitřní vodovod, 725 Zařizovací předměty, 96 Bourání konstrukcí		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284 DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: S ohledem na zjištěnou nedostatečnou vzdálenost prostupu potrubí VZT od stávající střešní vpusti byla koordinována poloha VZT prostupu na střechu. Poloha prostupu v PD byla pro plynulý odvod vody ze střechy vyhodnocena jako nevhodná, jsou vyvolané úpravy v rámci místnosti č. 284 ve 2NP. Související práce zahrnují přesun umyvadla a související napojení na kanalizaci a vodu vč. vysekání a zpětného zapravení drážek.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: 61 Úpravy povrchů vnitřní, 721 Vnitřní kanalizace, 722 Vnitřní vodovod, 725 Zařizovací předměty, 96 Bourání konstrukcí		ZL45	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:45 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: email	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284 DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	2 672,- Kč	561,12,- Kč	3 233,12,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	2 672,- Kč	561,12,- Kč	3 233,12,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

ZL 45 Koordinace prostupu VZT - vícepráce

Měna: Kč

Por.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 2018000001 - Stavební úpravy polikliniky Lesná					
ZL 45 - Koordinace prostupu VZT					
61 - Úpravy povrchů					
001	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	0,4000 M2	883,8	353,52 CÚ RTS 18-10%
Součet za 61 - Úpravy povrchů					353,52
721 - Vnitřní kanalizace					
001	721176102R00	Potrubi HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	1,8 M	178	320,4 SoD
002	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	0,0060 t	640	3,84 SoD
Součet za 721 - Vnitřní kanalizace					324,24
722 - Vnitřní vodovod					
001	722172312R00	Potrubi z PPR, studená, D 25x3,5 mm	1,8 M	299	538,2 SoD
002	722172332R00	Potrubi z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	1,8 M	305	549 SoD
003	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	2 SOUBO	65	130 SoD
004	28377206.A	Trubice izolační 35 x 13mm	3,6 M	30	108 SoD
005	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	0,0186 t	850	15,81 SoD
Součet za 722 - Vnitřní vodovod					1 341,01
725 - Zařizovací předměty					
001	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	1 SOUBO	126,5	126,5 CÚ RTS 18-10%
002	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	1 SOUBO	71,9	71,9 CÚ RTS 18-10%
Součet za 725 - Zařizovací předměty					198,4
96 - Bourání konstrukcí					
001	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	3,6 M	80,64	290,3 CÚ RTS 18-10%
002	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	1,8 M	73,98	133,16 CÚ RTS 18-10%
003	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	0,0400 t	250	10 SoD
004	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	0,0400 t	174,5	6,98 SoD
005	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	0,2000 t	15	3 SoD
006	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	0,0400 t	210	8,4 SoD
007	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	0,1200 t	24,8	2,98 SoD
Součet za 96 - Bourání konstrukcí					454,82
CELKEM ZL 45 - Koordinace prostupu VZT					2 672,0

SP 009 1.1.1





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 46	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SDK zákryt VZT v 2.NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
V PD nebylo uvažováno se zákrytem VZT potrubí v 2.NP budovy E m.č.2320. S ohledem na bezpečnost (čekárna pacientů) je nutné potrubí VZT opláštit sádrokartonem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:



SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 46
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SDK zákryt VZT v 2.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V PD nebylo uvažováno se zákrytem VZT potrubí v 2.NP budovy E m.č.2320. S ohledem na bezpečnost (čekárna pacientů) je nutné potrubí VZT opláštít sádrokartonem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	2 105,57,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 105,57,- Kč	Nemá vliv na konečný termín dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	






Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL46
ÚSEK: 311 Sádrokartonové konstrukce, 784 Malby		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SDK zákryt VZT v 2.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 46 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK zákryt VZT v 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V PD nebylo uvažováno se zákrytem VZT potrubí v 2.NP budovy E m.č.2320. S ohledem na bezpečnost (čekárna pacientů) je nutné potrubí VZT opláštít sádrokartonem.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna  	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: 311 Sádrokartonové konstrukce, 784 Malby		ZL46	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SDK zákryt VZT v 2.NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:46 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: email	OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK zákryt VZT v 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	2 105,57,- Kč	442,17,- Kč	2 547,74,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	2 105,57,- Kč	442,17,- Kč	2 547,74,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____		PODPIS: AD GP [REDACTED] DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Změnový list ZL 46

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce					1 872,40
	77:342267112RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm 2NP : 3,02*1	m	3,02000	620,00	1 872,40	SoD
				3,02			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					28,69
	336:999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 77 - 3,02*0,02	t	0,06040	475,00	28,69	SoD
				0,0604			
Díl: 784		Malby					204,48
	686:784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná na sdk : (0,38*2+0,65)*3,02	m2	4,26000	16,00	68,16	SoD
				4,26			
	689:784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 93 %, dvojnásobné Položka pořadí 686 : 4,26	m2	4,26000	32,00	136,32	SoD
				4,26			
ZL46 - celkem vícepráce						2 105,57	





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 48	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah po osazení LOP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Pro řádné osazení LOP v místě krčků a zajištění funkčnosti otevíravých křídel bylo provedeno odstranění stávajících omítek ze ŽB průvlaků krčků. Lokálně došlo k odkrytí výztuže – nutná reprofilace (nálezový stav). Povrch průvlaků bude zpětně začištěn, v krčku C-E bude upravena výšková úroveň stávajícího SDK podhledu a provedeno doplnění SDK podhledu pod ŽB průvlak. V krčku A-C bude pouze doplněn SDK podhled pod ŽB průvlak. Po osazení nového LOP krčků vznikla mezi stávající podlahou a LOP spára 100 mm, která bude doplněna bet. mazaninou (odsouhlaseno AD). S těmito pracemi nebylo možné před odstraněním stávajícího fasádního pláště uvažovat – nálezový stav.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:



SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLAS*

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 48
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah po osazení LOP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro řádné osazení LOP v místě krčků a zajištění funkčnosti otevíravých křídel bylo provedeno odstranění stávajících omítek ze ŽB průvlaků krčků. Lokálně došlo k odkrytí výztuže – nutná reprofilace (nálezový stav). Povrch průvlaků bude zpětně začištěn, v krčku C-E bude upravena výšková úroveň stávajícího SDK podhledu a provedeno doplnění SDK podhledu pod ŽB průvlak. V krčku A-C bude pouze doplněn SDK podhled pod ŽB průvlak. Po osazení nového LOP krčků vznikla mezi stávající podlahou a LOP spára 100 mm, která bude doplněna bet. mazaninou (odsouhlaseno AD). S těmito pracemi nebylo možné před odstraněním stávajícího fasádního pláště uvažovat – nálezový stav.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	113 685,77,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
113 685,77,- Kč	Termín dokončení: 15.7.2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL48
ÚSEK: 29 Základy a zvláštní zakládání, 63 Podlahy a podlahové konstrukce, 767 Konstrukce zámečnické, 311 Sádrokartonové konstrukce, 783 Nátěry		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 48
Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: EMAIL	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah po osazení LOP		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Pro řádné osazení LOP v místě krčků a zajištění funkčnosti otevíravých křídel bylo provedeno odstranění stávajících omítek ze ŽB průvlaků krčků. Lokálně došlo k odkrytí výztuže – nutná reprofilace (nálezový stav). Povrch průvlaků bude zpětně začištěn, v krčku C-E bude upravena výšková úroveň stávajícího SDK podhledu a provedeno doplnění SDK podhledu pod ŽB průvlak. V krčku A-C bude pouze doplněn SDK podhled pod ŽB průvlak. Po osazení nového LOP krčků vznikla mezi stávající podlahou a LOP spára 100 mm, která bude doplněna bet. mazaninou (odsouhlaseno AD). S těmito pracemi nebylo možné před odstraněním stávajícího fasádního pláště uvažovat – nálezový stav.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: 29 Základy a zvláštní zakládání, 63 Podlahy a podlahové konstrukce, 767 Konstrukce zámečnické, 311 Sádrokartonové konstrukce, 783 Nátěry		ZL48	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:48 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
email XXXXXXXXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah po osazení LOP			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	113 685,77,- Kč	23 874,01,- Kč	137 559,78,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	113 685,77,- Kč	23 874,01,- Kč	137 559,78,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – XXXXXXXXXX	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna XXXXXXXXXX		

Změnový list ZL 48

S:	PF8160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 29 Základy a zvláštní zakládání						31 612,28	
39	216904391R00	Příplatek za ruční dočistění ocelovými kartáči Krbek C-E: 22,70*2' (0,4+0,3) * 2 = 63,56m ² Krbek A-C: 23,10*2*0,66*3 = 76,23m ² 25% z 138,79m ² = 34,95m ²	m ²	34,95000	163,50	5 714,33	SoD
40	622473104R00	Reproflace betonových povrchů malou hydroizolační, tloušťky 4 mm	m ²	34,95000	509,00	19 537,05	SoD
41	29.01	Natěr odkryté vyztuže, sanační natěr	m ²	34,95000	182,00	6 360,90	SoD
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 578,57	
149	631315621R00	Mazanina z betonu prosleho II. přes 120 do 240 mm (řidy C 20/25 (z kamenná) hlazená dřevěným hladítkem Vypnění prostoru mezi stávající podlahou a LOP krků A-C, C-E Krbek A-C: 23,10*0,2*0,1*4 Krbek C-E: 22,7*0,2*0,1*2	m ³	2,75600	2 387,00	6 578,57	801-1
					1,848		
					0,908		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						5 376,47	
527a	767581801R00	Demontáž podhledů - SDK Krbek C-E: 22,7*0,55*2	m ²	24,97000	170,10	4 247,40	18/1-10%
					24,97		
527a	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů Krbek C-E: 22,7*0,55*2	m ²	24,97000	37,30	931,38	18/1-10%
					24,97		
634	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 527a, 527b, .	t	0,17475	1 131,00	197,69	SoD
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						65 156,54	
74a	342264051R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosné konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, Krbek C-E: 22,7*1*2 Krbek A-C: 23,10*0,5*4	m ²	91,60000	511,20	46 826,92	18/1-10%
					45,4		
					46,2		
77a	342267113RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska standard tloušťky 12,5 mm Krbek C-E: 2,72*3 Krbek A-C: 2,72*3	m	16,32000	1 123,20	18 330,62	18/1-10%
					8,16		
					8,16		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 019,43	
336	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 74a, 77a - 1,11294+0,37634, 149 - 2,53*2,756	t	8,46196	475,00	4 019,43	SoD
					8,46196		
Díl: 783 Natěry						942,48	
683	783226900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické 1x emalováním, na vzduchu schnoucích stávající ocelové prvky sloupy krbek C-E: (0,15*2*0,2*2)*3*2,72	m ²	5,71200	165,00	942,48	SoD
					5,712		
ZL48 - celkem vícepráce						113 685,77	





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 51	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění elektroinstalace a svítidel v prostorách bez stavebních úprav budovy D,E – nálezový stav			
Popis a zdůvodnění změny:			
V PD bylo uvažováno s funkčním stávajícím osvětlením, jeho funkčnost ale nebyla do doby započetí stavebních prací dále ověřována a změny tak reagují na nálezový stav na stavbě. Pro zajištění osvětlení je nutné doplnění elektroinstalace a svítidel v m.č. E0.00.00, E0.00.01, D0.00.18, D0.00.13, D0.00.14, D0.00.19, D0.00.20.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLA SÍM*

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 51
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění elektroinstalace a svítidel v prostorách bez stavebních úprav budovy D,E – nálezový stav</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V PD bylo uvažováno s funkčním stávajícím osvětlením, jeho funkčnost ale nebyla do doby započetí stavebních prací dále ověřována a změny tak reagují na nálezový stav na stavbě. Pro zajištění osvětlení je nutné doplnění elektroinstalace a svítidel v m.č. E0.00.00, E0.00.01, D0.00.18, D0.00.13, D0.00.14, D0.00.19, D0.00.20.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	14 490,70,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 490,70,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	






Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL51
ÚSEK: D.1.4.5 Elektroinstalace - silnoproud		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění ELSIL – nálezový stav		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění elektroinstalace a svítidel v prostorách bez stavebních úprav budovy D,E – nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V PD bylo uvažováno s funkčním stávajícím osvětlením, jeho funkčnost ale nebyla do doby započetí stavebních prací dále ověřována a změny tak reagují na nálezový stav na stavbě. Pro zajištění osvětlení je nutné doplnění elektroinstalace a svítidel v m.č. E0.00.00, E0.00.01, D0.00.18, D0.00.13, D0.00.14, D0.00.19, D0.00.20.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,  	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D.1.4.5 Elektroinstalace - silnoproud		ZL51	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění ELSIL – nálezový stav		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	email	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění elektroinstalace a svítidel v prostorách bez stavebních úprav budovy D,E – nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	14 490,70,- Kč	3 043,05,- Kč	17 533,75,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	14 490,70,- Kč	3 043,05,- Kč	17 533,75,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP <div style="background-color: black; width: 60px; height: 20px;"></div>	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – <div style="background-color: black; width: 250px; height: 20px;"></div>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, <div style="background-color: black; width: 200px; height: 20px;"></div>		


**D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
SIL - SO 100 - POLIKLINIKA**

**Doplnění svítidel v m.č. E0.00.00, E0.00.01, D0.00.18, D0.00.13,
D0.00.14, D0.00.19, D0.00.20**

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Kabely - dodávka včetně montáže				
CYKY-J 3x1.5	50	m	22,60	1 130,00
*Svítidla - dodávka včetně montáže				
A__Sv.průmyslové zářivkové, přisazené, 2x58W, elektronický předřadník, IP65	3	ks	896,90	2 690,70
Přístroje - dodávka včetně montáže				
Senzor pohybu přisazený, pokrytí 360° 3m od osy, IP40	1	ks	1 105,00	1 105,00
Doplňující položky				
AN_Sv.průmyslové zářivkové, přisazené, 2x58W EVG NZ 1HOD, elektronický předřadník, IP65	4	ks	2 196,00	8 784,00
Svítidlo přisazené žárovkové	1	ks	781,00	781,00

Celkem

14 490,70





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 53			
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno				
Investor:	Statut.město Brno	Datum:			
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - méněpráce			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Odpočet přípojky plynu					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po obnazení venkovní části stávající přípojky plynu byla provedena vizuální kontrola stavu zástupcem společnosti GridServices. Bylo konstatováno, že stávající přípojka plynu je ve vyhovujícím stavu a není nutné ji měnit.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍM



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POŠ		číslo ZL: 53
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet přípojky plynu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po obnažení venkovní části stávající přípojky plynu byla provedena vizuální kontrola stavu zástupcem společnosti GridServices. Bylo konstatováno, že stávající přípojka plynu je ve vyhovujícím stavu a není nutné ji měnit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-38 978,63,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-38 978,63,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	






Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL53
ÚSEK: D-1-4-7-Vnitřní plynovod		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet přípojky plynu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 53 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet přípojky plynu DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po obnazení venkovní části stávající přípojky plynu byla provedena vizuální kontrola stavu zástupcem společnosti GridServices. Bylo konstatováno, že stávající přípojka plynu je ve vyhovujícím stavu a není nutné ji měnit.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,  	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D-1-4-7-Vnitřní plynovod		ZL53	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet přípojky plynu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:53 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	email		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet přípojky plynu DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Méněpráce:	- 38 978,63,- Kč	- 8 185,51,- Kč	- 47 164,14,- Kč
Rozdíl:	-38 978,63,- Kč	- 8 185,51,- Kč	- 47 164,14,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

ZL53 - Odpočet plynovodní přípojky

S:	Poliklinika Lesná
O:	Brno-Lesná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				-758,63
	1 273310030RAA	Základová deska z B 20 (C 16/20), včetně bednění, štěrkopískový polštář 25 cm	m3	-0,21400	3 545,00	-758,63
Díl:	723	Vnitřní plynovod				-38 220,00
	16 841220012RAA	Plynovodní přípojka z trub PE80, DN 40 mm, dl. 5 m	kus	-1,00000	32 000,00	-32 000,00
	19 723-002	Venkovní skříň HUP - pilíř, uzamykatelná dvířka, větrací otvory	kus	-1,00000	6 220,00	-6 220,00

ZL53 - méněpráce	-38 978,63
-------------------------	-------------------





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 54	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění zábradlí schodišť			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>U únikového schodiště budovy B nastal nesoulad mezi ASŘ a VV. V PD únikového schodiště je zakresleno zábradlí po obou stranách schodiště, ve VV je zábradlí pouze z jedné strany. Z hlediska bezpečnosti je zapotřebí doplnit zábradlí i podruhé straně schodiště.</p> <p>V PD nebylo řešeno zábradlí z pravé strany atiky exteriérového schodiště u parkoviště budovy D v pohledu od hlavního vstupu v 1.NP. Toto bylo řešeno obrubníkem, který zasahuje k okraji atiky a doplněním keřové výsadby. Vzhledem k tomu, že není možné tuto stranu osadit keřovou výsadbou z důvodu betonového podloží, byla AD zpracována revize s doplněním zábradlí.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POŠ		číslo ZL: 54
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění zábradlí schodišť</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>U únikového schodiště budovy B nastal nesoulad mezi ASŘ a VV. V PD únikového schodiště je zakresleno zábradlí po obou stranách schodiště, ve VV je zábradlí pouze z jedné strany. Z hlediska bezpečnosti je zapotřebí doplnit zábradlí i podruhé straně schodiště.</p> <p>V PD nebylo řešeno zábradlí z pravé strany atiky schodiště v pohledu od hlavního vstupu v 1.NP. Toto bylo řešeno obrubníkem, který zasahuje k okraji atiky a doplněním keřové výsadby. Vzhledem k tomu, že není možné tuto stranu osadit keřovou výsadbou z důvodu betonového podlaží, byla AD zpracována revize s doplněním zábradlí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	133 158,62,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
133 158,62,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL54
ÚSEK: 767 Konstrukce zámečnické		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění zábradlí schodišť	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 54 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno, a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: EMAIL	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zábradlí schodišť DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: U únikového schodiště budovy B nastal nesoulad mezi ASŘ a VV. V PD únikového schodiště je zakresleno zábradlí po obou stranách schodiště, ve VV je zábradlí pouze z jedné strany. Z hlediska bezpečnosti je zapotřebí doplnit zábradlí i podruhé straně schodiště. V PD nebylo řešeno zábradlí z pravé strany atiky exteriérového schodiště u parkoviště budovy D v pohledu od hlavního vstupu v I.NP. Toto bylo řešeno obrubníkem, který zasahuje k okraji atiky a doplněním keřové výsadby. Vzhledem k tomu, že není možné tuto stranu osadit keřovou výsadbou z důvodu betonového podloží, byla AD zpracována revize s doplněním zábradlí.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna.	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: 767 Konstrukce zámečnické		ZL54	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění zábradlí schodišť		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:54 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: email	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zábradlí schodišť DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	133 158,62,- Kč	27 963,31,- Kč	161 121,93,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	133 158,62,- Kč	27 963,31,- Kč	161 121,93,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna		

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
559	Z.01/20	Zábradlí venkovního únikového schodiště, viz kniha detailů v.1,025mm, výplň, kotvení, kart. nerez, kompl. specifikace viz PD příloha 403 - D+M Chybějící část zábradlí	bm	2,65000	18 145,00	48 084,25	Vlastní	Indiv

SoD

561	Z.1/02	Zábradlí na opěr. stěně, kartáčovaná nerez, vč. kotvení a doplňků, kompl. specifikace viz PD příloha 403 a kniha detailů - D+M Doplnění boční části	bm	2,83000	30 035,00	84 999,05	Vlastní	Indiv
-----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

SoD

572	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,06660	1 131,00	75,32	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	----------	-------

SoD

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:


559.561

0,01+0,0566

0,0666

CELKEM

133 158,62





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 55	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ nájemní jednotky 3			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po vydání revize PBŘ nájemní jednotky 3 v 1.PP budovy D je nutné doplnění požárních ucpávek mezi m.č.D0.03.01 a m.č.D0.03.03. Revize PBŘ vyplynula z požadavku uživatele změnit prostory nájemní jednotky 3 na „Shell“.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 55
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ nájemní jednotky 3</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po vydání revize PBŘ nájemní jednotky 3 v 1.PP budovy D je nutné doplnění požárních ucpávek mezi m.č.D0.03.01 a m.č.D0.03.03. Revize PBŘ vyplynula z požadavku uživatele změnit prostory nájemní jednotky 3 na „Shell“.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	9 053,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9 053,- Kč	Termín dokončení: 15.7.2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	





Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL55
ÚSEK: ZTI,ÚT,VZT, Elektro sil.,Elektro slab.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ NJ 3	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 55 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	EMAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ nájemní jednotky 3 DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po vydání revize PBŘ nájemní jednotky 3 v 1.PP budovy D je nutné doplnění požárních ucpávek mezi m.č.D0.03.01 a m.č.D0.03.03. Revize PBŘ vyplynula z požadavku uživatele změnit prostory nájemní jednotky 3 na „Shell“.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM:
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: ZTI,ÚT,VZT, Elektro sil.,Elektro slab.		ZL55	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ NJ 3		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:55 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ nájemní jednotky 3 DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	9 053,00,- Kč	1 901,13,- Kč	10 954,13,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	9 053,00,- Kč	1 901,13,- Kč	10 954,13,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____	
PODPIS: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :	Poříklnika Lesná
Objekt :	1.PP - objekt D revize PBR NJ3

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
1		Nehořlavé potrubí pr. Do 100	ks	6,00	231,00	1 386,00
2		Hořlavé potrubí pr.50	ks	2,00	528,00	1 056,00
3		Hořlavé potrubí pr.75	ks	1,00	704,00	704,00
4		VZT potrubí do pr. 300	ks	1,00	330,00	330,00
5		Chlazení pr.50	ks	1,00	341,00	341,00
6		El.vedení do pr.20	ks	4,00	231,00	924,00
7		Prostup 200x2000	ks	1,00	1 320,00	1 320,00
8		El.vedení 500x200	ks	1,00	1 375,00	1 375,00
9		El.vedení 100x100	ks	2,00	638,00	1 276,00
10		Hořlavé potrubí pr. do 40	ks	1,00	341,00	341,00
		ZL 55 - celkem bez DPH				9 053,00

