

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004021

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224004021

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PBW GROUP s.r.o.

se sídlem: Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118675
IČO: 27609791
DIČ: CZ267609791,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu (CZK): 2035518028/5500
(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 1.8. 2018 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Vybudování administrativní budovy – zařízení staveniště v areálu letiště“ ev. č. Objednatele 0224004021 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** v průběhu realizace Díla byly zjištěny skutečnosti popsané Objednatelem blíže v Pokynech k provedení změny č. 1-22 (číslo 2 a 8 je neobsazeno),

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1-22 (číslo 2 a 8 je neobsazeno), které tvoří přílohu č. 2/D1 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.3.1 zhotovení stavby "Vybudování administrativní budovy – zařízení staveniště v areálu letiště Praha/Ruzyně" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci „Zařízení staveniště – dočasné kanceláře pro zaměstnance letiště Praha a zhotovitele staveb“, č. z. 2018001 / APRIS 3MP s.r.o., který vypracoval Projektovou dokumentaci v 05/2018, schválené a předané Objednatelům Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též „**Stavba**“), ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- Pokyny k provedení změny č. 1-22 (číslo 2 a 8 je neobsazeno),
- Doplnění rozpočtu Díla“,

při dodržování provozních opatření Objednatelů.“

1.2 Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„ 2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději 1.8.2018 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 159 (jedno sto padesát devět) dnů od účinnosti této Smlouvy.“

1.3 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1-22 (číslo 2 a 8 je neobsazeno), se cena Díla zvyšuje z původní částky 22.765.606 Kč bez DPH o částku 1.505.888,98 Kč bez DPH na 24.271.494,98 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 24.271.494,98 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát jedna tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun a devadesát osm haléřů) bez DPH (dále též „**Cena Díla**“).“

1.4 S ohledem na změnu doby plnění a Ceny Díla předmětu Smlouvy, jak je popsána v odst. 1.2 a 1.3 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 2/D1 tohoto Dodatku a Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1 /D1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství.

2.2 Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je
- 3.5.1 Příloha č. 1/D1 – Příloha č.4 Smlouvy – Změnové listy č. 1 – 22 (číslo 2 a 8 je neobsazeno)
- 3.5.2 Příloha č. 2/D1 – Pokyn k provedení změny č. 1 – 22 (číslo 2 a 8 je neobsazeno)

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:

Datum:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Petra Parisová
Funkce: jednatelka
PBW GROUP s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.