

<b>ZMĚNOVÝ LIST: Změna barevnosti rámu oken</b>		číslo ZL: 3
Název akce:	„Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice“	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
<b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Dle PD barva rámu oken šedá (označení 7016)		
<b><u>Nové řešení:</u></b> Barva rámu oken šedá (označení: 7016) zůstává v 1 NP u výplní označených v PD jako O1,O2,O3,O4,O5. Ostatní rámy oken budou provedeny v bílé barvě.		
<b><u>Zdůvodnění změny:</u></b> estetický návrh zpracovatele projektové dokumentace		
<b><u>Komentář ke změně:</u></b> Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH: - 13 828,92,-	Cena více prací bez DPH: 0,-	
Výsledná cena změny bez DPH: -13 828,92,-	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: <u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	<b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>	
Souhlasím: [redacted]	Souhlasím: [redacted] (MENHIR projekt, s.r.o.)	
Datum: 30.5.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)	Datum: 30.5.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
<b>Vyjádření projektanta:</b>	<b>Vyjádření objednatele:</b>	
Souhlasím [redacted]	Souhlasím: [redacted]	
Datum: 30.5.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)	Datum: 30.5.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
<b>Přílohy:</b>		
1. Rozpočet č. – méněpráce		
2. Rozpočet č. + vícepráce		

### Položkový rozpočet

S:	Dukelska-D03 Dodatek k SoD č.03, Dukelská 88
O:	ZL.03 Změnový list č.03
R:	ZL.03-MP Změna barevnosti rámu oken, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>-13 828,92</b>
244	769000007	O/7 M+D okno plastové 1500/2000mm, úprava barevnosti	kus	2,00000	-485,00	-970,00
245	769000008	O/8 M+D okno plastové 750/1250mm, úprava barevnosti	kus	2,00000	-151,00	-302,00
246	769000009	O/9 M+D okno plastové 1500/1900mm, úprava barevnosti	kus	8,00000	-464,50	-3 716,00
247	769000010	O/10 M+D okno plastové 1500/1900mm, úprava barevnosti	kus	6,00000	-464,50	-2 787,00
248	769000011	O/11 M+D okno plastové 1500/1900mm, úprava barevnosti	kus	6,00000	-464,50	-2 787,00
249	769000012	O/12 M+D balkonové dveře plastové 1500/2250mm, úprava barevnosti	kus	1,00000	-550,00	-550,00
250	769000013	O/13 M+D balkonové dveře plastové 1500/2400mm, úprava barevnosti	kus	2,00000	-586,00	-1 172,00
253	769000016	O/16 M+D okno plastové 1450/1900mm, úprava barevnosti	kus	3,00000	-448,00	-1 344,00
254	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-125,57400	1,60	-200,92

**Celkem**

**-13 828,92**