

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo  
(dále jen „smlouva“)

na stavební práce:

**„Rekonstrukce prostor hygienického a sociálního zázemí – opakované řízení“**

---

## Smluvní strany:

### Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9  
IČ: 68378297  
DIČ: CZ68378297  
Bankovní spojení:  
Jednající osoba: doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., ředitel  
Osoba odpovědná  
za realizaci:  
Telefon:  
e-mail:  
(dále jen „objednatel“)

a

### Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň  
IČ: 49900854  
DIČ: CZ49900854  
Bankovní spojení:  
Jednající osoba: \_\_\_\_\_ jednatel  
\_\_\_\_\_ jednatel  
Zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877  
Kontaktní osoba: \_\_\_\_\_ jednatel  
\_\_\_\_\_ jednatel  
Autorizovaný  
stavbyvedoucí:  
Telefon:  
e-mail:  
(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“

## Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v provedení rekonstrukce vybraných hygienických a sociálních zázemí nacházejících se v budově sídla zadavatele. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy zasahující do části 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy sídla zadavatele, úprava stávající místnosti WC, sprch, skladu hygienických prostor a kuchyněk, přičemž s prováděnou rekonstrukcí těchto místností bude také opraveno vedení stávajících inženýrských sítí vody, kanalizace a elektro, kdy tyto sítě budou v upravovaných prostorech provedeny nově s napojením na stávající inženýrské sítě (dále jen „dílo“). S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo k nutnosti provedení víceprací majících vliv na harmonogram provádění díla a termín dokončení díla, dohodly se smluvní strany na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
2. Článek III., odst. 3.1.2. věta první smlouvy se ruší a nově zní:  
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 8. 8. 2019.“
3. S ohledem na výše uvedenou změnu termínu provedení díla se smluvní strany dohodly na odpovídajících změnách Časového harmonogramu postupu prací (příloha č. 2 smlouvy). Aktualizovaná verze Časového harmonogramu postupu prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a doplňuje původní Časový harmonogram postupu prací, který tvořil přílohu č. 2 smlouvy.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek včetně všech jeho příloh se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

*Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram postupu prací*

V Praze dne 11. 7. 2019

Ve Vrskmani dne 11. 7. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky  
Příloha 1

Intermont, Opatrný, s.r.o.  
jednatel

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.  
ředitel

Intermont, Opatrný, s.r.o.  
jednatel



