

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	18 -07- 2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	1548 / E119

obkoc

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.4.2019

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **MATEX HK s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080
Zastoupený: [redacted], jednatelem
Sídlo: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ 25968807
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 18.4.2019**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI HRADECKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119055 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně ve sjezdech a u podezdívek plotu byly v potřebném rozsahu doplněny zahradní a chodníkové obrubníky. Ochrana kmenů stromů nebyla provedena. Nopová folie u podezdívek nebyla provedena v celém pravovaném úseku chodníku. Kabelové žlaby vč. zemních prací nebylo nutno provést vzhledem k dostatečné hloubce uložení sítí pod konstrukcí chodníku.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o práce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 188.415,99 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 1 731 218,90 Kč.“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

 **MATEX HK**
s.r.o.
81
Králové
IČ: CZ25968807

ednatel
MATEX HK s.r.o.

V Hradci Králové dne **19. 07. 2019**



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-039-ZL
Stavba: Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-188 415,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-188 415,99	-39 567,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-227 983,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-039-ZL

Stavba: Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Místo: Hradec Králové

Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-188 415,99

-227 983,35

- A** **Zpevněné plochy**
- a** **příprava území**
- b** **návrh**
- c** **kabelové žlaby**



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

a - příprava území

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
31	K	920	Ochrana stávajících stromů	kus	-34,000		

SOUPIS PRACÍ

Štavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

b - návrh

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
85	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	25,000		
86	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	25,000		
87	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,500		
88	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	17,500		
91	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,000		
93	M	9351133	žlab č.2 (délka 4,0m)	kus	0,250		
D	998		Přesun hmot				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
98	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-62,400		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, oprava chodníku - ul. Hradecká

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

c - kabelové žlaby

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 2. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: B. Burešová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-79,000		
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-79,000		
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-7,900		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-79,000		
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-474,000		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-79,000		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-142,200		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-62,015		
9	M	1751512	<i>vhodný obsypový materiál</i>	m3	-62,015		

D 8 Trubní vedení

10	K	87132	kabelové žlaby z tvrdého PVC se zákrytem	m	-395,000		
----	---	-------	--	---	----------	--	--