

Dodatek č.1

ke smlouvě o provedení stavby VZMR/14/2019

uzavřený mezi těmito stranami :

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa,

28. října 2707, příspěvková organizace

se sídlem: 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa

IČ: 14451018

DIČ: CZ14451018

zastoupena: Mgr. Hanou Kubátovou Ortovou, ředitelkou školy

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.;

číslo účtu: 5858585858/2700

datová schránka: gexk8y8

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 778

dále je „**objednatel**“

a

Rychlé stavby s.r.o.

Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5

IČ: 07201052

DIČ: CZ07201052

zastoupený: David Krynský

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5538388329/0800

datová schránka: fbaar9m

zapsaná v obchodním rejstříku, C 296504 vedená u Městského soudu v
Praze

dále jen „**zhotovitel**“

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.6. 2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. BO-2019-0039, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „**Rekonstrukce sociálního zařízení u školní restaurace a kavárny**“ .

2. V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení stavby a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce zaznamenané ve změnovém listu viz. příloha č.1.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **29 499,80 Kč včetně DPH.**
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	549 629,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	24 380,- Kč
Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací bez DPH	574 009,-Kč
DPH	120 541,80Kč
Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací včetně DPH	694 550,80 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

V České Lípě dne 22.7.2019

V _____ dne _____

Mgr. Hana Kubátová Ortová
ředitelka školy

David Krynský

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list