

DODATEK č. 1 2
smlouvy o dílo č. 67/2016_3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. PKS Praha a.s.

se sídlem Holečkova 777/39, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10948 zastoupená
panem Jindřichem Beštou, členem představenstva
IČO: 27580539
DIČ: CZ27580539
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE] (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 2 ke smlouvě o dílo č. 67/2016_3 ze dne 3. 10. 2018 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 67/2016_3 ze dne 3. 10. 2018, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 ZZVZ, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

V čl. IV. Čas plnění, smlouvy o dílo č. 67/2016_3 ze dne 3. 10. 2018, se tímto Dodatkem odstavec 1 mění takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat toto dílo objednateli nejpozději do 12 měsíců od účinnosti této Smlouvy. Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí díla (stavby) vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků.“

IV.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. č. 67/2016_3 ze dne 3. 10. 2018, se tímto Dodatkem odstavec 1 a 2 mění takto:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši

62 536 898,27 Kč s DPH

(slovy: Šedesátdvamiliónůpětsetřicetšesttisícsmsetdevadesátosm korun 27 hal)

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH 51 683 387,00 Kč

(slovy: Padesátjednamiliónůšestsetosmdesátřítisícčtristaosmdesátsedm korun)

DPH 21 % 10 853 511,27 Kč

(slovy: Desetmiliónůsmsetpadesátřítisícčpětsetjedenáct korun 27hal)

celková cena s DPH 62 536 898,27 Kč

(slovy: Šedesátdvamiliónůpětsetřicetšesttisícsmsetdevadesátosm korun 27 hal)

V.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


VI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)
- Změnové listy

V Praze, za objednatele el. podpis



JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

V Praze, za zhotovitele el. podpis



Jindřich Bešta,
člen představenstva PKS Praha a.s.

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE
Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Spr 67/2016

MS Praha – navýšení kapacity, Slezská - STAVBA – dodatek č. 2

vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VCP na základě požadavku investora, § 222 odst. 5 ZZVZ

Vynucené, nepředvídatelné VCP, § 222 odst. 6 ZZVZ

Méněpráce

- Zl. 1.1 - SO 01 - Likvidace azbestu + ocelové konstrukce v 7.NP
- Zl. 1.2 - SO 01 - Likvidace azbestu v podlahách 7.NP
- Zl. 1.3 - SO 01 - Napojení nového potrubí na stávající Cu potrubí
- Zl. 1.4 - SO 01 - Ateliérová okna
- Zl. 1.5 - SO 01 - Stavební úpravy sociální zařízení
- Zl. 1.6 - D3 - Likvidace azbestové krytiny
- Zl. 1.7 - SO 03 - Dvorní objekt (změna stavby v průběhu realizace)
- Zl. 1.8 - SO 01 - Dveře D32 - zafixování křídla stávajících dveří
- Zl. 1.9 - SO 01 - Elektroinstalace
- Zl. 1.10 - SO 03 - Elektroinstalace
- Zl. 1.11 - SO 01 - Slaboproud
- Zl. 1.12 - SO 03 - Slaboproud
- Zl. 1.13 - SO 01 - ZTI
- Zl. 1.14 - SO 03 - ZTI
- Zl. 1.15 - SO 01 - Vytápění
- Zl. 1.16 - SO 01 - Stavební úpravy 7.NP a 2.PP
- Zl. 1.17 - SO 01 - Kování dveří
- Zl. 1.18 - SO 01 - Stavební úpravy sociální zařízení - 2.etapa SDK podhled
- Zl. 1.19 - SO 02 - Kotelna - původní rozpočet
- Zl. 1.20 - SO 02 - Kotelna - likvidace a zásyp
- Zl. 1.21 - SO 01 - Klimatizace - 7.NP rozšíření na další 4 místnosti
- Zl. 1.22 - SO 01 - Dveře 4 ks - zafixování křídla + úprava pro čtečky
- Zl. 1.23 - SO 01 - Elektroinstalace - napájení zdroj pro kartové zámky 12ks
- Zl. 1.24 - SO 01 - Elektroinstalace - doplnění elektroinstalace 7.np
- Zl. 1.25 - SO 01 - Slaboproud - doplnění slaboproudu 7.np
- Zl. 1.26 - SO 03 - Dvorní objekt (změna stavby v průběhu realizace 2.část)
- Zl. 1.27 - SO 03 - Dvorní objekt - nové napojení ÚT, ZTI
- Zl. 1.28 - SO 01 - Oprava omítek místností po elektroinstalaci 7.np
- Zl. 1.29 - SO 01 - ZTI - 2.etapa
- Zl. 1.30 - SO 03 - ZTI - modul pro SDK
- Zl. 1.31 - SO 01 - Elektroinstalace - svítidla + rekonstruované místnosti
- Zl. 1.32 - SO 01 - Střešní světlík + hromosvod
- Zl. 1.33 - SO 01 - Stavební úpravy místností 2.PP a 1.PP
- Zl. 1.34 - SO 01 - Topení - 2.PP, 1.PP a místnost č.152

	Cena Méněprací [CZK]	Cena Víceprací [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ZL celkem	- 5 878 915,00	10 566 778,00	4 687 863,00	5 672 314,23

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N17-270-VP
Stavba: Městský soud Praha - navýšení kapacity, SLEZSKÁ - VCP a MNP
 KSD: 801 61
 Místo: Ph. Slezská
 CZ-CPV: 45000000-7
 Žadavatel:

Česká republika - Městský soud v Praze

Žadatel:

PKS Praha a.s.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

	Název objektu	Cena dle SOD bez DPH	Přípočty bez DPH	Odpočty bez DPH	Celkem objekty bez DPH
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	1 741 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 741 000,00 Kč
SO 01	Hlavní budova	31 100 333,00 Kč	6 762 614,00 Kč	- 1 930 792,00 Kč	35 932 155,00 Kč
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	22 195 797,00 Kč	3 871 661,00 Kč	- 1 348 486,00 Kč	24 718 972,00 Kč
	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	62 286,00 Kč	- Kč	- Kč	62 286,00 Kč
	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	27 000,00 Kč	- Kč	- Kč	27 000,00 Kč
	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	2 753 737,00 Kč	873 638,00 Kč	- 78 700,00 Kč	3 548 675,00 Kč
	D.1.4.4 Vytápění, chlazení	813 600,00 Kč	389 589,00 Kč	- 34 740,00 Kč	1 168 449,00 Kč
	D.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika	2 618 466,00 Kč	1 535 287,00 Kč	- 422 466,00 Kč	3 731 287,00 Kč
	D.1.4.7 Slaboproudá elektrotechnika	1 016 517,00 Kč	92 439,00 Kč	- 46 400,00 Kč	1 062 556,00 Kč
	D.2.1 Návrh interiéru	1 612 930,00 Kč	- Kč	- Kč	1 612 930,00 Kč
IO 01	Zpevněné plochy	4 792 395,00 Kč	- Kč	- Kč	4 792 395,00 Kč
SO 02	Kotelna	3 708 255,00 Kč	2 595 381,00 Kč	- 3 708 255,00 Kč	2 595 381,00 Kč
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	3 525 394,00 Kč	2 595 381,00 Kč	- 3 525 394,00 Kč	2 595 381,00 Kč
	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	180 861,00 Kč	- Kč	- 180 861,00 Kč	- Kč
	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	2 000,00 Kč	- Kč	- 2 000,00 Kč	- Kč
SO 03	Dvorní objekt	4 390 494,00 Kč	942 583,00 Kč	- 213 102,00 Kč	5 119 975,00 Kč
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	3 163 932,00 Kč	588 126,00 Kč	- 178 256,00 Kč	3 573 802,00 Kč
	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	10 600,00 Kč	- Kč	- Kč	10 600,00 Kč
	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	213 002,00 Kč	57 485,00 Kč	- Kč	270 487,00 Kč
	D.1.4.3 Vzduchotechnika	85 293,00 Kč	- Kč	- Kč	85 293,00 Kč
	D.1.4.4 Vytápění	408 750,00 Kč	79 842,00 Kč	- Kč	488 592,00 Kč
	D.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika	371 302,00 Kč	212 165,00 Kč	- 34 846,00 Kč	548 621,00 Kč
	D.1.4.7 Slaboproudá elektrotechnika	137 615,00 Kč	4 965,00 Kč	- Kč	142 580,00 Kč
D3	Demolice garáže DBP	1 263 047,00 Kč	266 200,00 Kč	- 26 766,00 Kč	1 502 481,00 Kč
	CENA CELKEM bez DPH	46 995 524,00 Kč	10 566 778,00 Kč	- 5 878 915,00 Kč	51 683 387,00 Kč
	DPH 21%	9 869 060,04 Kč	2 219 023,38 Kč	- 1 234 572,15 Kč	10 853 511,27 Kč
	CENA CELKEM s DPH	56 864 584,04 Kč	12 785 801,38 Kč	- 7 113 487,15 Kč	62 536 898,27 Kč

	Přípočty bez DPH	Odpočty bez DPH	Celkem bez DPH
SO 01 - Likvidace azbestu + ocelové konstrukce v 7.NP	575 560,00 Kč	- Kč	575 560,00 Kč
SO 01 - Likvidace azbestu v podlahách 7.NP	517 582,00 Kč	- Kč	517 582,00 Kč
SO 01 - Napojení nového potrubí na stávající Cu potrubí	17 864,00 Kč	- Kč	17 864,00 Kč
SO 01 - Ateliérová okna	487 200,00 Kč -	207 920,00 Kč	279 280,00 Kč
SO 01 - Stavební úpravy sociální zařízení	844 921,00 Kč -	453 164,00 Kč	391 757,00 Kč
D3 - Likvidace azbestové krytiny	266 200,00 Kč -	26 766,00 Kč	239 434,00 Kč
SO 03 - Dvorní objekt (změna stavby v průběhu realizace)	125 360,00 Kč -	63 844,00 Kč	61 516,00 Kč
SO 01 - Dveře D32 - zafixování křídla stávajících dveří	468 000,00 Kč -	636 088,00 Kč -	168 088,00 Kč
SO 01 - Elektroinstalace	1 225 670,00 Kč -	57 715,00 Kč	1 167 955,00 Kč
SO 03 - Elektroinstalace	212 165,00 Kč -	34 846,00 Kč	177 319,00 Kč
SO 01 - Slaboproud	65 506,00 Kč -	46 400,00 Kč	19 106,00 Kč
SO 03 - Slaboproud	4 965,00 Kč	- Kč	4 965,00 Kč
SO 01 - ZTI	459 851,00 Kč -	11 946,00 Kč	447 905,00 Kč
SO 03 - ZTI	39 635,00 Kč	- Kč	39 635,00 Kč
SO 01 - Vytápění	148 862,00 Kč -	34 740,00 Kč	114 122,00 Kč
SO 01 Stavební úpravy 7.NP a 2.PP	24 973,00 Kč -	7 176,00 Kč	17 797,00 Kč
SO 01 Kování dveří	82 500,00 Kč -	19 500,00 Kč	63 000,00 Kč
SO 01 - Stavební úpravy sociální zařízení - 2.etapa SDK pohled	241 663,00 Kč -	24 638,00 Kč	217 025,00 Kč
SO 02 - Kotelna - původní rozpočet	- Kč -	3 708 255,00 Kč -	3 708 255,00 Kč
SO 02 - Kotelna - likvidace a zásyp	2 595 381,00 Kč	- Kč	2 595 381,00 Kč
SO 01 Klimatizace - 7.NP rozšíření na další 4 místnosti	122 860,00 Kč	- Kč	122 860,00 Kč
SO 01 Dveře 4 ks - zafixování křídla + úprava pro čtečky	234 000,00 Kč	- Kč	234 000,00 Kč
SO 01 Elektroinstalace - napájení zdroj pro kartové zámky 12ks	49 383,00 Kč	- Kč	49 383,00 Kč
SO 01 Elektroinstalace - doplnění elektroinstalace 7.np	131 769,00 Kč	- Kč	131 769,00 Kč
SO 01 - Slaboproud - doplnění slaboproudu 7.np	26 933,00 Kč	- Kč	26 933,00 Kč
SO 03 - Dvorní objekt (změna stavby v průběhu realizace 2.část)	462 766,00 Kč -	114 412,00 Kč	348 354,00 Kč
SO 03 - Dvorní objekt - nové napojení ÚT, ZTI	79 842,00 Kč	- Kč	79 842,00 Kč
SO 01 - Oprava omítek místností po elektroinstalaci 7.np	151 211,00 Kč	- Kč	151 211,00 Kč
SO 01 ZTI - 2.etapa	395 923,00 Kč -	66 754,00 Kč	329 169,00 Kč
SO 03 ZTI - modul pro SDK	17 850,00 Kč	- Kč	17 850,00 Kč
SO 01 Elektroinstalace - svítidla + rekonstruované místnosti	128 465,00 Kč -	364 751,00 Kč -	236 286,00 Kč
SO 01 Sítěšni svítílk + hromosvod	183 738,00 Kč	- Kč	183 738,00 Kč
SO 01 Stavební úpravy místností 2.PP a 1.PP	60 313,00 Kč	- Kč	60 313,00 Kč
SO 01 Topení - 2.PP, 1.PP a místnost č.152	117 867,00 Kč	- Kč	117 867,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH	10 566 778,00 Kč -	5 878 915,00 Kč	4 687 863,00 Kč
DPH 21%	2 219 023,38 Kč -	1 234 572,15 Kč	984 451,23 Kč
CENA CELKEM s DPH	12 785 801,38 Kč -	7 113 487,15 Kč	5 672 314,23 Kč