

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola stavební Jihlava, příspěvková organizace
se sídlem: Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava
zastoupený: PhDr. Pavel Toman, ředitel
zástupce pro věci smluvní: PhDr. Pavel Toman, ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslava Lorencová tel.: 420 736 685 536
IČ: 60545267
DIČ: CZ 60545267

Zhotovitel: Lukáš Jakeš
se sídlem: Česká Bělá 188, 582 61
zastoupený: Lukáš Jakeš, majitel
zástupce pro věci smluvní: Lukáš Jakeš
zástupce pro věci technické: Lukáš Jakeš
tel./fax/e-mail: 603 258 773
IČO: 69846936
DIČ: CZ8101252973
číslo účtu: 32943521/0100

Předběžná řídicí kontrola
výdajů-přímě dle zák.č. 320/2001 Sb.
provedena dne: 9.7.2019
příkazce operace: [podpis]
správce rozpočtu: [podpis]

Smluvní strany za podmínek, jak je uvedeno níže uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 4.4.2019 na dílo „Oprava podlahy tělocvičny“.

2. Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění prací, po odkrytí podlah bylo zjištěno, že s ohledem na dobrý stav stávajícího roštu není potřebné provést jeho výměnu, jak bylo sjednáno jako součást předmětu díla, dohodly se smluvní strany na odpovídajících úpravách předmětu a ceny za dílo. Změny předmětu a ceny díla byly způsobeny okolnostmi, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť o stavu roštu se před zahájením výběrového řízení veřejné zakázky, uzavřením smlouvy ani započítáním prací na díle, se nebylo možné přesvědčit. Zároveň změna smlouvy nemění celkovou povahu předmětu díla.

3. Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

3.1 Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy o dílo se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.2 Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2.)

Čl. 4 odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění s ohledem na úpravy předmětu díla uvedené ve změnovém listu, a nově zní takto:

Cena díla bez DPH:	890 750,00 Kč
DPH 21%:	187 057,50 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 077 807,50 Kč

4. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Příloha: změnový list

V Jihlavě dne

8.7.2019



PhDr. Pavel Toman,
ředitel




V České Bělé dne

9.7.2019

Lukáš Jakeš
MALBY - NÁTĚRY - PODLAHY
582 61 Česká Bělá 188
tel.: 569 444 044, mob.: 603 258 773
IČO: 698 46 936, DIČ: CZ8101252973

Lukáš Jakeš, majitel



Veřejná zakázka:
„Oprava podlahy tělocvičny“

Příloha 2 výzvy k podání nabídek - položkový rozpočet

Položka	Název, popis (podrobný popis viz technická specifikace)	Jednotka	Cena Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	Cena Kč s DPH
1	Demontáž kobereců ze stěn a desek vestavěných skříní, demontáž konstrukci vestavěných skříní	kpl	31 643,00 Kč	6 645,03 Kč	38 288,03 Kč
2	Demontáž stávající palubové podlahy, její odvoz a likvidace odpadu	kpl	10 350,00 Kč	2 173,50 Kč	12 523,50 Kč
3	Demontáž roštu – nosné podlahové konstrukce, jeho odvoz a likvidace	kpl	12 450,00 Kč	2 614,50 Kč	15 064,50 Kč
4	Vyčištění podkladu nosné konstrukce stropu, oškrábání, vysátí, vyspravení případných trhlin, nerovnosti	kpl	7 600,00 Kč	1 596,00 Kč	9 196,00 Kč
5	Zhotovení vodorovné izolace (z těžkých asfaltových pásů) na nosné stropní konstrukci vytažené až na úroveň čisté podlahy	kpl	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
6	Ošetření nového řeziva chemickým přípravkem proti hmyzu, dřevokazným houbám a plísním	kpl	6 860,00 Kč	1 440,60 Kč	8 300,60 Kč
7	Zhotovení pružného třívrstvého roštu (dle specifikace uvedené v technických podmínkách)	kpl	77 770,00 Kč	16 331,70 Kč	94 101,70 Kč
8	Celoplošné bednění z OSB desek (dle specifikace uvedené v technických podmínkách)	kpl	91 200,00 Kč	19 152,00 Kč	110 352,00 Kč
9	Demontáž stávajících a montáž nových pouzder včetně zavičkování (dle specifikace uvedené v technických podmínkách)	kpl	34 860,00 Kč	7 320,60 Kč	42 180,60 Kč
10	Montáž nášlapné vrstvy z vrstvených parket a zalištování (dle specifikace uvedené v technických podmínkách)	kpl	490 200,00 Kč	102 942,00 Kč	593 142,00 Kč
11	Povrchová úprava – lakování podlahy, lajnování (dle specifikace uvedené v technických podmínkách)	kpl	140 110,00 Kč	29 423,10 Kč	169 533,10 Kč
14	Montáž původních vestavěných skříní	kpl	63 287,00 Kč	13 290,27 Kč	76 577,27 Kč
Celková nabídková cena			1 016 330,00 Kč	213 429,30 Kč	1 229 759,30 Kč

Pokyny k vyplnění:

Dodavatel vyplní u každé položky cenu s max. dvě desetinná místa, a to za položku bez DPH, výši DPH, cenu za položku s DPH (přednastavené vzorce je povinen přikontrolovat, predefinované nastavení není závazné) a uvede samostatně celkovou nabídkovou cenu bez DPH, celkovou výši DPH, celkovou nabídkovou cenu s DPH, které budou dány vždy součtem jednotlivých položek.

méně práce

3	Demontáž roštu – nosné podlahové konstrukce, jeho odvoz a likvidace	kpl	12 450,00 Kč	2 614,50 Kč	15 064,50 Kč
5	Zhotovení vodorovné izolace (z těžkých asfaltových pásů) na nosné stropní konstrukci vytažené až na úroveň čisté podlahy	kpl	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
6	Ošetření nového řeziva chemickým přípravkem proti hmyzu, dřevokazným houbám a plísním	kpl	6 860,00 Kč	1 440,60 Kč	8 300,60 Kč
7	Zhotovení pružného třívrstvého roštu (dle specifikace uvedené v technických podmínkách)	kpl	77 770,00 Kč	16 331,70 Kč	94 101,70 Kč
			147 080,00 Kč	30 886,80 Kč	177 966,80 Kč

vícepráce

1	otevření podlahy, ošetření řeziva chemickým přípravkem proti hmyzu, dřevokazným houbám a plísním, zavření podlahy	kpl	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč	15 125,00 Kč
2	revitalizace roštu (sbití podložek)	kpl	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
			21 500,00 Kč	4 515,00 Kč	26 015,00 Kč

celkem odpočet 125 580,00 Kč 26 371,80 Kč **151 951,80 Kč**