

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 14. 11. 2018, ve znění Dodatku č. 1

č. smlouvy objednatele: E618-S-4286/2018/Svj

č. smlouvy zhotovitele: 18283

ISPROFOND/ISPROFIN: 500 352 0140/541 353 0005

na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna“

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost „Zastávka KV aréna“

se sídlem: Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

v souladu se smlouvou o společnosti ze dne 26. 9. 2018 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012
Sb. občanského zákoníku, v platném znění

Správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

zastoupený: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a.s.
Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva a.s.
Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva
Bc. Vlastimilem Polákem, členem představenstva

Pavlem Holzknecem, členem představenstva
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové
představenstva společně)

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

a

Společník:

H-PRO GEO s.r.o.

se sídlem Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

IČO: 06160778 DIČ: CZ06160778

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 39780

zastoupený: **Ing. Janem Kokešem**, jednatelem
Ing. Stanislavem Fouskem, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

Sídlo správce společnosti

(dále společně jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-4286/2018/Svj, číslo zhotovitele: 18283 ze dne 14. 11. 2018, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění 2. a 3. dílčí etapy vzhledem k přípravě majetkoprávního vypořádání objednatele a města Karlovy Vary. Termín plnění týkající se ukončení díla se nemění.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4., odst. 4.2 Smlouvy a článku 6., odst. 6.5 Smlouvy.

Současně zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením doby plnění uvedené v článku 4., odst. 4.2 Smlouvy nebude uplatňovat vůči objednateli žádné nároky ani nebude požadovat zvýšení ceny díla.

Objednatel tímto oznamuje zhotoviteli, že došlo ke změně ISPROFONDu/ISPROFINu na 500 352 0140/541 353 0005 a zároveň došlo ke změně kontaktní osoby objednatele ve věcech technických. Karolína Monhartová byla rozhodnutím objednatele nahrazena Bc. Jakubem Klímou. V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví smlouvy, a to v části ISPROFOND/ISPROFIN a na úpravě článku 1.1 Smlouvy – Smluvní strany – Objednatel.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 11, odst. 11.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy takto:

1) **Změna Záhloví Smlouvy - v části ISPROFOND/ISPROFIN**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší Záhloví Smlouvy v části ISPROFOND/ISPROFIN a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„ISPROFOND/ISPROFIN: 500 352 0140/541 353 0005“

2) **Článek 1.1**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 1.1. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

d) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]

e) ve věcech technických: [redacted]

f) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

3) **Článek 4. - Lhůty k provedení díla**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.2_Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 12 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení v právní moci
Ukončení díla	do konce stavby dle SOD na realizaci stavby - předpoklad 12/2020	Autorský dozor při realizaci stavby - Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.“

4) Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6., odst. 6.5 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) *Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců po nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny ve výši 641.850,- Kč, nejvýše však 50% celkové ceny díla. Zhotovitel předloží fakturu do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.*
- b) *Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců po nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny ve výši 324.850,- Kč. Zhotovitel předloží fakturu do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.*
- c) *Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců po nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny ve výši 342.000,- Kč (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci). Zhotovitel předloží fakturu do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.*
- d) *Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - Ukončení díla - do konce stavby dle SOD na realizaci stavby - předpoklad do 12/2020, fakturace ceny za Autorský dozor ve výši 75.000,- Kč. Zhotovitel předloží fakturu do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.*

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a
Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Praze dne **18 -07- 2019**

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

V Litoměřicích dne **17 -07- 2019**

Za zhotovitele:

.....
Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Bc. Vlastimil Polák
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Ing. Jan Kokeš, jednatel
H-PRO GEO s.r.o.

.....
Ing. Stanislav Fousek, jednatel
H-PRO GEO s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 345381

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 169eaa99-6ed0-405a-a705-fe55ab084ea8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.07.2019 09:33:01



694ccff6-8e76-4357-9bfc-4a9fa39914d1