

2019/347

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - 2

Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě číslo VZ/18/555

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

se sídlem: Albertov 2038/6, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00
zástupce: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan
IČO: 002 16 208, DIČ: CZ00216208
(dále jen "Kupující")

a

STRIX Inženýring, spol. s r.o.

se sídlem **28. října 1081/19, 430 01 Chomutov**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 18196
zástupce: _____ ředitel společnosti
IČO: 25435396, DIČ: CZ25435396
(dále jen "Prodávající")

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26. 2. 2019 kupní smlouvu ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2019 (kupní smlouva).

Smluvní strany ke kupní smlouvě uzavírají dodatek níže uvedeného znění:

- 1) Smluvní strany konstatují, že kupující dosud nepředal prodávajícímu seznam lokalit pro umístění dilatometrů a náklonoměrů. Důvody jsou uvedeny v příloze dodatku.
- 2) Prodávající prohlašuje, že byl a je připraven k instalaci zařízení v termínu stanoveném ve smlouvě, tj. do 53 dnů od upřesnění lokalit ve smyslu čl. 7 kupní smlouvy. Prodávající bere na vědomí nesnáze kupujícího s výběrem lokalit a se získáním povolení s umístěním dilatometrů a náklonoměrů. Prodávající prohlašuje, že z toho nebude vyvozovat žádné smluvní důsledky, pokud nejpozději do 31.7.2019 mu kupující předá seznam všech lokalit včetně nezbytných úředních povolení s umístěním dilatometrů a náklonoměrů.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že lhůta pro instalaci dilatometrů a náklonoměrů dle bodu 6.1. kupní smlouvy se mění na lhůtu 53 dnů od sdělení seznamu lokalit prodávajícímu ze strany kupujícího. Kupující seznam lokalit sdělí neprodleně poté, co získá pravomocné úřední povolení s umístěním dilatometrů a náklonoměrů.
- 4) Smluvní strany konstatují, že pokud úřední povolení k instalaci dilatometrů a náklonoměrů bude obsahovat zákaz pro provedení instalace v určitém ročním období, např. v době hnízdění ptáků, pak do lhůty pro instalaci se toto období nezapočítává.
- 5) Smluvní strany konstatují, že smluvní postavení kupujícího se tímto dodatkem nezhoršuje, že termín plnění ze strany prodávajícího je ve své podstatě zachován a tento dodatek nemůže mít vliv na účast jiných dodavatelů ve výběrovém řízení.
- 6) Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.
- 7) Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 8) Smluvní strany stvrzují dodatek podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Chomutově dne 24.6. 2019

V Praze dne 24.7. 2019

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího:

ředitel společnosti

prof. RNDr
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

STRIX Inženýring, spol. s r.o.
Chomutov, 28. října 1081/19
IČ: 25435396, tel. _____

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - 2



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahojsousedé. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 - 2020

100333189

Přeshraniční expertní systém
a systém včasného varování před geologickými riziky
v Labském pískovcovém pohorí

GEORISKS

Příloha č. 1

Dodatku č. 2

Smlouvy o dodávce a instalaci náklonoměrů a dilatometrů pro projekt GEORISK - opakování"
číslo VZ/18/555

Kupující konstatuje a prodávající bere na vědomí, že k plánovanému datu instalace nebyly kupujícím s konečnou platností potvrzeny původně vybrané lokality:

č. 1 „Hřensko - věž u silnice“	50.8768739N, 14.2374447E
č. 2 „Schmilka“	50.8911061N, 14.2317075E
č. 3 „Velký pravčický kužel“	50.8834564N, 14.2850511E
č. 5 „Pótzscha (Gansbrüche)“	50.9563492N, 14.0496767E
č. 6. „Weissig (Rauenstein)“	50.9513817N, 14.0656842E

Nebyla vydána povolení k instalaci přístrojů pro lokality č. 1, 3 z důvodu probíhajícího období hnízdění ptactva.

Vzhledem k nezbytnosti instalovat z technicko-organizačních důvodů měřicí přístroje souběžně v krátkém časovém úseku, nelze je instalovat ani v lokalitách 2, 5 a 6.

Přestože prodávající je připraven realizovat instalaci přístrojů, není mu to umožněno z důvodů, které nebyly zaviněny kupujícím, ale příčinou bylo jednání třetí strany, které nebylo stranami smlouvy předvídáno.

V Praze

Zástupce kupujícího pro věci technické: