

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.11.2018

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk - rekonstrukce sociálních zařízení - pavilony U12“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Město Vimperk**
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel : **GSI INVEST, s.r.o.**
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 28260309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení: Č. účtu:
Zapsaný u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 136029

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 26.11.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – rekonstrukce sociálních zařízení - pavilon U12“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce, termín plnění a cenu za dílo navýšením o 244.075,17 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno v **Položkovém rozpočtu pro vícepráce – sociální zařízení**, který je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku, a **Položkovém rozpočtu pro vícepráce - kuchyňka**, který je jako nedílná součást přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 2.3. Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s vnitřní směrnicí objednatele č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným níže v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce v rozsahu podle **Položkového rozpočtu**

pro vícepráce – sociální zařízení a Položkového rozpočtu pro vícepráce – kuchyňka.“

Uvedené položkové rozpočty jsou jako nedílná součást přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že v odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „16.08.2019“ nahrazuje termínem „**26.08.2019**“.

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **3.085.213,82 Kč**

(tj. slovy: tři-milióny-osmdesát-pět-tisíc-dvěstě-třináct-korun-českých-osmdesát-dva-haléřů)

DPH 21 % **647.894,90 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 3.733.108,72 Kč

DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy: - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet pro vícepráce - sociální zařízení
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet pro vícepráce - kuchyňka

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 23.7.2019

Ve Vimperku dne 18.07.2019

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

.....
GSI INVEST s.r.o
Zdeněk Kutil, v.r.
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 638 ze dne 15.07.2019