



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 161116

„Most ev. č. 436 – 003, Kojetín“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **REPONT s.r.o.**

se sídlem: **Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou**

kontaktní adresa: **Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640**

IČO: 26863057

DIČ: CZ26863057

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2016 smlouvu o dílo.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se upravuje čl. 3, bod 2.

3. Cena díla

Cena díla se mění následovně:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	4 248 316,53 Kč
DPH 21%	892 146,47 Kč
Celková cena díla vč. DPH	5 140 463,00 Kč

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

V Olomouci dne 24 -07- 2019
Za objednatele: 24 -07- 2019

S
I
ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele: - 8 -07- 2019

jednatel společnosti

Příloha: Soupis prací



Firma: REPONT s.r.o.


Vícepráce - Soupis objektů s DPH

Stavba: 181017 - Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018

Odbytová cena: 285 304,03

OC+DPH: 345 217,88

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
101	Přechodná dopravní opatření	84 060,00	17 652,60	101 712,60
102	Úprava silnice II/436	0,00	0,00	0,00
103	Stavební úprava mostu na propustek	88 895,00	18 667,95	107 562,95
104	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE	112 349,03	23 593,30	135 942,33



ZBV č. 01 VÍCEPRÁCE**Stavba:** 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018**Objekt:** 101, Přejichodná dopravní opatření**Rozpočet:** 101, Přejichodná dopravní opatření**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:** PROKOP MOSTY s.r.o.**Zhotovitel:** REPONT s.r.o.**Rozpočet:**

Základní cena: 115 514,30 Kč

Cena - celkem: 115 514,30 Kč

DPH: 24 258,00 Kč

Cena s daní: 139 772,30 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 115 514,30 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 84 060,00 Kč

DPH: 17 652,60 Kč

Cena s daní: 101 712,60 Kč

Vypracoval zadání:**Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování:** 18.05.2019

Položky ZBV č. 01

Stavba: 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018
Objekt: 101, Přečhodná dopravní opatření
Rozpočet: 101, Přečhodná dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	911 - Dočasné dopravní značení						
3	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	50,00	6 000,00
			<i>2*60=120,000 [A]</i>				
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 080,000	30,00	32 400,00
			<i>18*60=1 080,000 [A]</i>				
8	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	120,00	7 200,00
			<i>2*30=60,000 [A]</i>				
10	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	151,00	9 060,00
			<i>2*30=60,000 [A]</i>				
13	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	490,00	29 400,00
			<i>2*30=60,000 [A]</i>				
						Celkem	84 060,00
						Celkem za rozpočet	84 060,00

ZBV č. 01 VÍCEPRÁCE**Stavba:** 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018**Objekt:** 103, Stavební úprava mostu na propustek**Rozpočet:** 103, Stavební úprava mostu na propustek**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:** PROKOP MOSTY s.r.o.**Zhotovitel:** REPONT s.r.o.**Rozpočet:**

Základní cena: 1 386 817,49 Kč

Cena - celkem: 1 386 817,49 Kč

DPH: 291 231,67 Kč

Cena s daní: 1 678 049,16 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 386 817,49 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 88 895,00 Kč

DPH: 6 368,25 Kč

Cena s daní: 95 263,25 Kč

Vypracoval zadání:**Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování Z** 019

Položky ZBV č. 01

Stavba: 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018
Objekt: 103, Stavební úprava mostu na propustek
Rozpočet: 103, Stavební úprava mostu na propustek

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 - Vodorovné konstrukce						
71 58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	22,500	1 270,00	28 575,00
		<i>5*3*1,5 = 22,500 [A]</i>				
79 429171.R		MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD DO 6M příplatek za etapovitost stavby způsobenou kolizí s SO 104 Provizorní komunikace - - nájezd jeřábu, provizorní pažení násypů, obetonování betonem	KPL	1,000	52 200,00	52 200,00
Celkem						80 775,00
47 - Úpravy vodotečí toků						
70 917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	2,000	350,00	700,00
Celkem						700,00
91 - Doplnující konstrukce a práce						
70 917223	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	3,000	350,00	1 050,00
78 94818		DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN provizorní podepření tubosideru v místě komunikace	M3	1,000	6 370,00	6 370,00
Celkem						7 420,00
Celkem za rozpočet						88 895,00

ZBV č. 01 VÍCEPRÁCE**Stavba:** 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018**Objekt:** 104, PROVIZORNÍ KOMUNIKACE**Rozpočet:** 104, PROVIZORNÍ KOMUNIKACE**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:** PROKOP MOSTY s.r.o.**Zhotovitel:** REPONT s.r.o.**Rozpočet:**

Základní cena: 788 898,20 Kč

Cena - celkem: 788 898,20 Kč

DPH: 165 668,62 Kč

Cena s daní: 954 566,82 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 788 898,20 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 112 349,03 Kč

DPH: 23 593,30 Kč

Cena s daní: 135 942,33 Kč

Vypracoval zadání:**Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování:** 18.06.2019

Položky ZBV č. 01

Stavba: 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018
Objekt: 104, PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
Rozpočet: 104, PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
33	R171111		Zemina vhodná do zásypu	M3	166,443	300,00	49 932,90
49	171111		ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS Násyp z vhodné zeminy do násypů dovezené ze zemníku a hutněné na Id=0,85 <i>420,0-253,557 = 166,443 [A]</i>	M3	166,443	375,00	62 416,13
						Celkem	112 349,03
						Celkem za rozpočet	112 349,03



Firma: REPONT s.r.o.


Měněpráce - Soupis objektů s DPH

Stavba: 181017 - Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018

Odbytová cena: -130 600,32

OC+DPH: -158 026,39

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
101	Přechodná dopravní opatření	0,00	0,00	0,00
102	Úprava silnice II/436	-104 728,32	-21 992,95	-126 721,27
103	Stavební úprava mostu na propustek	-25 872,00	-5 433,12	-31 305,12
104	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE	0,00	0,00	0,00



ZBV č. 02 MĚNĚPRÁCE**Stavba:** 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018**Objekt:** 102, Úprava silnice II/436**Rozpočet:** 102, Úprava silnice II/436**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:** PROKOP MOSTY s.r.o.**Zhotovitel:** REPONT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 504 482,83 Kč**Cena - celkem:** 1 504 482,83 Kč**DPH:** 315 941,39 Kč**Cena s daní:** 1 820 424,22 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 504 482,83 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -104 728,32 Kč**DPH:** -21 992,95 Kč**Cena s daní:** -126 721,27 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Karla Věžn**Datum vypracování ZBV** 18.06.20

Položky ZBV č. 02

Stavba: 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018
Objekt: 102, Úprava silnice II/436
Rozpočet: 102, Úprava silnice II/436

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
54	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	-151,200	17,10	-2 585,52
		<i>0-(636,2-485,0)=- 151,200 [A]</i>				
55	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 22S TL. 90MM	M2	-151,200	494,00	-74 692,80
		<i>0-(636,2-485,0)=- 151,200 [A]</i>				
56	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	-151,200	12,50	-1 890,00
		<i>0-(636,2-485,0)=- 151,200 [A]</i>				
60	56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM Sjezd napojení	M2	-22,500	107,00	-2 407,50
		<i>odpočet panelů</i>				
		<i>0-(5*3,0*1,5)=-22,500 [A]</i>				
66	572212	2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2	M2	-631,000	12,50	-7 887,50
		<i>0-631,0=- 631,000 [A]</i>				
Celkem						-89 463,32
91 - Doplňující konstrukce a práce						
67	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-10,750	550,00	-5 912,50
68	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	-10,750	870,00	-9 352,50
Celkem						-15 265,00
Celkem za rozpočet						-104 728,32

ZBV č. 02 MĚNĚPRÁCE**Stavba:** 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018**Objekt:** 103, Stavební úprava mostu na propustek**Rozpočet:** 103, Stavební úprava mostu na propustek**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:** PROKOP MOSTY s.r.o.**Zhotovitel:** REPONT s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 386 817,49 Kč**Cena - celkem:** 1 386 817,49 Kč**DPH:** 291 231,67 Kč**Cena s daní:** 1 678 049,16 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 386 817,49 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -25 872,00 Kč**DPH:** -5 433,12 Kč**Cena s daní:** -31 305,12 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Karla Věžník**Datum vypracování ZBV** 18.06.2019

Položky ZBV č. 02

Stavba: 181017, Most ev. č. 436 – 003, Kojetín - revize k 28.2.2018
Objekt: 103, Stavební úprava mostu na propustek
Rozpočet: 103, Stavební úprava mostu na propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1 - Zemní práce						
9	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-336,000	77,00	-25 872,00
					Celkem		-25 872,00
					Celkem za rozpočet		-25 872,00