

KRPS-348449-109/ČJ-2016-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/18/V00001166

Počet listů: 2

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**KŘP Stčk - Snížení energetické náročnosti budov ÚO Příbram – Zdaboř**“, vedené u objednatele pod č.j. KRPS-348449-77/ČJ-2016-0100MN-VZ (JID: PCR01ETRpo131772300), uzavřené dne 10. 8. 2018 (dále jen „smlouva“)





uzavřený mezi smluvními stranami:**Česká republika – Krajské ředitelství Středočeského kraje**

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 751 51 481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: 
 Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
 Kontaktní osoba: 
 E-mail: 
 Telefon: 
 Fax: 
 Zástupci objednatele: Technický dozor stavby
 Autorský dozor stavby
 Koordinátor BOZP

(dále jen „objednatel“)

a

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. – odštěpný závod Plzeň

Sídlo/místo podnikání: V Dolově 658, 322 00 Plzeň - Křimice
 IČ: 263 85 759
 DIČ: CZ26385759
 Jejímž jménem jedná:  – vedoucí o.z. Plzeň, na základě plné moci ze dne 4.4.2018
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 
 Kontaktní osoba: 
 E-mail: 
 Telefon: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196901
 (dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

I.

1. Smluvní strany se **v souladu s čl. IV. odst. 1 smlouvy**, dohodly na následujících změnách:

- Původní termín dokončení a předání stavebního díla se na základě jednání smluvních stran prodlužuje o dalších 12 týdnů.


Ke změně termínu realizace se smluvní strany dohodly, že s ohledem na klimatické podmínky a z toho vyplývající pozdější zahájení stavebních prací, které bylo započato až 11. 3. 2019, bude doba realizace a dokončení stavebního díla o 12 týdnů prodloužena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

Za objednatele:

V Praze dne 16.7.2019



Za zhotovitele:

V Plzni dne 18.7.2019

