

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

který mezi sebou uzavřely následující smluvní strany:

1. Statutární město Havířov

IČO: 00297488

se sídlem Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov

zastoupeno na základě plné moci společností:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3525220237/0100

zastoupeno na základě plné moci společností

Městská realitní agentura, s.r.o.

IČO: 64084744

DIČ: CZ64084744

se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631

zástupce: [REDACTED], ředitel společnosti

dále též jako odběratel

2. HAOSPOL s.r.o

IČO: 25855506

DIČ: CZ25855506

se sídlem U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov 4

zápis v obchodním rejstříku: OR oddíl C, vložka 22400

zástupce: Radek Rozbroj, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.) 374256393/0300

dále též jako dodavatel

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem „X. Závěrečná ujednání“ odstavec 1. Na uzavření tohoto dodatku č.1, ve kterém je dohodnuta následující změna smlouvy o dílo odběratele č. 21//2016 a dodavatele č. 12/2016.

IV. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění výstavby a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro zajištění dodržení požadované kvality díla. Proto se ustanovení článku IV. Smlouvy o dílo doplňuje o odstavec č. 5 následujícího znění.

Původní znění dle smlouvy o dílo článek IV odstavec č. 1:

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 70 kalendářních dní od předání staveniště odběratelem dodavateli.
2. Odběratel předá staveniště dodavateli dne 30.9. 2016 v místě plnění. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Dodavatel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem provedení díla.
4. V případě, že o to odběratel požádá, přeruší dodavatel provádění díla a termín pro provedení díla se prodlouží o dobu přerušení provádění díla.

Nové znění dle dodatku č.1

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 70 kalendářních dní od předání staveniště odběratelem dodavateli.

2. Odběratel předá staveniště dodavateli dne 30.9. 2016 v místě plnění. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Dodavatel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem provedení díla.
4. V případě, že o to odběratel požádá, přeruší dodavatel provádění díla a termín pro provedení díla se prodlouží o dobu přerušení provádění díla.
5. **Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým nebo povětrnostním podmínkám, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. O dobu přerušení z těchto důvodů lze posunout dobu plnění. Tento zápis ve stavebním deníku musí být akceptovaný zástupcem odběratele.**

(a) **Závěrečná ujednání dodatku č.1**

1. Dodatek č.1 smlouvy o dílo odběratele č. 21/I/2016 a dodavatele č. 12/2016 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva náleží odběrateli a jeden dodavateli.
2. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti dle svého znění uvedeného ve smlouvě o dílo.

V Havířově dne.....

V dne

.....
odběratel

.....
dodavatel