

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
Korespondenční adresa: Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka
Kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx; GSM: xxxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **IMOS Brno, a.s.**
Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
IČ: 25 32 22 57
DIČ/VAT ID: CZ25322257
Zastoupen: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Korespondenční adresa: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
Kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. č.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

- 3) Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2016 (dále jen „smlouva“).

II.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že pro zajištění osazení redukčních ventilů na vodovodním potrubí v areálu Masarykovy univerzity, v Univerzitním kampusu Bohunice (UKB) bude nutné provést výměnu

vodovodního potrubí od fakturačního vodoměru ve vodoměrné šachtě, po hlavní uzávěr v budově A1. Potrubí bylo po odhalení ve špatném technickém stavu a projektová dokumentace s jeho výměnou nepočítala. Dále bude na vodovodním potrubí osazen podružný vodoměr s dálkovým odečtem pro budovu A1. Dodávka pryžových kompenzátorů a likvidace odpadů se ukázala jako nadbytečná a proto nebude zhotovitelem provedena.

- 2) Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým bude závazek zhotovitele k provedení stavebních úprav ve smyslu čl. III. odst. 4) smlouvy tak, jak je podrobně specifikováno níže v tomto dodatku (dále jen „vícepráce“).
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že vícepráce nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách k veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro provedení díla.

III.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany sjednaly, že do čl. III. odst. 4) smlouvy se vkládá písm. n) následujícího znění:
- 4) **„provedení výměny vodovodního potrubí mezi fakturačním vodoměrem a hlavním uzávěrem a osazení vodoměru v budově A1“** (včetně všech nezbytných úprav na potrubí nutných pro provedení těchto prací).
- 5) S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla, a to o částku 24.695,- Kč bez DPH. Cena díla tak nově činí 755.378,- Kč bez DPH. Navýšení ceny je rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi, které jsou podrobně rozepsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Ostatní závazky smluvních stran nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Nedílnou součástí dodatku smlouvy je níže uvedená příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – rekapitulace – vícepráce a méněpráce
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Brně dne 20. 12. 2016

V Brně dne 20. 12. 2016

.....

Mgr. Marta Valešová, MBA

kvestorka,

za objednatele

.....

Ing. Robert Suchánek,

předseda představenstva,

za zhotovitele