

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo na akci:

„X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13, č. akce 1021“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/54

číslo smlouvy zhotovitele:

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

1. Objednatel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s

č. ú.: 7408201/0100

zastoupen: Ing. Petrem Bobáněm, ředitelem oblasti Mosty a monolitické konstrukce na základě plné moci ze 15.5.2018

- ve věcech technických:

Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce

- ve věcech technických:

Ing. Štěpán Dvořák, hlavní stavbyvedoucí

II.**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4230/54 ze dne 11.09.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Textový popis provedených změn je přílohou č. 1 Dodatku. Soupis změn víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2 Dodatku a přehled celkových změn díla ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	23 893 813,11 Kč
DPH 21%:	5 017 700,75 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	28 911 513,86 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	7 622 456,47 Kč
DPH 21%:	1 600 715,86 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	9 223 172,33 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-1 095 330,08 Kč
DPH 21%:	-230 019,32 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	-1 325 349,40 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	30 420 939,50 Kč
DPH 21%:	6 388 397,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	36 809 336,80 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku a zároveň celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Textový popis provedených změn
 - b) Příloha č. 2 - Přehled změn z SoD na ZZVZ dle §222 včetně soupisu prací
 - c) Příloha č. 3 – Plná moc pro ing. Petra Bobáně

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 07. 2019

za Objednatele:

 Ing. Jozef Sinčák

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 Filip Hájek

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

za Zhotovitele:


.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Peter Bobáň
ředitel oblasti Mosty a monolitické
konstrukce

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (9)