

Číslo smlouvy u zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2018/MaI/000313/SML/1

## **Dodatek č. 1**

**ke**

## **SMLOUVĚ O DÍLO**

**na inženýrsko – projektové práce s názvem:**

**„Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM č.p. 1260 Frýdlant nad Ostravicí“**

uzavřené 11.01.2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **Smluvní strany**

#### **Město Frýdlant nad Ostravicí**

se sídlem:

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno:

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[REDACTED]

Identifikační číslo:

00296651

DIČ:

CZ00296651

dále jen „objednatel“

#### **INPROS F-M s.r.o.**

se sídlem:

28. října 1639, 738 01 Frýdek - Místek

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8774

zastoupena:

Ing. Vladimírou Pokornou, jednatelkou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[REDACTED]

Identifikační číslo:

64611281

DIČ:

CZ64611281

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

**Základní ustanovení**

Smluvní strany prohlašují, že dne 10.01.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na inženýrsko – projektové práce na „Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM č.p. 1260 Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“).

II.

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že se tímto mění text v čl. III. smlouvy – DOBA PROVEDENÍ DÍLA tak, že od účinnosti tohoto dodatku zní nově takto:

„Projektová dokumentace pro stavební povolení:

Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Termín ukončení: předáním všech potřebných podkladů pro vydání stavebního povolení na stavební úřad a vodoprávní úřad (LAPOL), nejpozději však do 15.11.2019.

Projektová dokumentace pro provedení stavby:

Termín zahájení: předáním vyhotovené dokumentace pro stavební povolení objednateli.

Termín ukončení: nejpozději do 31.12.2019.

Doba provedení díla se prodlužuje z důvodu požadavku objednatele na změnu původně navržené technologie v rámci provádění díla, kdy objednatel přistoupil na technologický návrh současného provozovatele školní jídelny. Z toho důvodu objednatel dne 21.03.2019 pozastavil projekční práce, které budou pokračovat od 01.08.2019.

III.

**Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv – zajistí objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 11.07.2019 usnesením č. 16/7.13.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 23.07.2019

Ve Frýdku – Místku 24.07.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

.....

Ing. Vladimíra Pokorná  
jednatel