

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce podlah a osvětlení tělocvičen, ZŠ Holzova“ ze dne 31. 05. 2019 (dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zaslání faktur: městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, [redacted]

- ve věcech plnění smlouvy: Ing. Luboš Věrný, [redacted]

bankovní spojení: KB Brno – město, [redacted]

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

technický dozor stavby: Ing. Ludvík Chadima, [redacted]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Profil Plus s.r.o.

se sídlem: Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

zastoupeným: Ing. Patrikem Fikerou, jednatel

IČO: 43225110

DIČ: CZ43225110

bankovní spojení: ČSOB a. s., Liberec, [redacted]

datová schránka: tm6txcb

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Patrik Fikera, [redacted]

- ve věcech technických: Ing. Patrik Fikera, [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

stavbyvedoucí: Ing. Patrik Fikera, te [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II.

Preambule

Dne 31. 05. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na provedení akce „Rekonstrukce podlah a osvětlení tělocvičen, ZŠ Holzova“ dále jen

„smlouva o dílo“. Tento dodatek se uzavírá z důvodu nutnosti provedení změn a rozšíření předmětu díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III.

V souladu s čl. III. odst. 3.10 a odst. 3.14, písm. b) smlouvy o dílo, se čl. V s názvem Cena díla, odst. 5. 1 smlouvy o dílo mění **takto:**

V.

Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla celkem	2.344.729,36 Kč	492.393,17	2.837.122,53

Cena celkem bez DPH: 2.344.729,36 Kč

(slovy:dvamiliónytřistačtyřicetčtyřítisícsešmdesetdvacetdevětikorunčeskýchatřicetšesthaléřů)

Souhrnný rozpočet stavby je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.


V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 15. schůzi konané dne 17. 07. 2019.

V Brně dne 24. 7. 2019

.....


V Brně dne 24. 7. 2019

.....

zhotovitel

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Příloha č. 1
Jirůva 2, 628 00 Brno

Položkový soupis víceprací

Zakázka: Rekonstrukce podlah a osvětlení tělocvičen, ZŠ Holzova
Zhotovitel: Profil Plus s.r.o.

Soupis víceprací (na základě zápisu TDS z 12.7.2019)

Varianta II - vyrovnávací rošt na antivibračních podložkách s vloženou tepelnou/zvukovou izolací tl. 80 mm

Č. pol.	Kód	Popis
1	965 04-2141.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm
2	965 04-9111.R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm
3	713 10-2121.R00	Odstr.tep.isol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm
4	711 13-0101.R00	Odstr.isolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs
5	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)
9	979 99-0121.R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
10	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm
11	979 99-0108.R00	Poplatek za skládku suti - železobeton
12	713 12-1121.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci
13	63151370.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x625x40 mm
14	x	Podložka z materiálu Regupol - tluní přenos vibrací do konstrukce, rastr 500x500 mm
15	x	Rektifikační terč - řezivo SM hoblované, sušené, 100x120x20 mm
16	x	Roznášecí rošt - překližkové přířezy 1500x100x24 mm
17	x	Montáž vyrovnávacího roštu na antivibračních podložkách

Plocha velká + malá tělocvična

635,206 m

MJ	Výměra	Cena MJ	Cena 80% RTS	Cena	Poznámka
m3	31,76	3 580,00	2 864,00	90 961,50 Kč	uvvažována průměrná tl. mazaniny 5 cm
m3	6,35	1 565,00	1 252,00	7 952,78 Kč	uvvažováno 20 % plochy s výztuží
m2	635,21	16,50	13,20	8 384,72 Kč	
m2	635,21	14,50	11,60	7 368,39 Kč	
t	60,45	675,00		40 803,75 Kč	položky z Výkazu výměr
t	60,45	244,00		14 749,80 Kč	položky z Výkazu výměr
t	846,30	11,00		9 309,30 Kč	položky z Výkazu výměr
t	1,91	1 293,00		2 469,63 Kč	položky z Výkazu výměr, minerální vata
t	0,42	1 435,00	1 148,00	602,70 Kč	
t	45,74	1 000,00	800,00	36 592,00 Kč	
t	12,38	1 235,00	988,00	12 231,44 Kč	
m2	635,21	71,80	57,44	36 486,23 Kč	
m2	1 270,41	66,80	53,44	67 890,82 Kč	
ks	2 728,00	21,00		57 288,00 Kč	
ks	2 728,00	7,40		20 187,20 Kč	
bm	1 320,00	68,00		89 760,00 Kč	
m2	635,21	83,00		52 722,10 Kč	
			Celkem	555 760,36 Kč	
				-175 296,00 Kč	předpokládané méněpráce - odečet položek 1,3,12,38,40,51 Výkazu výměr
				380 464,36 Kč	reálný nárůst ceny díla