



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 080/OVZ/PV/2017
ze dne 24. 08. 2017
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČ: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Technický dozor stavebníka (TDS): Daniel Ludín, fyzická osoba podnikající v režimu zákona č. 455/1991 Sb., se sídlem Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc – Slavonín, IČO: 66186731 na základě příkazní smlouvy
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: REFAS Olomouc spol. s r.o.

se sídlem: Na zákopě 525/1g, 779 00 Olomouc
IČ: 47667478
DIČ: CZ47667478
Statutární orgán: Ing. Michal Dudek
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4948
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Objednatel 080/OVZ/PV/2017 ze dne 24. 08. 2017, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 08. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy,

řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce dvorního objektu „Albínka“ – Purkrabská 4, Olomouc“ (dále též jako „Stavba“).

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran a s tím související vypořádání práv a povinností smluvních stran, souvisejících s předčasným ukončením Smlouvy. Smlouva se ukončuje předčasně z objektivního důvodu, vycházejícího z „Technické zprávy k provedené prohlídce postupu bouracích prací, ze dne 9. 4. 2019“, kterou vypracovala firma Statika Janík s. r. o., kterým je nevyhovující statický stav Stavby. Pro tento důvod nelze pokračovat v plnění závazku ze Smlouvy ze strany Zhotovitele.

III. Vypořádání smluvních stran

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, že ke dni účinnosti tohoto dodatku v souladu s čl. XXV Smlouvy zaniká závazek založený Smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím vypořádání vzájemných práv a povinností:
 - a) dokončené části Díla dle Smlouvy byly protokolárně předány ke dni 22. 5. 2019,
 - b) ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku bylo uhrazeno celkem 2,913.013,- Kč bez DPH z celkové ceny za Dílo, uvedené v čl. V Smlouvy,
 - c) ustanovení čl. XX Smlouvy se vztahuje na dokončené a protokolárně předané části Stavby,
 - d) ustanovení čl. VII Smlouvy se vzhledem k nenaplnění účelu Smlouvy vypouští,
 - e) nabytím účinnosti tohoto dodatku smluvní strany považují všechna svá vzájemná práva a povinnosti, která nejsou uvedena výše a na která se nevztahuje čl. XXV odst. 5. Smlouvy, za vypořádané.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 2 a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelům v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento Dodatek se pořizuje v elektronické podobě.

V Olomouci, dne ...16.07.2019.....

V Olomouci, dne ...08.07.2019.....

Univerzita Palackého v Olomouci

REFAS Olomouc spol. s r.o.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Michal Dudek
jednatel REFAS Olomouc spol. s r.o.