


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/131/He, uzavřené dne 12. 12. 2018 (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:**
adresa: **statutární město Třinec**
zastoupeno: **Jablunkovská 160, 739 61 Třinec**
jednání ve věcech: **RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou**
- ve věcech smluvních: **RNDr. Věra Palkovská, primátorka**
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací:
telefon: **558 306 111**
fax: **558 306 143**
e-mail: **sekretariat@trinecko.cz**
IČO: **00297313**
DIČ: **CZ00297313**
Bankovní spojení: **Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec**
č. účtu: 

- 2. ZHOTOVITEL:** **CSK-Invest s. r. o.**

zastoupena: **Stanislav Kawulok, jednatel**
se sídlem: **ul. Olšová 1165, 739 61 Třinec**
IČO: **25396196**
DIČ: **CZ25396196**
Bankovní spojení: **Komerční banka Třinec**
č. účtu: 

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo na stavbu „Vodojem Gutý – Bystrý, doplnění technologie včetně jímání podzemní vody (úprava chlorace)“ č. 2018/02/131/He, kterou mezi sebou uzavřely dne 12. 12. 2018 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. S ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na předmětné stavbě méněpráce. Současně budou na stavbě realizovány práce, které nebyly sjednané původní smlouvou (vícepráce). Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tato změna si v součtu vyžádala navýšení ceny díla o 50.980,59 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

V článku IV. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text bodu 1. tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

1.228.779,59 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/782 ze dne 08.07.2019.

V Třinci 11. 07. 2019

V Třinci 11. 07. 2019

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

Za zhotovitele:



Stanislav Kawulok
jednatel

CSK - Invest, s.r.o.
ul. Olšová 1165
739 61 Třinec
IČO : 25396196 DIČ: .. -25396196

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 1	
Zhotovitel:	CSK-Invest s.r.o.			
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	2.7.2019	
Název akce:	Vodojem Guty - Bystrý, doplnění technologie vč. jímání podzemní vody (úprava chlorace)			

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

- z důvodu dostatečné kapacity vody z vrtu došlo ke změně propojení mezi armaturní komorou a vrtem
- na žádost SmVaKu byly v armaturní komoře provedeny úpravy pro možnost stálého používání vrtu
- během výkopových prací bylo nalezeno stávající odvodnění sousedních pozemků, z důvodu kolize z nově budovanými objekty bylo nutno toto odvodnění přeložit

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

po konzultaci z SmVaKem došlo k využití stávajícího zařízení

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -151 069,79 Kč	Cena víceprací bez DPH: 202 050,38 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 50 980,59 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Cena dle SOD bez DPH: 1 177 799,00 Kč	Nová cena bez DPH: 1 228 779,59 Kč

schválil (Dodavatel):

podpis:

schválil (Objednatel):

podpis:

schválil (TDI):

podpis:

Změnový list č.01

Stavba: Vodojem Guty - Bystrý, doplnění technologie vč. jímání podzemní vody (úprava chlorace)

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: CSK-Invest s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		Zemní práce	78 235,32 Kč
		Trubní vedení	10 159,45 Kč
		Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 927,61 Kč
		Bourání konstrukcí	5 570,00 Kč
		Armatury	2 400,00 Kč
		Potrubí a potrubní komponenty	17 058,00 Kč
		Snímače Měření a regulace	6 700,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			202 050,38 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		Služby	- 6 880,00 Kč
		Snímače Měření a regulace	- 140 089,79 Kč
		Vedlejší rozpočtové náklady	- 4 100,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 151 069,79 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			50 980,59 Kč
-----------------------------------	--	--	--------------

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodojem Guty - Bystrý, doplnění technologie vč. Jímání podzemní vody (úprava chlorace)
Objekt: Více práce

Objednatel: statutární město Třinec

Zhotovitel: CSK-Invest s.r.o.

Místo: Guty

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

195 350,38

1

Zemní práce

78 235,32

1	R	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m2	73,200	29,21	2 138,17
2	R	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,600	238,05	8 712,63
3	R	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	36,600	20,20	739,32
4	R	151101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	66,500	73,82	4 909,03
5	R	151811132	Osazení pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	23,000	165,00	3 795,00
6	R	151811232	Odstanění pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	23,000	85,00	1 955,00
7	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - ornice na mezideponii	m3	7,320	72,42	530,11
8	R	162301102,1	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - ornice zpět	m3	7,320	72,42	530,11
9	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - výkop na mezideponii	m3	36,600	140,54	5 143,76
10	R	162601102,1	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - zemina pro zpětný zásyp	m3	36,000	140,54	5 143,76
11	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - ornice zpět	m3	7,320	160,07	1 171,71
12	R	167101102,1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zemina pro zpětný zásyp	m3	36,600	54,29	1 997,01
13	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	61,800	79,47	4 895,35
14	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,033	335,00	3 361,06
15	583	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	20,060	320,00	6 419,20
16	R	181,2-R	Zatravnění a ohumusování, vč. závlaky vodou a dodávky materiálů	m2	73,200	35,00	2 562,00
17	R	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	73,200	27,82	2 036,42
18	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,900	360,79	10 787,62
19	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,900	23,23	694,58
20	R	162301102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - ornice na mezideponii	m3	29,900	72,42	2 165,36
21	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - zemina pro zpětný zásyp	m3	10,000	226,52	2 265,20
22	R	167101102,1	Nakládání hutitelné zeminy- zemina pro zpětný zásyp	m3	10,000	54,29	542,90
23	R	151811132	Osazení pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	23,000	165,00	3 795,00
24	R	151811232	Odstanění pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	23,000	85,00	1 955,00

8

Trubní vedení

10 159,45

1	271	811371111	láž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 3 m	m	5,000	596,00	2 980,00
2	271	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	11,500	61,30	704,95
3	286	286171010	trubka kanalizační PP 1m, DN 110	kus	11,500	180,00	2 070,00
4	271	891231811	Demontáž odpadního potrubí DN 65	m	11,500	383,00	4 404,50

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 927,61

1	R	900,2-R	Utěsnění prostupu segmentovým těsněním pro potrubí DN 50, vč. dodávky materiálů	ks	2,000	2 650,00	5 300,00
2	R	900,3-R	materiálů	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
3	286	28611205	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 315x9,7x1000 mm	kus	18,000	1 591,79	28 852,22
4	286	286119050	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 315/45°	kus	2,000	2 080,00	4 160,00
5	592	592223004	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem spojem TBH-Q 30/250 D30x250 cm	kus	5,000	751,00	3 755,00
6	321	R1	Bourání železobetonu	m3	1,500	5 200,00	7 800,00
7	R	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,480	2 657,82	1 275,75
8	R	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,480	5 885,47	2 825,03
9	R	R2	Napojení do stávající šachty	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
10	R	R3	Obetonování prostupu	ks	1,000	1 450,00	1 450,00

11	R	900,3-R	Utěsnění prostupu segmentovým těsněním pro potrubí DN 150, vč. dodávky materiálů	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
12	R	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,440	5 885,47	2 589,61
13	R	R4	Úprava odpad. potrub v stavející šachtě	soub	1,000	5 430,00	5 430,00

96 Bourání konstrukcí

5 570,00

1	321	R5	Demonbtáž ocelové ochráníky na stavajícím potrubí	m	5,000	520,00	2 600,00
2	R	R6	Odvoz betonového kanalizačního potrubí DN 300	t	4,500	660,00	2 970,00

D1 Armatury

2 400,00

1	R		Kulový kohout nátrubkový DN 15 - dodávka	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
---	---	--	--	----	-------	----------	----------

D2 Potrubí a potrubní komponenty

17 058,00

1	R	R8	Nerezová trubka DN15 - dodávka	bm	0,500	2 308,00	1 153,00
2	R	R9	T-kus DN 15 materiál nerez	ks	1,000	359,00	359,00
3	R	R10	Zavít vnější 1/2" mat nerez	ks	2,000	298,00	596,00
4	R	R11	Montáž a doprava včetně snížení přepadu	sou	1,000	12 800,00	12 800,00
5	R	R12	Úprava zamykání poklopů dle požadavků vodáren	sou	1,000	830,00	830,00
6	R	R13	Úprava potrubí přepadů z vrtuv AK	sou	1,000	1 320,00	1 320,00

Snímače Měření a regulace

6 700,00

1		R14	Souprava pro měření volného chlóru a teploty INSA - přesun	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
2		R15	Souprava dávkovacího čerpadla ProMinent - přesun	ks	1,000	3 800,00	3 800,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodojem Guty - Bystrý, doplnění technologie vč. jímání podzemní vody (úprava chlorace)

Objekt: statutární město Třinec

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: CSK-Invest s.r.o.

Místo: Guty

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PS02

-151 069,79

Služby

-6 880,00

1			Autorský dozor	hod	-8,000	880,00	-6 880,00
---	--	--	----------------	-----	--------	--------	-----------

Snímače Měření a regulace

-140 089,79

1			Měření zákatu v sestavě - Snímací jednotka LXV445.99 .	ks	-0,445	138 000,00	-61 450,00
2			Souprava pro měření volného chlórů a teploty INSA	ks	-1,000	45 000,00	-45 000,00
3			Souprava dávkovacího čerpadla ProMinent	ks	-1,000	29 000,00	-29 000,00
4			PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		1,000	-588,28	-588,28
5			GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		1,000	-2 086,17	-2 086,17
6			Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		1,000	-1 955,34	-1 955,34

Vedlejší rozpočtové náklady

-4 100,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce

-4 100,00

1		13254001	Náklady na geologa a geotechnika	ks	-1,000	4 100,00	-4 100,00
---	--	----------	----------------------------------	----	--------	----------	-----------