

# Pardubický kraj

## OBJEDNÁVKA



KUPAP00X43YS

### Objednavatel:

Pardubický kraj	
Komenského nám. 125	
53211	Pardubice
IČ :	70892822
DIČ :	CZ70892822
Číslo účtu :	107-1752200237/0100

č: 2019/00501

### Dodavatel:

TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.	
Moskevská 532/60	
10100 Praha 10	
IČ: 24831832	DIČ: CZ24831832
Číslo účtu:	

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 23.04.2019

KRAJSKÝ ÚŘAD	Číslo dopor.
PARDOBICKEHO KRAJE 4	
Došlo: 07 -05- 2019	Značka vnitř.
číslo: 3520 7/2019	Ukl. znak

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás služby koordinátora BOZP a technický dozor investora (TDI) v rámci realizace akce "Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice - SO 651 - Zkrácení vlečky" dle cenové nabídky ze dne 5. 4. 2019, která je uvedena v příloze objednávky.	79 376,00

Příloha: Cenová nabídka (Tým dopravního inženýrství s.r.o.)

Podepsáno dne: 23.04.2019

Ladislav Umbraun Ing.

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje:

Říha Pavel Ing.	ekonom odboru ODSH
Tel : 466026296	
e-mail: pavel.riha@pardubickykraj.cz	



POTVRZENÍ

TÝM DOPRAVNÍHO  
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.  
Moskevská 532/60  
Praha 10 PČ 101 00  
IČ: 24831832  
www.tym.cz ryk@tyrni.cz ①

M. RYKL 29.4.2019





Praha, dne 05.04.2019

**Věc: Cenová nabídka k akci: Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice – SO 651 – Zkrácení vlečky**

Dobrý den,  
na základě Vaší výzvy tímto podáváme cenovou nabídku k výše uvedené akci:

- **KBOZP**
  - denní sazba 7 600,- Kč/den x 5 dnů = 38 000,- Kč
- **technický dozor investora (TDI)**
  - denní sazba 6 900,- Kč/den x 4 dny = 27 600,- Kč

Cena služeb nepřekročí 65 600,- Kč bez DPH.

V příloze zasíláme potřebné dokumenty,

*s přátelským pozdravem,*

  
**Ing. Miroslav Rykl**  
+420 602 424 825  
[rykl@tymdi.cz](mailto:rykl@tymdi.cz)

**TÝM DOPRAVNÍHO  
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.**   
Moskevská 532/60  
Praha 10 PŠČ 101 00  
IČ: 24831832  
[www.tymdi.cz](http://www.tymdi.cz) [rykl@tymdi.cz](mailto:rykl@tymdi.cz)

**přílohy:** náplně činností KBOZP (příloha č. 1) a TDI (příloha č. 2)  
autorizace v oboru dopravní stavby – Ing. Rykl  
oprávnění KBOZP – Ing. Pustina

## Příloha č. 1

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Koordinátor BOZP se zavazuje, že pro zadavatele stavby bude za úplaty vykonávat vlastním jménem a na svou odpovědnost níže uvedené činnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP za to dohodnutou cenu dle rozpisu prací v **příloze č. 1** této smlouvy.

1.1 Koordinátor BOZP se zavazuje vykonávat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. zejména tyto činnosti:

a) aktualizovat a předat zadavateli stavby:

- před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“);
- přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí;
- další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci;
- zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na stavbě – tzv. „Manuál údržby stavby“.

b) informovat a upozorňovat:

- bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele a subdodavatele stavby a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout,
- bez zbytečného odkladu zhotovitele a subdodavatele stavby a další jiné osoby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a subdodavatelem,
- bez zbytečného odkladu zadavatele stavby na případy předchozího bodu tohoto článku, nebyla-li zhotovitelem stavby a subdodavatelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

c) vyžadovat zjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP na staveništi a navrhnout k tomu přiměřená opatření,

d) koordinovat spolupráci zhotovitelů a subdodavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

e) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele a subdodavatele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

f) sledovat s ohledem na BOZP:

- provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou prováděny podle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, životního prostředí a BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu po zhotovitelích a jiných osobách zjednání nápravy,
- zda zhotovitelé a subdodavatelé dodržují plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky přijatelná.
- g) kontrolovat:
- realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,
  - potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu dráhy, oprávnění pro práce se stroji atd.),
  - zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
  - označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání díla do užívání nebo ukončení platnosti této smlouvy.
- h) spolupracovat:
- při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
  - se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele stavby.
- i) navrhovat:
- kontrolní dny k dodržování plánu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, písm. a) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve vhodném počtu po dohodě s technickým dozorem stavby.
- j) zúčastňovat se:
- kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,
  - porad vedení stavby a kontrolních dnů stavby za účasti zhotovitelů, subdodavatelů nebo osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP.
- k) vést dokumentaci:
- deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných osobách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem stavby, údaje o tom, zda a jakým způsobem a kým byly tyto nedostatky odstraněny,
  - databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby, včetně průkazné fotodokumentace.
- l) provádět:
- potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy provádění stavby,
  - potřebnou aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ v souladu s aktuálním stavem na staveništi při provádění stavby,
  - dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemocí z povolání,
- m) zpracovat:
- a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ (dále jen „Oznámení“) a s náležitostími stanovenými prováděcím právním předpisem je doručit v listinné formě či elektronickou cestou na základě plné moci v termínu jménem zadavatele stavby oblastnímu inspektorátu práce (dále jen „OIP“) příslušnému podle místa staveniště, včetně jeho následné aktualizace, tj. podávat „Opravná oznámení“. V těchto případech se koordinátor BOZP zavazuje předat zadavateli stavby kopie podaných „Oznámení“, resp. „Opravná oznámení“ potvrzená koordinátorem BOZP, a to nejpozději do tří dnů po jejich podání,
  - a předat zadavateli plán BOZP pro předmětnou stavbu tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce,

- a předat zadavateli stavby aktualizovaný přehled právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě vždy, kdy k aktualizaci dojde změnou právního předpisu, a to nejpozději ke dni účinnosti právního předpisu, kterým se změna provádí,
  - a předat zadavateli stavby v souladu s § 7 písm. d) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., opravu „Manuálu údržby stavby“ podle aktuálního stavu při dokončení stavby, nejpozději do 7 dnů po jejím provedení,
  - a předat originál deníku koordinátora BOZP a originál plánu BOZP zadavateli stavby do 30 dnů po dokončení stavby a jejím řádném předání a převzetí vlastníkem nebo uživatelem.
- n) vyvěsit a zveřejnit „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na staveniště, zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.

## Příloha č. 2

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je podpora TDS a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby uvedené v bodě 2.1 této smlouvy (dále jen „činnosti“), jejímž výsledkem bude dokončení stavby a bezproblémové čerpání finančních prostředků pro dané stavby poskytnuté.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje k provádění své činnosti (služeb) v následujícím rozsahu:

#### *Technická správa stavby*

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravila realizace stavby, zejména s projektovou a zadávací dokumentací, s obsahem stavebního povolení, a dalších dokumentů se stavbou souvisejících (*průběžně*)
- Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby (*stále*)
- Kontrola realizace díla (stavby), zda je v souladu s platnou PD, stavebním povolením a vyjádřením dotčených orgánů a správců sítí (*stále*)
- Kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby (*stále*)
- Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací na stavbě zakryty (*stále*)
- Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací (*stále*)
- Pořizování fotodokumentace stavby (*stále*)
- Kontrola dodržení technologických přestávek a technologických předpisů (*stále*)
- Kontrola geometrických přesností stavby (*stále*)
- Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) (*stále*)
- Spolupráce při řešení konstrukčních a stavebních dílů s odborem Památkové péče magistrátu města Praha nebo jiným příslušným odborem památkové péče.

#### *Finanční správa stavby*

- Kontrola správnosti zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby (*fakturace*)
- Kontrola a vyhodnocení čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na realizaci stavby (dále též jen SoD) (*měsíčně*)
- Kontrola a vyhodnocení čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby (*měsíčně*)
- Posouzení věcnosti (oprávněnosti), správnosti a objemu víceprací / méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na realizaci stavby, oprávněnosti a požadované ceny. (*fakturace*)
- Vedení přehledu schválených i neschválených změn. (*stále*)
- Průběžná aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází „po soutěži“ až do fáze „po skončení realizace“. (*stále*)

#### *Časová správa stavby*

- Kontrola a vyhodnocení postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené SoD - Harmonogram prací (*měsíčně*)
- Upozornění objednatele na neplnění harmonogramu zhotovitelem stavby a nárokování smluvních pokut z toho vyplývajících (*stále*)
- Posouzení časových dopadů víceprací do harmonogramu (*stále*)

#### *Administrativní správa stavby*

- Kontrola výchozí smluvní situace a případně doporučení pro její zpřesnění (*průběžně*)
- Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli stavby – vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště (*průběžně*)
- Organizace a účast na kontrolních dnech realizace stavby včetně vedení zápisu (*stále*)
- Kontrola a řádného vedení stavebního deníku a zápisů technického dozoru (*stále*)



- Spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem) *(stále)*
  - Vedení kontrolních dnů projekčních prací včetně pořizování zápisu *(stále)*
  - Administrace a schvalování TP, dílenských dokumentací a vzorků materiálů/výrobků/zařízení *(stále)*
  - Komunikace s dotčenými orgány státní správy a správci sítí včetně vyřízení veškerých přihlášek, zajištění smluv apod... *(stále)*
  - Koordinace více smluvních zhotovitelů stavby a dodavatelů objednatele, či prací na souvisejících investicích jiných objednatelů na prováděném díle *(stále)*
  - Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení *(stále)*
  - Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí *(stále)*
  - Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby *(stále)*
  - Pravidelné informování objednatele o průběhu stavby – zpracovávání měsíčních zpráv projektu *(měsíčně)*
  - Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení) *(stále)*
  - Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla (stavby) *(závěrečné)*
  - Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby *(závěrečné)*
  - Organizace a účast na převzetí díla (stavby) *(závěrečné)*
  - Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla (stavby) *(závěrečné)*
  - Dohodnutí postupu se zhotovitelem stavby o odstranění všech vad a nedodělků *(závěrečné)*
  - Kontrola odstraněných vad a nedodělků *(závěrečné)*
  - Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem *(stále)*
  - V koordinaci se zhotovitelem stavby zpracovávat pravidelné měsíční zprávy pro objednatele (Měsíční hlášení k realizované stavbě) *(stále)*
  - Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele (závěrečné vyhodnocení akce dle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI) *(závěrečné)*
  - Uplatňování případných reklamací v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek *(stále)*
  - Asistence při vyřízení záboru na veřejném prostranství *(stále)*
  - Celkové vedení dokumentace a listin stavby *(stále)*
- 2.3 Rozsah výkonu činnosti TDS je stanoven **2x týdně minimálně po 2 hodinách** dle dané etapy výstavby. Technický dozor bude k dispozici objednateli pro všechny činnosti související se stavbou / stavbami uvedenými v bodě 2.1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel stavby přerušil práce na stavbě tak, že v daném měsíci/týdnu práce na stavbě nevykonává, či je vykonává jen částečně, snižuje se adekvátně v první větě tohoto odstavce stanovený minimální rozsah výkonu činnosti TDS.
- 2.4 Technický dozor se při plnění této smlouvy (výkonu TDS) bude řídit pokyny objednatele a postupovat v úzké součinnosti s objednatel.
- 2.5 Předmět plnění uvedený v bodě 3.2 tohoto článku, je-li ve formě hmotně zachyceného výsledku, bude předáván vždy alespoň ve dvou výtiscích a jednou digitálně.
- 2.6 Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost zhotovitele, na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou zhotoviteli předány v písemné formě potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby bez zbytečného odkladu.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje ukončit svoji činnost vypracováním a schválením Závěrečné zprávy o realizaci stavby (tj. shrnutím průběhu výstavby ve struktuře informací měsíčních zpráv).
- 2.8 Zhotovitel není oprávněn k odsouhlasení změn smlouvy mezi objednatel a zhotovitelem stavby na dané stavbě / stavbách (jejího věcného rozsahu, časového a finančního plnění). Zhotovitel plní pouze roli zastupující osoby technického dozoru objednatele.
- 2.9 V případě výskytu reklamované vady stavebního díla po protokolárním převzetí stavebního díla objednatel, které nebyla zhotovitelem při přijímacím řízení identifikována, se zhotovitel zavazuje



po výzvě od objednatele zajistit dokončení odstranění reklamované vady zhotovitelem stavby v termínech dle smlouvy na provedení stavebních prací na dotčené stavbě bez nároku na finanční ohodnocení. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu či náhradu škody.

- 2.10 V případě výskytu nedodělku stavebního díla, který nebyl zhotovitelem při přejímacím řízení identifikován, nebo nedodělku plnění této smlouvy po protokolárním převzetí díla objednatelem se zhotovitel zavazuje zajistit odstranění reklamovaného nedodělku stavebního díla zhotovitelem stavby či předmětu plnění této smlouvy co nejdříve v souladu se smlouvou na provedení stavebních prací na dotčené stavbě (v případě nedodělku plnění této smlouvy v termínech dle bodu 4.4 této smlouvy) bez nároku na finanční ohodnocení. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu či náhradu škody.

