

**DODATEK č. 2  
ke Smlouvě o dílo**

č. smlouvy objednatele: 29717011

č. smlouvy zhotovitele: 11/2017

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520018

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

**1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

**2. A 3 PROJEKT, s.r.o.**

se sídlem: J. V. Sládka 699, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

IČO: 26046920

DIČ: CZ26046920

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Zbyňkem Dubským, jednatelem společnosti  
Ing. Petrem Studeným, jednatelem společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11032

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“

**Článek I.  
Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení Smlouvu o dílo ze dne 20.11.2017, č. smlouvy Objednatele 29717011, č. smlouvy Zhotovitele 11/2017, ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.3.2018 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu) pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“, včetně

zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, a zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování uvedené projektové dokumentace.

- 1.2. V návaznosti na organizační změny u Objednatele spočívající v přesunu relevantní agendy mezi organizačními jednotkami Objednatele, se smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v tomto Dodatku č. 2.

Konkrétně se jedná se o následující změny Smlouvy:

- změny záhlaví Smlouvy v důsledku přechodu práv a povinností Objednatele na organizační jednotku Stavební správa západ,
- změna názvu akce
- rozšíření předmětu díla o zhotovení Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení efektivnosti
- navýšení celkové ceny díla o 150.000,- Kč bez DPH
- prodloužení splatnosti faktur na 60 dní
- změna přílohy č. 4 (Rozpis ceny díla – položkový rozpočet) Smlouvy,
- změna přílohy č. 5 (Harmonogram plnění) Smlouvy,
- změna přílohy č. 6 (Oprávněné osoby) Smlouvy.

- 1.3. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **Článek II.**

### **Záhlaví a změna názvu**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy týkajících se zastoupení, bankovního spojení a korespondenční adresy Objednatele, a to ve znění uvedeném v záhlaví tohoto Dodatku č. 2.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré stávající názvy „TÁBOR - Oprava VB“ a „Oprava výpravní budovy – žst. Tábor“, které se vyskytují ve Smlouvě a jejích přílohách, se nahrazují názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor“, tedy názvem již výhradně používaném v textu tohoto Dodatku č. 2.

## **Článek III.**

### **Předmět díla**

- 3.1. Vzhledem k tomu, že v uzavřené Smlouvě nebyl sjednán závazek na vypracování záměru projektu podle směrnice V-2/2012 Ministerstva dopravy, včetně zpracování Ekonomického hodnocení záměru projektu stavby (MKA), a to v souladu s platnou metodikou hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury, se smluvní strany na základě požadavku objednatel dohodly na nutných změnách v rozsahu díla, kdy ze strany objednatel byl z důvodu potřeby schválení dopracovaného záměru projektu centrální komisí Ministerstva dopravy vznesen požadavek na rozšíření předmětu Smlouvy o dopracování záměru projektu, včetně Ekonomického hodnocení záměru projektu (MKA) v souladu s uvedenou směrnicí.

3.2. V souladu s předchozím odstavcem se Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Za odstavec 2.4. Smlouvy se vkládá nový odstavec 2.5. následujícího znění:

2.5. Záměr projektu bude zpracován v souladu s požadavky vnitřních předpisů Objednatele (zejména Směrnicí SŽDC č.20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb), Směrnicí V-2/2012 Ministerstva dopravy včetně Zpřesnění směrnice pro účely záměru projektu na budovy ON ze dne 29.1.2019, Konceptí při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, jejímž zpracovatelem je Ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a Státní fond dopravní infrastruktury, a všeobecnými technickými podmínkami VTP/ZP. Záměr projektu bude zpracován včetně Ekonomického hodnocení záměru projektu stavby (MKA) v souladu s platnou metodikou hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury.

Projektová dokumentace bude vždy zpracována v souladu s požadavky platných právních předpisů, tj. zejména zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vždy v platném znění.

Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu s požadavky vnitřních předpisů Objednatele, zejména Směrnicí generálního ředitele č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních a jejich příloh.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že technické řešení projektované stavby bude v souladu s platnými ČSN resp. ČSN EN, ČSN EN ISO, TNŽ, TKP, VL, TNI apod. včetně doporučujících a informativních ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, bude v souladu s technickými podmínkami výrobců jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a bude zohledňovat reálný stav konstrukcí a materiálů stavebního objektu.

Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že zajištění si všech podrobných průzkumů, měření a technických podkladů pro provedení projektu (tj. např. stavy nosných, střešních a stropních konstrukcí, stav základů, skladby a technický stav jednotlivých konstrukcí / materiálů / vrstev atd.) je povinností Zhotovitele, kromě těch, kde je výslovně dohodnuto, že je zajistí Objednatel. Zhotovitel je povinen se seznámit s místem stavby, se stavem stavebního objektu a podmínkami realizace. Je povinen si na místě ověřit i podstatné údaje z technických dokumentů, které obdržel od Objednatele jako podklad a údajů, které se mohou v čase měnit.

#### Článek IV.

##### Cena díla a Rozpis Ceny Díla, pozastávky

4.1. Ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.1. Celková cena předmětu díla

Cena díla, dle Dodatku č.2, bez DPH	3 550 000,- Kč
Výše DPH 21%	745 500,- Kč
Cena celkem včetně DPH	4 295 500,- Kč

Rekapitulace:

SoD:	3 400 000,- Kč
D1:	+0,- Kč
D2:	+150 000,- Kč
Celková cena:	3 550 000,- Kč bez DPH

- 4.2. V souvislosti se změnou celkové ceny díla se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla – položkový rozpočet:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 4.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Ruší se stávající text odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.4. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla formou dílčí fakturace dle přílohy č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

#### **Článek V.**

##### **Splatnost faktur**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Ruší se odstavec 3.5. Smlouvy, který se nahrazuje tímto novým zněním:

3.5. Splatnost faktury je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Bližší informace viz. bod 10 přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

- 5.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodních podmínek pro projekční práce SON zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 10.5., který bude nahrazen tímto novým zněním:

10.5. Splatnost faktury – daňového dokladu je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

#### **Článek VI.**

##### **Příloha č. 5 Smlouvy- Harmonogram plnění**

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 5 –Harmonogram plnění Smlouvy:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **Článek VII.**

##### **Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Oprávněné osoby Smlouvy:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### **Článek VIII.**

##### **Závěrečná ujednání**

- 8.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 8.2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení Objednatel.
- 8.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
- 8.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 8.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 8.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 8.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2, spolu s Dodatkem č. 2 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 8.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis ceny díla   |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění |
| Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): | Oprávněné osoby    |

**Za Objednatele:**

V Praze dne ..... - 3 -07- 2019 .....

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty,  
Státní organizace

**Za Zhotovitele:**

Ve Veselí nad Lužnicí dne ..... - 1 -07- 2019 .....

.....  
**Zbyněk Dubský**  
jednatel společnosti  
A3 PROJEKT, s.r.o.

.....  
**Ing. Petr Studený**  
jednatel společnosti  
A3 PROJEKT, s.r.o.

**Příloha č. 1**  
 (Příloha č.4 Smlouvy o Dílo)  
**ROZPIS CENY DÍLA**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**3 550 000,00**

D N00 Zpracování projektové dokumentace 3 550 000,00

D N01 Zpracování projektové dokumentace 3 550 000,00

1	K	000000001R	Zaměření stávajícího stavu	-	██	██	██
2	K	000000002R	Projektová příprava - geodet, průzkumy, stavebně-historický průzkum, stávající inženýrské sítě	-	██	██	██
3	K	000000003R	Návrhová studie (záměr projektu)	-	██	██	██
4	K	000000004R	Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR	-	██	██	██
5		000000005K	Inženýrská činnost k DUR	-	██	██	██
6	K	000000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	-	██	██	██
7	K	000000007R	Inženýrská činnost k DSP	-	██	██	██
8	K	000000008R	BOZP ve fázi projektu	-	██	██	██
9	K	000000009R	Dokumentace pro provádění stavby - DPS	-	██	██	██
10	K	0000000010R	Autorský dozor	-	██	██	██
11	K	0000000011R	Zhotovení záměru projektu dle zpřesnění směrnice V - 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA)	-	██	██	██

Příloha č. 2  
(Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo)  
**HARMONOGRAM PLNENÍ**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	ihned po podpisu Smlouvy
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b> Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava - geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu)	<b>do 1 měsíce</b> od podpisu Smlouvy (20.12.2017)
<b><u>1a. Dílčí etapa</u></b> Zhotovení záměru projektu dle zpřesnění směrnice V – 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA)	<b>do 30.9.2019</b>
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b> Dokumentace pro územní rozhodnutí - DÚR	<b>do 4 měsíců</b> od ukončení 1a. Dílčí etapy
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b> Inženýrská činnost k DÚR, Dokumentace pro stavební povolení – DSP, BOZP ve fázi projektu	<b>do 3 měsíců</b> od ukončení 2. Dílčí etapy
<b><u>5. Dílčí etapa</u></b> Projednání a zpracování připomínek objednatele k DSP dle 3. Dílčí etapy, Inženýrská činnost k DSP, Dokumentace pro provádění stavby - DPS	<b>do 4 měsíců</b> od ukončení 3. Dílčí etapy
<b><u>6. Dílčí etapa</u></b> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	<b>20 měsíců</b> (předpoklad 11/2020- 04/2022)
<b><u>Termín dokončení díla</u></b>	<b>předpoklad do 31.5.2022</b> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)



**Příloha č. 3**  
(Příloha č. 6 Smlouvy o dílo)  
**OPRÁVNĚNÉ OSOBY**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
  - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.