

ku nul 6074/76 s. 1926



99724

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2, akce: "II/392 Velké Meziříčí - Tasov"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	31978475.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	19.12.2016	
Projednáno s:	Ing. Matulová/ ODSH	19.12.2016	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	19.12.2016	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	9.12.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	19.12.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	19.12.2016
	Správce rozpočtu:	Paulíková/ OE	19.12.2016

Poznámka:
Subjekt (IČO: 41601645), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 19.12.2016 15:19:41):

Dodatek č. 2, akce: "II/392 Velké Meziříčí - Tasov" - snížení ceny o 559 085 Kč vč. DPH (stavba pokračuje v r. 2017)

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 31978475, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001370050000 POL: 6121 UZ: 999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ID dodatku objednatele:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

ku sml. 6074/16,
d. 1126



KUJIP0170KCS

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění
pro akci „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“

Číslo smlouvy objednatele: 94555

Číslo smlouvy zhotovitele: 2437/2016

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.1. 1.2. Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s o.
Adresa: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloslav Pytlík, obchodní ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize
Antonín Dostál, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 1008843621/0100
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené 20. 6. 2016 (č. smlouvy objednatele: 94555, č. smlouvy zhotovitele 2437/2016) a dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2016 na akci „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	26 890 545,47 Kč
DPH 21%:	5 647 014,55 Kč
cena celkem včetně DPH:	32 537 560,02 Kč

(slovy: třicetdvamilionůpětsettřicetsedmtisícipětsetšedesátkorunčeskýchdvahaléře)“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

Cena za dílo:	26 428 491,60 Kč
DPH 21%:	5 549 983,24 Kč
cena celkem včetně DPH:	31 978 474,84 Kč

(slovy:třicetjednamilionůdevětsetsedmdesátosmtisícčtyřístasedmdesátčtyřikorunčeskýchosmdesátčtyřiha-léřů)“

Cena díla se mění v důsledku více a méně prací dle přiloženého položkového rozpočtu stavby.

Vícepráce v hodnotě 505 884,27 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě - 967 938,14 Kč bez DPH

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 6. 2016 (č. smlouvy objednatele: 94555, č. smlouvy zhotovitele 2437/2016) a dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2016 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 6. 2016 (č. smlouvy objednatele: 94555, č. smlouvy zhotovitele 2437/2016) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2

zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.



4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 29. 12. 2016



Za objednatele:


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava


.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

V Brně dne 29. 12. 2016

Za zhotovitele:


INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Husova 588/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ18 01 645 153


.....
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

Rekapitulace stavebních prací dle Dodatku SOD

Název stavby: **"II/392 Velké Meziříčí - Tasov"**

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Investor: Kraj Vysočina

Stavební objekt	Název	DLE SOD			DLE DODATKU SOD Č.1					
		CENA (Kč)			MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	CELKEM		
		Bez DPH	DPH (21%)	Včetně DPH	cena	cena	cena	cena	DPH	cena vč. dPH
II/392 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - TASOV, I. STAVBA										
000	vedlejší a ostatní náklady	966 075,00	202 875,75	1 168 950,75	0,00	0,00	0,00	966 075,00	202 875,75	1 168 950,75
111	Úpravy trvalého dopravního značení	513 730,00	107 883,30	621 613,30	0,00	0,00	0,00	513 730,00	107 883,30	621 613,30
1.úsek	km 0,755 - 1,459	2 297 783,68	482 534,57	2 780 318,25	0,00	79 145,91	79 145,91	2 376 929,59	499 155,21	2 876 084,80
2.úsek	km 1,459 - 2,299	4 119 694,97	865 135,94	4 984 830,91	181 840,00	187 431,22	5 591,22	4 125 286,19	866 310,10	4 991 596,29
3.úsek	km 2,299 - 5,562	10 332 194,72	2 169 760,89	12 501 955,61	0,00	0,00	0,00	10 332 194,72	2 169 760,89	12 501 955,61
4.úsek	km 6,812 - 8,297	4 677 401,58	982 254,33	5 659 655,91	0,00	0,00	0,00	4 677 401,58	982 254,33	5 659 655,91
		22 906 879,95	4 810 444,79	27 717 324,74	181 840,00	266 577,13	84 737,13	22 991 617,08	4 828 239,59	27 819 856,67
II/392 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - TASOV, II. STAVBA										
000	vedlejší a ostatní náklady	168 000,00	35 280,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	35 280,00	203 280,00
101	rekonstrukce silnice II/392	3 815 665,52	801 289,76	4 616 955,28	786 098,14	239 307,14	-546 791,00	3 268 874,52	686 463,65	3 955 338,17
		3 983 665,52	836 569,76	4 820 235,28	786 098,14	239 307,14	-546 791,00	3 436 874,52	721 743,65	4 158 618,17
Celkem		26 890 545,47	5 647 014,55	32 537 560,02	967 938,14	505 884,27	-462 053,87	26 428 491,60	5 549 983,24	31 978 474,83

Stavba : 2013-000028 II/392 VELKÉ MEZIRŮČI - TASOV, I. STAVBA
 číslo a název SO: 000 Vedlejší a ostatní náklady
 číslo a název rozpočtu: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Pof. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras; -Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďák;	KPL	1,000	32 000,00	32 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytčení stáv. IS správci těchto inž. sítí	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a doložení skutečného provedení stavby	KPL	1,000	84 000,00	84 000,00
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
5	02940.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace stavu objízdných tras před a po využití komunikací jako objízdné trasy	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
6	02940.2		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování a předložení kontrolně zkušebnímu plánu stavby Vypracování a předložení technologických postupů provádění prací	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ dle SOD	KPL	1,000	71 000,00	71 000,00
8	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN zajištění geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání dokončené stavby v počtu dle SOD pro každé k.ú. dle podmínek SOD	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Ostatní náklady nutné k dokončení díla, ostatní náklady nutné k dokončení díla uvedení stavby do předčasného užívání, zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
10	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Vypracování závěrečné zprávy o jakosti provedeného díla (dle podmínek SOD) vč. zajištění a předání fotodokumentace průběhu výstavby. Fotodokumentace nude předána v digitální podobě na CD	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
11	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zahrnuje zejména náklady na: - požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště - přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00
12	0572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 oprava objízdných tras ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	2 750,000	12,50	34 375,00
13	0577401	a	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU oprava objízdných tras ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	138,000	3 300,00	455 400,00
14	0914121	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI - NÁJEM, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	KPL	1,000	98 000,00	98 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							
						882 775,00	
1 Zemní práce							
15	184B12		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M - javor klen - 17ks - jasan ztepilý - 17ks	KUS	34,000	2 450,00	83 300,00
						83 300,00	
						966 075,00	

ASPE 9

Firma: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 2013-000028 II/392 VELKÉ MEZIRÍČI - TASOV, I. STAVBA
číslo a název SO: 000 Vedlejší a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: 111 Úpravy trvalého dopravního značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV	KUS	48,000	100,00	4 800,00
2	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	53,000	720,00	38 160,00
3	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	1 230,00	7 380,00
4	914733		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV	KUS	4,000	100,00	400,00
5	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odvoz a uložení na řízenou skládku	KUS	40,000	200,00	8 000,00
6	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	49,000	1 150,00	56 350,00
7	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 661,000	240,00	398 640,00
9			Ostatní konstrukce a práce				513 730,00
			Celkem				513 730,00

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

2013-000028

1. úsek
1. úsek

II/392 VELKÉ MEZIRIČI - TASOV, I. STAVBA

km 0,755 - 1,459
km 0,755 - 1,459

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	CENA		DLE DODATKU SOD Č.1	
					jednotková		CELKEM	
1	2	3	4	5	7	množství	cena	
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	176,00	175,0000	30 800,00	
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	90,00	175,0000	15 750,00	
ZL5-N1	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	90,00	14,9380	1 344,42	
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
47 894,42								
1								
Zemní práce								
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJÍVEM vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	336,00	175,0000	58 800,00	
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	216,00	175,0000	37 800,00	
5	113724		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odvoz a uložení na mezideponii pro zpětné použití ke zpevnění krajnic	M3	457,80	474,7500	217 340,55	
6	113724.1	ZL2-N1	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN odvoz na skládku KSUSV Velké Meziříčí čerpáno se souhlasem objednatele	M3	877,80	48,2982	42 396,16	
7	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I vř. polžka č. 17120 - vč. dopravy	M3	115,50	348,8000	40 286,40	
8	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M2	55,10	1 056,0000	58 185,60	
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M	107,30	540,0000	57 942,00	
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,00	348,8000	1 744,00	
11	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL DO 0,10M vč. dopravy a nákupu ornice	M2	44,40	875,0000	38 850,00	
12	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	14,00	875,0000	12 250,00	
ZL5-N2	13283		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	448,00	14,9380	6 692,22	
ZL5-N3	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	523,00	14,9380	7 812,57	
1								
Zemní práce								
580 099,50								
4								
Vodorovné konstrukce								
ZL5-N4	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1 990,00	1,4550	2 895,45	
4								
Vodorovné konstrukce								
2 895,45								
5								
Komunikace								
13	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM strojní úprava a zhutnění krajnic dovoz materiálu z mezideponie	M2	47,00	1 209,7500	56 858,25	
14	572213		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25kg/m2	M2	9,50	4 400,0000	41 800,00	
15	572213.1		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2	M2	12,50	4 400,0000	55 000,00	
16	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN čerpáno se souhlasem objednatele Výztužná mřížovina - kompozit (min.20 kN/m)	M2	91,00	660,0000	60 060,00	
17	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ tl. 40 mm	M2	128,10	4 400,0000	563 640,00	
18	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+	M2	133,90	4 400,0000	589 160,00	
19	574E56	ZL2-N2	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP16+ SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN čerpáno se souhlasem objednatele	M2	209,20	804,9700	168 399,72	
20	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	82,00	148,0000	12 136,00	
5								
Komunikace								
1 547 053,97								
9								
Ostatní konstrukce a práce								
21	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	820,00	205,0000	168 100,00	
22	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	300,00	28,1600	8 448,00	
ZL5-N5	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	1 487,50	9,7000	14 428,75	
ZL5-N6	918557		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	8 009,50	1,0000	8 009,50	
9								
Ostatní konstrukce a práce								
198 986,26								
C e l k e m							2 376 929,59	

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2013-000028 II/392 VELKÉ MEZIRÍČI - TASOV, I. STAVBA
 číslo a název SO: 2. úsek km 1,459 - 2,299
 číslo a název rozpočtu: 2. úsek km 1,459 - 2,299

							DLE DODATKU SOD Č.1	
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	CENA jednotková	CELKEM		
1	2	3	4	5	7	množství	cena	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	90,00	342,5400	30 828,60	
2	014101.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3	72,00	67,2000	4 838,40	
3	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	176,00	12,0000	2 112,00	
0 Všeobecné konstrukce a práce								37 779,00
1 Zemní práce								
4	11130		SEJMUTÍ DRNU s odvozem a uložením na řízenou skládku	M2	26,80	2 402,5000	64 387,00	
5	11201		KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu	KUS	1 540,00	9,0000	13 860,00	
6	11202		KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu	KUS	4 330,00	6,0000	25 980,00	
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele vč. odvozu a uložení na skládku	M3	216,00	67,2000	14 515,20	
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I doplnění vhodné zeminy pro zřízení násypového tělesa vč. dopravy	M3	115,50	467,2000	53 961,60	
9	12673		ZRÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU TR. I vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	149,50	827,8000	123 756,10	
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M2	55,10	1 260,0000	69 426,00	
11	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M	107,30	1 120,0000	120 176,00	
12	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR II vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele	M3	376,00	30,9400	11 633,44	
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	256,00	0,9600	245,76	
14	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II vč. odvozu a uložení na řízenou skládku	M3	448,00	2,3900	1 070,72	
15	13283.1		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele	M3	448,00	77,0000	34 496,00	
16	17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	115,70	1 295,0000	149 831,50	
17	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	126,70	388,5000	49 222,95	
18	17310.1		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3	100,00	58,8000	5 880,00	
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	523,00	44,0000	23 012,00	
20	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	216,70	9,0000	1 950,30	
21	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	531,70	27,5000	14 621,75	
22	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dopravy a nákupu ornice	M2	44,40	1 953,0000	86 713,20	
23	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	15,00	1 953,0000	29 295,00	
ZL6-N1	138601201		Dolamování hloubených vykopávek rýh v hornině tř. III	M3	4 649,50	8,2620	38 414,17	
1 Zemní práce								932 448,69
2 Základy								
24	212636		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 160MM. RÝHA TR II vč. odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku zhotovitele	M	227,30	0,0000	0,00	
24a	212636-R		TRATIVODY KOMPL. RÝHA TR II, VÝPLŇ KAMENIVEM vč. odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku zhotovitele výkop rýhy včetně odvozu a ukládky výkopku, zásyp rýhy hrubým kamenivem Cena položky byla vytvořena odečtem trativodní trubky z původní položky v SOD. Cena trubky určena z nabídky subdodavatele zhotoviteli = 45,37 Kč/mb rozdíl: 227,30 - 45,37 = 181,94 Kč/mb	M	181,93	800,0000	145 544,80	
2 Základy								145 544,80
4 Vodovodné konstrukce								
25	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	523,00	1,0000	523,00	
26	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	523,00	5,5000	2 876,50	
27	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	961,00	2,4000	2 306,40	
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3 968,80	14,1200	56 039,46	
29	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4 377,30	3,2500	14 226,23	
4 Vodovodné konstrukce								0,0000 75 971,59
5 Komunikace								
30	567531		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150MM provedení recyklace RS CA dle předepsaného technologického předpisu TP 208	M2	127,80	5 250,0000	670 950,00	
31	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM strojní úprava a zhutnění krajnic dovoz materiálu z mezideponie	M2	47,00	1 552,5000	72 967,50	
32	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25kg/m2	M2	9,50	5 250,0000	49 875,00	
33	572213.1		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2	M2	12,50	5 250,0000	65 625,00	
34	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ tl. 40 mm	M2	121,80	5 250,0000	639 450,00	
35	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+	M2	128,40	5 250,0000	674 100,00	
36	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	82,00	13,0000	1 066,00	
5 Komunikace								2 174 033,50
8 Potrubí								
37	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM min. PP SN10	M	907,90	50,0000	45 395,00	
38	89722		VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	10 640,00	6,0000	63 840,00	
39	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2 032,00	3,4800	7 071,36	
8 Potrubí								116 306,36
9 Ostatní konstrukce a práce								
ZL8-N1	91287		ODRAZKY NA SVODIDLA	kus	182,75	19,0000	3 472,25	

40	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	820,00	390,0000	319 800,00
41	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	300,00	37,6000	11 280,00
42	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM TBM Q 220/150-800 do betonu C25/30XF3	M	360,80	800,0000	288 640,00
43	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM vč. manipulace s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na řízenou skládku	M	862,50	7,2000	6 210,00
44	96636	a	BOURÁNÍ PROPUSTŮ KAMENNÝCH vč. manipulace s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na řízenou skládku	M	862,50	16,0000	13 800,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				643 202,25
C e l k e m							4 125 286,19

Stavba : 2013-000028 II/392 VELKÉ MEZIRÍČI - TASOV, I. STAVBA
 číslo a název SO: 3. úsek km 2,299 - 5,562
 číslo a název rozpočtu: 3. úsek km 2,299 - 5,562

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3	1 631,500	72,00	117 468,00
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	8,000	176,00	1 408,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				118 876,00
1			Zemní práce				
3	11201		KACENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. odvozu	KUS	1,000	1 540,00	1 540,00
4	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele vč. odvozu a uložení na skládku	M3	1 631,500	216,00	352 404,00
5	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M2	4 894,500	55,10	269 686,95
6	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M	6 206,000	107,30	665 903,80
7	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	978,900	126,70	124 026,63
8	17310.1		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3	228,410	100,00	22 841,00
9	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,200	523,00	1 673,60
1			Zemní práce				1 438 076,98
3			Svislé konstrukce				
10	31121	a	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ	M	100,000	2 234,40	223 440,00
3			Svislé konstrukce				223 440,00
4			Vodorovné konstrukce				
11	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	1,340	1 990,00	2 666,60
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,700	3 968,60	10 715,76
4			Vodorovné konstrukce				13 382,36
5			Komunikace				
13	567531		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150MM provedení recyklace RS CA dle předepsaného technologického předpisu TP 208	M2	20 393,750	127,80	2 606 321,25
14	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM strojní úprava a zhutnění krajnic dovoz materiálu ze skládky KSUSV	M2	4 894,500	47,00	230 041,50
15	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25kg/m2	M2	20 393,750	9,50	193 740,63
16	572213.1		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2	M2	20 393,750	12,50	254 921,88
17	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ tl. 40 mm	M2	20 393,750	121,80	2 483 958,75
18	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+	M2	20 393,750	128,40	2 618 557,50
19	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	71,000	82,00	5 822,00
5			Komunikace				8 393 363,51
8			Potrubí				
20	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,720	2 032,00	9 591,04
8			Potrubí				9 591,04
9			Ostatní konstrukce a práce				
21	91226		SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	150,520	300,00	45 156,00
22	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	6,000	210,50	1 263,00
23	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	4,100	1 736,30	7 118,83
24	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	4,800	2 122,00	10 185,60
25	918557		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	4,000	8 009,50	32 038,00
26	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	4,000	8 009,50	32 038,00
27	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU vč. veškeré manipulace s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na řízenou skládku	M3	8,000	958,30	7 666,40
9			Ostatní konstrukce a práce				125 465,83
						Celkem	10 332 194,72

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2013-000028 II/392 VELKÉ MEZIŘIČI - TASOV, I. STAVBA
 číslo a název SO: 4. úsek km 6,812 - 8,297
 číslo a název rozpočtu: 4. úsek km 6,812 - 8,297

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3	742,500	72,00	53 460,00
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	4,000	176,00	704,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							54 164,00
1 Zemní práce							
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu	KUS	1,000	1 540,00	1 540,00
4	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele vč. odvozu a uložení na skládku	M3	742,500	216,00	160 380,00
5	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M2	2 227,500	55,10	122 735,25
6	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu, uložení na řízenou skládku a skládkovného	M	2 970,000	107,30	318 681,00
7	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	445,500	126,70	56 444,85
8	17310.1		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM LOKÁLNÍ SANACE čerpáno se souhlasem objednatele	M3	103,950	100,00	10 395,00
9	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,550	523,00	810,65
1 Zemní práce							670 966,75
4 Vodovodné konstrukce							
10	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,650	1 990,00	1 293,50
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,200	3 968,80	4 762,56
4 Vodovodné konstrukce							6 056,06
5 Komunikace							
12	567531		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL. DO 150MM provedení recyklace RS CA dle předepsaného technologického předpisu TP 208	M2	9 281,250	127,80	1 186 143,75
13	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM strojní úprava a zhutnění krajnic dovoz materiálu ze skládky KSUSV	M2	2 227,500	47,00	104 692,50
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,25kg/m2	M2	9 281,250	9,50	88 171,88
15	572213.1		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5 kg/m2	M2	9 281,250	12,50	116 015,63
16	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ tl. 40 mm	M2	9 281,250	123,00	1 141 593,75
17	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+	M2	9 281,250	133,20	1 236 262,50
18	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	13,000	82,00	1 066,00
5 Komunikace							3 873 946,01
8 Potrubí							
19	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,280	2 032,00	4 632,96
8 Potrubí							4 632,96
9 Ostatní konstrukce a práce							
20	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	75,400	300,00	22 620,00
21	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	4,300	2 122,00	9 124,60
22	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	4,000	8 009,50	32 038,00
23	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU vč. veškeré manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku	M3	4,000	958,30	3 833,20
9 Ostatní konstrukce a práce							67 615,80
Celkem							4 677 401,58

Stavba : 2015-000177 III/392 VELKÉ MEZIRČÍ - TASOV, II. STAVBA
 číslo a název SO: 000 Vedlejší a ostatní náklady
 číslo a název rozpočtu: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Pof. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení objízdnych tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdnych tras; -Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízděk;	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení stáv. IS správci těchto inž. sítí	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a doložení skutečného provedení stavby	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	02940.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace stavu objízdnych tras před a po využití komunikací jako objízdnych tras	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	02940.2		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování a předložení kontrolně zkušebního plánu stavby Vypracování a předložení technologických postupů provádění prací	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ dle SOD	KPL	1,000	23 000,00	23 000,00	
8	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN zajištění geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání dokončené stavby v počtu 12ks pro každé k.ú. dle podmínek SOD	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00	
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Ostatní náklady nutné k dokončení díla, ostatní náklady nutné k dokončení díla uvedení stavby do předčasného užívání, zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Vypracování závěrečné zprávy o jakosti provedeného díla (dle podmínek SOD) vč. zajištění a předání fotodokumentace průběhu výstavby. Fotodokumentace nude předána v digitální podobě na CD	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zahrnuje zejména náklady na: - požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště - přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
12	0914121	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI - NÁJEM, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	KPL	1,000	72 000,00	72 000,00	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				169 000,00	
Celkem								169 000,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

2015-000177 II/392 VELKÉ MEZIRÍČI - TASOV, II. STAVBA
101 Rekonstrukce silnice II/392
101 Rekonstrukce silnice II/392

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	CENA		DLE DODATKU SOD Č.1	
					jednotková		CELKEM	
1	2	3	4	5	7		množství	cena
0 Všeobecné konstrukce a práce								
ZL3-N1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	176,00		11,7484	2 067,71
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
ZL1-N1	URS 112251223		Odstranění pařezů na svahu odřezováním	M2	3 034,50		2,9760	9 030,67
ZL1-N2	112224		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	1 096,50		4,0000	4 388,00
ZL1-N3	112234		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	3 162,00		5,0000	15 810,00
ZL3-N2	113146		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ	M3	1 011,50		0,2700	273,11
ZL3-N3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	606,90		3,9828	2 417,16
ZL3-N4	11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	191,25		0,3900	74,59
ZL3-N5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	216,00		8,6650	1 871,64
ZL7-N1	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	336,00		2,3100	776,16
ZL7-N2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	216,00		2,3100	498,96
ZL7-N3	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	378,64		33,6640	12 748,80
ZL7-N4	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ II, ODVOZ DO 12KM	M3	575,44		33,6610	19 375,06
ZL7-N5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	523,00		48,1740	25 198,14
1	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM rozfrézované vrstvy tl. 0,2m v místě lokálních sanací	M3	336,00		0,0000	0,00
2	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	457,80		11,2500	5 150,25
3	113724		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Odvoz a uložení na skládku KSUSV Velké Meziříčí Fa 08/2016: 500x3,2x0,12 = 192 m3	M3	457,80		620,1600	283 909,25
4	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele, vč. poplatku za skládku	M3	216,00		0,0000	0,00
5	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM vč. odvozu, uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku	M2	55,10		97,5000	5 372,25
1 Zemní práce								
2 Základy								
6	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Lokální sanace podloží lom. kámen fr. 0-125, tl. 300mm	M3	546,70		28,0000	15 307,60
2 Základy								
4 Vodorovné konstrukce								
ZL3-N6	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3 968,80		0,2700	1 071,58
ZL3-N7	465921		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	464,10		22,8007	10 581,80
ZL7-N6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2 117,88		4,9320	10 441,15
4 Vodorovné konstrukce								
5 Komunikace								
7	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM navracení rozfrézované vrstvy tl. 0,2m v místě lokálních sanací	M2	62,90		0,0000	0,00
8	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM TL DO 200MM	M2	151,20		4 065,8100	614 750,47
9	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM strojní úprava a zhuštění krajnic	M2	47,00		97,5000	4 582,50
10	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI E min. 0,5 kg/m2	M2	12,50		4 050,8100	50 635,13
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,4 kg/m2	M2	12,00		4 518,3300	54 219,96
12	57472		VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE Netkaná geotextilie (separační a filtr. funkce) 300g/m2	M2	27,00		0,0000	0,00
13	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRŮSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ , 50/70 v tl. min. 50mm	M2	153,60		4 518,3300	694 015,49
14	574C68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM ACL 22+ , 50/70 v min. tl. 70mm	M2	191,70		4 050,8100	776 540,28
15	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	82,00		74,0000	6 068,00
ZL3-N8	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	335,75		40,2600	13 517,30
ZL3-N9	587202		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	640,05		3,2500	2 080,16
ZL3-N10	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	562,70		9,4150	5 297,82
ZL7-N7	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	562,70		1,9250	1 086,01
ZL7-N8	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	1 428,00		1,5400	2 199,12
5 Komunikace								
8 Potrubí								
16	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	10 640,00		9,0000	95 760,00
ZL7-N9	83434		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	858,50		54,8000	47 045,80
ZL7-N10	899524		OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2 032,00		10,9600	22 270,72
ZL7-N11	URS977151128		Jádrové vrty diamantovými korunkami D přes 250 do 300 mm do stavebních materiálů	M	4 998,00		0,6500	3 248,70
ZL7-N12	URS924020020010		Trubní spojka DN 200/200	KUS	5 822,50		1,0000	5 822,50
8 Potrubí								
9 Ostatní konstrukce a práce								
17	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	240,00		390,6300	93 751,20
18	91723		OBRŮBY Z BETON KRAJNÍKŮ ABK 50/25/8	M	262,50		1 074,0000	281 925,00
19	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	70,00		74,0000	5 180,00
20	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠŤÍ KOMPLETNĚ odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele	KUS	4 240,00		10,0000	42 400,00
ZL8-N2	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	720,00		2,0000	1 440,00
ZL8-N3	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1 150,00		2,0000	2 300,00
ZL3-N11	91723		OBRŮBY Z BETON KRAJNÍKŮ ABK 50/25/8	M	262,50		9,5000	2 493,75

ZL3-N12	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU vč. veškeré manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na řízenou skládku	M3	958,30	2,8134	2 696,03	
ZL3-N13	91781		VÝSKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	267,75	7,7000	2 061,68	
ZL3-N14	919122		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	221,00	18,3600	4 057,56	
ZL7-N13	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	301,75	8,6000	2 595,05	
ZL7-N14	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M	958,30	2,5800	2 472,41	
		9	Ostatní konstrukce a práce				443 372,68	
Celkem								3 268 874,52