

PP 25.7.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo:

2019034

Dodavatel: **GENEL INVEST
Holding
spol. s r.o.**
Toužimská 1051/24f,
197 00 Praha 9

Datum vystavení: 15.7.2019
Datum zdanitelného plnění: 15.7.2019
Datum splatnosti: 22.7.2019
Způsob úhrady: bankovním převodem

Oddíl C vložka 244287 vedená u Městského soudu v Praze

Odběratel:

ZUŠ Jižní město
Křtinská 673
Praha 11
IČ: 452 462 11

IČ: 04217519 DIČ: CZ 04217519

Bankovní spojení

Peněžní ústav: **ČS a.s., Praha 9**
Číslo účtu: 


KONEČNÁ FAKTURA

Fakturuje Vám za dle SOD a dodatků č. 1 „vícepráce přístavba ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673/1, 149 00 Praha 4 - Háje

Celkem díla bez DPH 591.510,- Kč
Vyfakturováno bez DPH 21% - 462.700,- Kč

K dofakturaci bez DPH 21% 128.810,- Kč
DPH 21% 27.051,-Kč

K úhradě s DPH 21% 155.861,- Kč



*řiční a dílny ZUŠes
25.7.2019*



KRYCI LIST ROZPOCTU - zjišťovací protokol

Název stavby	ROZPOČET vícepráce přístavba ZUŠ Křtinská	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		01.03.2018	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	591 510,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		591 510,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				591 510,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	591 510,00	124 217,10	
Cena s DPH				715 727,10
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ZPOČET vícepráce přístavba ZUŠ Křtinská

stavba:
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 3/2018


P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

591 510,00

HSV práce					591 510,00
1	osvětlovací tělesa odhad včetně lešení	ks	17	3 400,00	57 800,00
2	rozvody elektro včetně montáže	kpl	1	60 000,00	60 000,00
3	výztuž věnce - dodávka železa	kpl	1	15 000,00	15 000,00
4	pohledové vazníky navýšení proti rozpočtu	kpl	1	100 000,00	100 000,00
5	bourací práce starý objekt x nový objekt	m2	9	1 050,00	9 450,00
6	omítka vpc-štuk	m2	110	340,00	37 400,00
7	výmalba	m2	400	60,00	24 000,00
8	výmalba podhledu	m2	200	70,00	14 000,00
9	lešení nad 3m pro výmalbu	m2	240	40,00	9 600,00
10	příčné latování střechy před pokládkou OSB desek	m2	240	260,00	62 400,00
11	zateplení střechy - polystyren eps 180mm včetně kotev	m2	240	590,00	141 600,00
12	poplastované profily na střešní krytinu	bm	60	420,00	25 200,00
13	příprava poplastovaných plechů	kpl	1	14 280,00	14 280,00
14	montáž atikového plechu	bm	11	620,00	6 820,00
15	svody dešťové vody	ks	2	6 980,00	13 960,00

591 510,00



ROZPOČET vícepráce přístavba ZUŠ Křtinská vícepráce

Stavba:

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 3/2018

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

14 000,00

	odvoz sutí včetně naložení	m3	11	1 272,73	14 000,00
--	----------------------------	----	----	----------	-----------

