

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

který dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

### smluvní strany:

#### **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 467 47 885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec

Zastoupená: Ing. Vladimírem Stachem, kvestorem

Technický zástupce objednatele: XXX

Interní číslo smlouvy: **19/9637/011157**

(dále v textu pouze jako „objednatel“)

a

#### **Ing. Radovan Novotný**

Místem podnikání: Liberec VI-Rochlice, Vesecká 97/12

IČ: 49080300

DIČ: CZ6804292275

Bankovní spojení: ČSOB Liberec a.s.

Účet číslo: 205358823/0800

Plátce DPH: Ano

(dále v textu pouze jako „zhotovitel“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování **jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) a provedení výkonu autorského dozoru** pro účely realizace stavby „**Rekonstrukce katedry TV – TUL - Harcov**“.
2. Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět smlouvy o projekt interiéru a sjednávají pro tento projekt termín plnění. Dále smluvní strany sjednávají prodloužení termínu pro vypracování DSP a DPS z důvodů na straně objednatele - pozdní předávání podkladů a časté změny požadavků zadání.

## II.

### Předmět dodatku

1. Čl. I. odst. 1 nově zní následovně:



„Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele **jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) a projektovou dokumentaci pro dispoziční řešení interiéru pro koordinaci se stavební částí DSP a DPS a rozmístění prvků interiéru v objektu vč. specifikace jednotlivých prvků/výrobků pro účel výběru dodavatele interiéru dle zákona o veřejných zakázkách (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)** a provést výkon autorského dozoru dle požadavků dále specifikovaných v této smlouvě, a to pro účely realizace stavby „**Rekonstrukce katedry TV – TUL - Harcov**“.“

2. Čl. II. odst. 1 nově zní následovně:  
„Zhotovitel se zavazuje provést zaměření, stavebně technický průzkum a zpracovat a předat DSP a DPS objednateli **do 30. 7. 2019**, kontrolní rozpočet a soupis prací **do 7. 8. 2019** a projekt interiéru vč. specifikace **do 60 dnů** od uzavření tohoto dodatku.“
3. Čl. III. odst. 1 nově zní následovně:  
„Objednatel a zhotovitel sjednávají cenu za vypracování projektové dokumentace, za zpracování soupisu prací, za provedení stavebně technického průzkumu, za poskytnutí součinnosti při veřejné zakázce na stavbu a provedení autorského dozoru, vše uvedené dle čl. I. této smlouvy ve výši: **1 768 900,- Kč** (slovy : jedenmilionpětsetdevadesát tisíc korun českých) bez DPH, cena celkem vč. 21 % DPH činí **2 140 369,- Kč**.“
4. Čl. V. odst. 8 písm. c) se upravuje následovně (nově je uvedeno kurzívou):  
Na vyžádání zhotovitele objednatel poskytne zhotoviteli v přiměřené lhůtě doplňující informace potřebné ke zpracování díla. Nebude-li v každém konkrétním případě sjednána jiná lhůta, sjednává se lhůta 5 pracovních dnů pro předání těchto informací od doručení požadavku zhotovitele objednateli. Požadavky a informace budou předávány elektronickou poštou. Uživatelské požadavky a požadavky na dispoziční řešení a umístění prvků interiéru bude zhotovitel zasílat na adresu XXX, technické požadavky, mimo požadavků na slaboproudá zařízení, bude zhotovitel předávat na adresu XXX; technické požadavky na slaboproudá zařízení bude zhotovitel zasílat na adresu XXX. Objednatel bude informace předávat na adresu XXX.“
5. Čl. VI. odst. 1 se doplňuje následovně:  
„vi. potvrzení koncepce řešení interiéru (dispoziční řešení a rozmístění prvků).“
6. Čl. IX. odst. 1 nově zní následovně:  
„V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, nejvýše však do 50 % ceny díla bez DPH.“

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.



3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv je odpovědný objednatel.

V Liberci 25.07.2019

V Liberci 24.07.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Ing. Vladimír Stach*

*Ing. Radovan Novotný*

