



**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO**  
**DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-11/2018**

ISPROFOND: 5713520014

a

**1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou o společnosti)



a

## 2. SUDOP Praha a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou – Klíntovou – místopředsedkyní představenstva

a

## 3. SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **17-107-232-PS**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 11. 6. 2019, č. j. 565-19-230 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, jenž spočívá ve změně termínů plnění a v navýšení Ceny Díla. Důvodem pro rozšíření rozsahu předmětu plnění Díla je nový požadavek na přepracování aktualizace ekonomického hodnocení stavby dle nové rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. Dále je důvodem změny termínů plnění pokyn Objednatele, ze dne 23. 4. 2019, k přerušení prací.

1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Více práce .....                         | 42 000,- Kč     |
| Méně práce.....                          | - 0,- Kč        |
| Původní Cena Díla dle dodatku č. 3 ..... | 35 923 700,- Kč |
| Změna Ceny díla dle dodatku č. 4.....    | + 42 000,- Kč   |
| Nová Cena díla bez DPH .....             | 35 965 700,- Kč |

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*



Cena Díla bez DPH: 35 965 700,- Kč

slovy: třicetpětmilionůdevětsetšedesátpěttisícšedsmset korun českých

- 1.3. Z důvodu shora uvedených změn Díla se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu plnění, jak je uvedeno v nové Příloze č. 5 Harmonogram plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 této Smlouvy Harmonogram plnění a Přílohy č. 4 této Smlouvy Rozpis Ceny Díla, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel tři (3) vyhotovení.

V Praze dne 15.7.2019

V Olomouci dne 18.7.2019

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
vedoucí účastník společnosti  
pověřen jednat za zhotovitele  
Společnost pro Elektrizaci a zkapacitnění trati  
Šumperk - Libina (mimo)

## Příloha č. 1 – ve znění dle dodatku č. 4

### Specifikace díla

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je zejména

- zpracování a předání vyplněné žádosti o stavební povolení objednateli, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) pro tzv. individuální (běžný) projekt včetně všech povinných příloh, včetně vypořádávání předmětných připomínek v rámci jejího hodnocení až do vydání Schvalovacího protokolu v rámci OPD
- zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr)
- certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.
- SO 11-15-02 a SO 13-15-02 - zahrnutí stavebních úprav výpravních budov v Žst. Troubelice a Žst. Libina spočívajících v odbourání 2. NP a v kompletní rekonstrukci výpravních budov v souvislosti s převodem výpravních budov do majetku objednatele;
- SO 10-19-11 - zahrnutí nového objektu propustku v žel.km 15,929 do projektu stavby ke stavebnímu povolení z důvodu zajištění souladu předmětné stavby se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, jejichž součástí je mimo jiné veřejně prospěšná stavba „D036 – Nová stavba a částečná úprava polohy koridoru, II/449, Dolní Sukolom – Uničov“, a nutností zajištění odvodnění celé oblasti;

**Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 4:**

- aktualizace ekonomického hodnocení dle platné metodiky Ministerstva dopravy

Příloha č. 4 - ve znění dle dodatku č. 4

Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování Projektu

| Položka                           | Popis   | Měrná jednotka | Množství <sup>1)</sup> | Jednotková cena <sup>1)</sup> | Cena celkem <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1                                 | Zpracování projektu stavby výjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP vč. dodatku č. 2  | hod            |                        |                               | 30 464 200                |
| 2                                 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | hod            |                        |                               | 221 000                   |
| 3                                 | Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti   | hod            |                        |                               | 260 000                   |
| 4                                 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti  | hod            |                        |                               | 312 000                   |
| 5                                 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)   | ks             |                        |                               | 330 000                   |
| 6                                 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)   | ks             |                        |                               | 60 000                    |
| <b>Celkem za základní služby:</b> |   |                |                        |                               | <b>31 647 200</b>         |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

| Položka | Popis  | Měrná jednotka | Množství <sup>1)</sup> | Jednotková cena <sup>1)</sup> | Cena celkem <sup>1)</sup> |
|---------|--|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 7       | Zajištění mapových podkladů  | kpl            |                        |                               | 50 000                    |
| 8       | Geodetické práce   | kpl            |                        |                               | 80 000                    |
| 9       | Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek                            | kpl            |                        |                               | 1 100 000                 |
| 10      | Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb                      | kpl            |                        |                               | 550 000                   |
| 11      | Jiné průzkumy (korozní průzkum, dendrologický průzkum, pedologický průzkum atd.) | kpl            |                        |                               | 160 000                   |

| Položka                            | Popis   | Měrná jednotka | Množství <sup>1)</sup> | Jednotková cena <sup>1)</sup> | Cena celkem <sup>1)</sup> |
|------------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 12                                 | Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby výjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou | hod            | 320                    | 650                           | 208 000                   |
| 13                                 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě  |                |                        |                               | 520 000                   |
| 14                                 | Koordinátor BOZP v přípravě   |                |                        |                               | 91 000                    |
| 15                                 | Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP  |                |                        |                               | 78 000                    |
| 16                                 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP   |                |                        |                               | 52 000                    |
| 17                                 | Aktualizace ekonomického hodnocení  |                |                        |                               | 42 000                    |
| <b>Celkem za dodatečné služby:</b> |   |                |                        |                               | <b>2 931 000</b>          |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

| Položka | Popis   | Měrná jednotka | Množství <sup>1)</sup> | Jednotková cena <sup>1)</sup> | Cena celkem <sup>1)</sup> |
|---------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 17      | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek |                |                        |                               | 1 378 500                 |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 39 měsíců) v celkovém počtu 1850 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

| <u>Cena Díla (bez DPH)</u>             | <u>Výše DPH</u> | <u>Cena Díla (s DPH)</u> |
|--|-----------------|--------------------------|
| 35 965 700 Kč                          | 7 552 797,00 Kč | 43 518 497,00 Kč         |
| z toho:                                |                 |                          |
| <u>Cena za zpracování Projektu</u>     |                 |                          |
| 34 578 200 Kč                          | 7 261 422,00 Kč | 41 839 662,00 Kč         |
| <u>Cena za výkon autorského dozoru</u> |                 |                          |
| 1 387 500 Kč                           | 291 375 Kč      | 1 678 875 Kč             |

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

| <u>Specifikace položky</u> | <u>Cena položky (bez DPH)</u> | <u>Cena položky (s DPH)</u> |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dílčí etapa             | 6 768 400 Kč                  | 8 189 764 Kč                |
| 2. Dílčí etapa             | 20 999 400 Kč                 | 25 409 274 Kč               |
| 3. Dílčí etapa             | 6 810 400 Kč                  | 8 189 764 Kč                |
| 4. Výkon autorského dozoru | 1 387 500 Kč                  | 1 678 875 Kč                |
| <u>Celkem:</u>             | <u>35 965 700 Kč</u>          | <u>43 518 497 Kč</u>        |

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění - ve znění dle dodatku č. 4

| <u>Část Díla</u>             | <u>Doba plnění</u>   | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>   | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>  |
|------------------------------|--|---|--|
| <u>Termín zahájení prací</u> | dnem nabytí účinnosti Smlouvy  | -   | -  |
| <b>1. Dílčí etapa</b>        | <b>do 3 měsíců</b><br>ode dne nabytí účinnosti Smlouvy<br>1. Dílčí fakturace 19,57% ceny za zpracování Projektu  | Provedení a vyhodnocení průzkumů.<br>Provedení Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky).  | Předávací protokol (pro Část Díla)   |
| <b>2. Dílčí etapa</b>        | <b>do 9 měsíců</b><br>ode dne nabytí účinnosti Smlouvy<br>2. Dílčí fakturace 60,74% ceny za zpracování Projektu  | Předložení Projektu stavby k připomínkám.   | Předávací protokol (pro Část Díla)   |
| <b>3. Dílčí etapa</b>        | <b>do 28.6.2019</b><br>ode dne nabytí účinnosti Smlouvy<br>3. Dílčí fakturace 19,69% ceny za zpracování Projektu | Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami a vyplněné žádosti o stavební povolení.   | Protokol o provedení Díla  |
| <b>4. Dílčí etapa</b>        | <b>42 měsíců</b><br>(předpoklad 07/2019 – 12/2022)   | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 42 měsíců. | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <u>Termín dokončení Díla</u> | <b>předpoklad do 12/2022</b><br>(v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)  | -   | Po ukončení přijímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 346798

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 129c00ee-d084-4139-80d0-18c402a70254

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.07.2019 12:05:00



6ca4df58-dfe2-4eb8-a7bd-40bcb372b9a6