



TSKRP00A0XDV

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2141/180

č. smlouvy Zhotovitele: 003 164/160

„Oprava chodníku v ul. Mojmírova, Praha 4“

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Rásoňka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Bohumil Pfeferle – vedoucí
oblastní správy Jih

(dále jen „Objednatel“)

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 7504682/0800

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský obchodní soudem v Praze, spis. zn. B 6848

zastupující jako správce společnosti společníky a) Čermák a Hrachovec a.s., IČO: 26212005
a b) Silnice Horšovský Týn a.s., IČO: 45359164, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnosti „BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice
Horšovský Týn“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo
č. TSK 3/18/2151/180, ze dne 14.12.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nastává z důvodu objektivně
nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o
změnu předmětu díla, kdy po provedení zaměření dokončeného díla došlo k odpočtu u položek,
které nebyly na díle provedeny (méněpráce). V rámci méněprací nebyla provedena oprava části

chodníku, která byla již dříve zrealizována jinou stavbou. V rámci víceprací bylo nutno realizovat větší rozsahy opravy asfaltového povrchu podél obruby z důvodu výrazně horšího stavu vozovky než bylo ve Smlouvě předpokládáno.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	1 987 605,53 Kč
DPH dle SoD 21 %	417 397,16 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	2 405 002,69 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	255 332,18 Kč
DPH víceprací 21%	53 619,76 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	308 951,94 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 451 967,32 Kč
DPH méněprací 21%	94 913,14 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	546 880,46 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 790 970,39 Kč
DPH 21%	376 103,78 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	2 167 074,17 Kč


2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový nárůst 30 % původní hodnoty zakázky.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



h

Oprava chodníku ul. Mojžírova (úsek mezi Mečislavova - Rostislavova), obě strany, Praha 4 - MĚNĚPRÁCE

Celkem [Kč]					-451 967,32
Císlo TJ	2. Dlaždicové práce	TJ	Cena [Kč]	Pocet TJ	Celková cena
202	Kostka drobná žulová výška 8 až 12 cm	m2	990,00	-49,00	-48 510
206	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm	m2	1 169,00	-76,20	-89 078
212	Obruba žulová přímá OP 1 32/24, hrubě opracovaná	bm	1 980,00	-45,00	-89 100
217	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	2 856,00	-4,30	-12 281
218	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	4 126,00	-4,60	-18 980
219	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	4 156,00	-2,50	-10 390
220	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2	5 860,00	-2,80	-16 408
252	Dlaždění z kostky drobné do lože kameniva	m2	319,00	-6,00	-1 914
257	Dlaždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2	509,00	-90,40	-46 014
260	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2	106,00	-76,20	-8 077
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	278,00	-1,20	-334
Císlo TJ	3. Bourací a řezovací práce	TJ	Cena [Kč]	Pocet TJ	Celková cena
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	190,00	-90,40	-17 176
313	Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	480,00	-109,60	-52 608
375	Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba z betonových dlažebních desek	m2	66,80	-90,40	-6 039
Císlo TJ	4. Zemní práce	TJ	Cena [Kč]	Pocet TJ	Celková cena
406	Úprava pláně se zhuštěním v hornině do třídy 4	m2	140,00	-96,40	-13 496
Císlo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ	Cena [Kč]	Pocet TJ	Celková cena
603	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	140,00	-96,40	-13 496
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	-90,40	-1 266
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	-90,40	-1 266
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	-90,40	-1 266
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	-90,40	-1 266
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	14,00	-90,40	-1 266
611	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	290,00	-6,00	-1 740

Oprava chodníku ul. Mojžírova (úsek mezi Mečislavova - Rostislavova), obě strany, Praha 4-VÍCEPRÁCE

Celkem [Kč]					255 332,18
Císlo TJ	1. Asfaltérské práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	329,00	170,35	56 045
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	382,00	170,35	65 074
106	ACL 18 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	76,00	170,35	12 947
131	Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	24,55	170,35	4 182
Císlo TJ	2. Dlaždicové práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	
275	Osazení obruby z kostek drobných žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	210,00	61,91	13 001
Císlo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	200,00	170,35	34 070
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	50,00	170,35	8 518
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	50,00	170,35	8 518
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	50,00	170,35	8 518
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	50,00	170,35	8 518
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	50,00	170,35	8 518
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	50,00	170,35	8 518
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	50,00	170,35	8 518
383	Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	68,00	60,71	4 128
Císlo TJ	4. Zemní práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	95,00	60,71	5 767
501	Náklady na dopravu materiálu ze skladu resp. do skladu TSK za 1 t	km	36,20	84,00	3 041
Císlo TJ	9. Přidružené práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	23,80	73,95	1 760
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)- dodávka a montáž gaigru	hod.	324,00	13,00	4 212